

PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO



Plan Inicial Vigencia: __2021__

Fecha:

23/12/2020

Fecha de Modificación:

N/A

Justificación de la Modificación:

N/A

ACTIVIDADES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	P L A Z O (Cuándo)																																																RESPONSABLES (Quién)	DESCRIPCIÓN (cómo)										
		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre															
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																				
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de Alumbrado Público	Revisar la base de datos entregada mensualmente por el operador del servicio y confrontar con los informes entregados por la interventoría en la Actividad 1		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x		x	x	Adrián Herazo Equipo de trabajo	Verificación y análisis mensual de la base de datos de infraestructura.										
Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador	Revisión al cumplimiento de las órdenes de trabajo generadas por la interventoría y los usuarios.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Edilberto Peralta. Natalia Lozano Equipo de trabajo	Revisión y análisis mensual al muestreo de la base del servicio realizado por la interventoría.						
Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.	Convocar dos (2) comité de expansiones al mes según el Acuerdo de enero de 2002. Seguimiento a las expansiones y base SINEX.	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	Andrés Ariza Equipo de trabajo	Verificación y análisis de la base de datos de expansiones y base SINEX.							
Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.	Cumplir con la normatividad y el procedimiento para la aprobación de proyectos fotométricos, actividad conjunta con la interventoría. Seguimiento a los proyectos nuevos de gran impacto y obras IDU.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Adrián Herazo Equipo de trabajo	Revisión, aprobación y seguimiento mensual a los proyectos fotométricos y sus indicadores.					
Seguimiento a la modernización de luminarias tecnología LED	Seguimiento a la modernización en vías y parques de la ciudad con tecnología LED de acuerdo con lo establecido en el RETILAP y la normatividad vigente.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Germán Navarro. Equipo de trabajo	Verificación mensual de la modernización en vías y parques. Revisión de la vida útil de las luminarias.				
Seguimiento mensual a las acciones de mejora y No Conformidades generadas por la interventoría	Realizar seguimiento a las acciones de mejora que se deriven de la actividad de mediciones e inspecciones diurnas y nocturnas en terreno realizadas por la interventoría así como a las No Conformidades generadas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Natalia Lozano. Equipo de trabajo	Seguimiento mensual a las acciones de mejora y No Conformidades generadas por la interventoría.			
Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público	Seguimiento al cumplimiento de la normalización eléctrica de alumbrado público		x			x				x					x					x					x					x					x					x					x					x					Edilberto Peralta Equipo de trabajo	Seguimiento mensual a la normalización de redes eléctricas de alumbrado público					
Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital, denominado Nivel Cero	Cumplir con la normatividad y el procedimiento para el recibo de infraestructura, actividad conjunta con la interventoría y el operador del servicio e incorporar la infraestructura a la base de datos de nivel cero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Andrés Ariza. Equipo de trabajo	Seguimiento mensual al recibo de infraestructura denominada de nivel cero		
Aprobación de Unidad Constructiva de Alumbrado Público - UCAP	Cumplir con la normatividad y el procedimiento para la aprobación de UCAP, establecido en el Acuerdo modificatorio del 2002.	Cada vez que sea necesario incorporar nuevos componentes de iluminación																																																David Riaño. Equipo de trabajo	Evaluar precios unitarios para nuevos componentes de iluminación que se vayan a incorporar a la base de datos de infraestructura, teniendo en cuenta la metodología de costos unitarios del Acuerdo modificatorio del 2002.										
Pago de factura del operador y la interventoría.	Cumplir con el procedimiento para realizar el pago de las facturas de interventoría y el operador del servicio.		x			x				x				x					x					x					x					x					x					x					x					x					Danny Samper.	Trámite para el pago de la factura del operador del servicio y la interventoría.	
Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.	Cumplir con los tiempos establecidos para dar respuesta a las PQRs, asistir a las reuniones convocadas por la ciudadanía y/o por las entidades del Distrito.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Fabián Rodríguez. Equipo de trabajo	Atención a la comunidad programando y asistiendo a mesas de trabajo, recorridos, comités y juntas realizadas. Apoyo a las entidades distritales que lo soliciten.	
Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio	Seguimiento y verificación del manejo, vencimiento y disposición dado a los residuos, equipos, materiales retirados y/o generados del sistema de Alumbrado Público.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Helber Casas. Equipo de trabajo	Verificar la disposición de los equipos retirados del sistema de Alumbrado Público.	
Seguimiento a los proyectos piloto	Seguimiento a los proyectos piloto que estén en ejecución de Fuentes No Convencionales de Energía.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Omar Duarte Equipo de trabajo	Realizar seguimiento a las mediciones de los proyectos piloto de Fuente No Convencionales de Energía.

Programado

Elaborado:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo ó No. Contrato: _____

Natalia Lozano Sierra

 Natalia Lozano Sierra
 Contratista UAESP-642-2020

Revisado:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Ingrid Lisbeth Remírez Moreno

 Ingrid Lisbeth Remírez Moreno
 Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Aprobado:

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Ingrid Lisbeth Remírez Moreno

 Ingrid Lisbeth Remírez Moreno
 Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

