

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

| INVERSIONES | | | | Millones de pesos 2018 | |
|-------------|-------|-----------|-------|-------------------------------------|--------------------|
| Año | Banco | Proyectos | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia |
| | IPC | | | | |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$0 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | |

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|---|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | | |
| 1. CONTRIBUIR CON EL POSICIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA UAESP, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.25 |
| 1.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS CON MENSAJES CLAVES INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS CREATIVAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS MASIVOS Y DIGITALES | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 |
| 2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA, QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA DIVULGACIÓN DE LAS METAS, LOGROS Y RETOS DE LA UAESP. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE RESPONDA A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y GENERE SENTIDO DE PERTENENCIA. | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DIVULGACIÓN DE LA ENTIDAD (CORREO ELECTRÓNICO, PANTALLAS, BOLETÍN DIGITAL , EVENTOS INTERNOS, ETC. | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 |
| 3. CONTRIBUIR CON LA VISIBILIZACIÓN DE LAS APUESTAS, LOGROS Y METAS DE LA UAESP | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y ENVÍO DE UN (1) BOLETÍN VIRTUAL MENSUAL CON INFORMACIÓN ESCRITA, GRÁFICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LAS PRINCIPALES APUESTAS, LOGROS Y EVENTOS DE LA ENTIDAD. | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 3.2 MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA WEB Y LA INTRANET CON LOS CONTENIDOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD. | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 3.3 CONCEPTUALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VEINTE (20) EVENTOS DE CARÁCTER INTERNO, EXTERNO, DISTRITAL Y LOCAL, QUE DEN CUENTA DEL ACCIONAR Y MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD. | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 3.4 APOYAR EL RELACIONAMIENTO Y LA MATERIALIZACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON DIEZ (10) EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ALTO IMPACTO | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 9.00 | 0.09 |
| 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES PARA DAR A CONOCER EL ACCIONAR DE LA ENTIDAD Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CIUDADANA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 CREACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES CON LOS PRINCIPALES LOGROS, APUESTAS, EVENTOS Y RETOS DE LA UAESP DE MANERA ARTICULADA CON LA ESTRATEGIA DE REDES DEL DISTRITO | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 |
| 4.2 PROMOVER INTERACCIÓN DE REDES SOCIALES DE LA UAESP | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 24.00 | 0.24 |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad | |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|---------------------|--|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | |
| POR MEDIO DE CAMPAÑAS ENFOCADAS AL CAMBIO DE LA CULTURA CIUDADANA | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | | | | |
| 4.3 AUMENTAR EL 20% LOS SEGUIDORES DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD, Y LOGRAR SER TENDENCIA MÍNIMA EN 2 TEMAS DE COYUNTURA DE CIUDAD | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 | |
| 5. EJECUTAR EL 100% DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS (PAA) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | | 9.00 | | 6.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 3.00 | | 15.00 | | 12.00 | | 4.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 | |
| 5.2 DOS (2) INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PAA ANTE EL CICCI | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15.00 | | 35.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 100.00 | 40.00 | 0.40 | |
| 6. SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DEL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 INFORME DE ANALISIS MENSUAL | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 | |
| 7. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LOS COMITES PRIMARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 DOS (2) INFORMES DE VERIFICACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. PRESENTAR EL 100% DE INFORMES REQUERIDOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO POR NORMATIVIDAD VIGENTE | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN SEGÚN REQUIERIMIENTO LEGAL. | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | | 10.00 | | 7.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 3.00 | | 13.00 | | 10.00 | | 4.00 | | 100.00 | 20.00 | 0.20 | |
| 9. ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO EVALUACION, CONTROL Y MEJORA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 DOCUMENTOS DEL PROCESO CONFORME A NORMATIVIDAD. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.2 NORMOGRAMA ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 100.00 | 12.00 | 0.12 | |
| 10. REALIZAR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN TEMAS DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA OFICINA. | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 100.00 | 6.00 | 0.06 | |
| 10.2 ACOMPAÑAMIENTOS SEGÚN DEMANADA. | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 100.00 | 6.00 | 0.06 | |
| 11. FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO A PARTIR DE LA SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA UAESP | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 SOCIALIZACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DISTRITALES DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO AL PERSONAL DE LA UAESP | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12. FORTALER LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INTERIOR DE LA UAESP | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|--|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |
| 12.1 REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LA UAESP, QUE CONIENEN ASESORIA JURIDICA A LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD, | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 33.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 34.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA, DERIVADA DE LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS POR EL GRUPO FORMAL DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, RESPECTO DEL ACABECIMIENTO DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS MÁS COMUNES. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. IMPLEMENTAR EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ARTICULADO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.25 |
| 14.2 FORMULAR EL ÍNDICE DE MADUREZ DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | | 10.00 | | 15.00 | | 20.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.3 IMPLEMENTAR EL 100% DE NORMA 9001:2015 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | | 15.00 | | 12.00 | | 16.00 | | 15.00 | | 12.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 17.00 | 0.17 |
| 14.4 IMPLEMENTAR EL 70% DE NORMA 140001:2015 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 34.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 14.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS REDISEÑADO | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 34.00 | | 100.00 | 11.00 | 0.11 |
| 14.6 REDISEÑAR LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 6.00 | 0.06 |
| 14.7 CADENAS DE VALOR Y MAPAS RELACIONALES IMPLEMENTADOS | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 34.00 | | 100.00 | 20.00 | 0.20 |
| 14.8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.9 ELABORAR DIAGNÓSTICO DE LOS MÓDULOS DE LA FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO KAWAK | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 34.00 | | 100.00 | 80.00 | 0.80 |
| 15. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD Y CONTROL SOCIAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 IMPLEMENTAR LAS MEJORAS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DISTRITAL VIGENCIA 2017 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 100.00 | 13.00 | 0.13 |
| 15.2 SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES QUE TIENEN A CARGO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 5.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.3 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 8.00 | 0.08 |
| 15.4 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 16. GESTIÓN PRESUPUESTAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 CONSOLIDACIÓN Y MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | | 5.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 15.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 15.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.25 |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |
| 16.3 DEPURACIÓN DE LOS PASIVOS EXIGIBLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.50 |
| 16.3 SEGUIMIENTO PRESUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 17.00 | 0.17 |
| 17. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.75 |
| 17.2 INSTALACIÓN DE 1 UPS PARA ZONA DE CASITAS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.3 RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.4 RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.5 LICENCIAMIENTO Y CONFIGURACIÓN WEB LOGIC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 50.00 | 1.50 |
| 17.6 IMPLEMENTACIÓN FASE 1 IPV6 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.75 |
| 17.7 IMPLEMENTACIÓN MSPI | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.72 |
| 17.8 ESTANDARIZACIÓN DE DOMINIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | | 0.00 | | 60.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.9 MIGRACIÓN DE VERSIONES OTRS | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. HACER DE LA UNIDAD EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2018 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.2 EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA VIGENCIA 2018 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.3 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TELETRABAJO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 100.00 | 40.00 | 1.20 |
| 19. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL MOBILIARIO, SEGURIDAD VIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UAESP Y DEL ARCHIVO CENTRAL.A PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 100.00 | 25.00 | 0.50 |
| 19.2 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | |
| 19.3 IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL EN LA ENTIDAD. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO POR LA UNIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO EN CONVERGENCIA CON NIIF-NICSP EN LA ENTIDAD. | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.48 |
| 21. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 SEGUIMIENTO A LAS PQRS QUE SE RECEPCIONAN A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DEL SDQS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10.00 | | 100.00 | 18.00 | 0.18 |
| 22. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 ENTREGA DE EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES - EDIS , A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.2 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN QUE CONFORMAN EN FONDO DE LA ENTIDAD - FÍSICA Y VIRTUAL | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 12.00 | | 100.00 | 24.00 | 0.24 |
| 22.3 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS TRD EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS METAS DEL PDD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 0.00 | | 25.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | 70.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total ponderación vertical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: | 12.92 |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1045 30 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
 Programa : 19 Seguridad y convivencia para todos

| INVERSIONES | | | Millones de pesos 2018 | |
|--------------|------------------------|------------|--|--------------------|
| Año | Banco Proyectos IPC | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$0 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | |

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|-------|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | | |
| 1. MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUES Y VÍAS / PROYECTOS PILOTO CON ENERGÍAS RENOVABLES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 CANTIDAD DE LUMINARIAS LED MODERNIZADAS Y CANTIDAD DE LUMINARIAS CMH ACTUALIZADAS EN PARQUES Y VÍAS EN EL MES | ***** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 25.00 |
| Total ponderación vertical | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 | | | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1048 36 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

| INVERSIONES | | | Millones de pesos 2018 | |
|--------------|------------------------|------------|--|--------------------|
| Año | Banco Proyectos IPC | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$0 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | |

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|---|---------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | | |
| 1. 'REVITALIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS LOCALES COMERCIALES DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES SUR | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA ELIPSE CENTRAL DEL CEMENTERIO CENTRAL | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 PAISAJISMO CEMENTERIO DEL NORTE | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL: NORTE, CENTRAL, SUR Y SERAFIN | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. SERVICIOS INTEGRALES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 2.50 |
| 2.2 IMPLEMENTAR EN LOS CEMENTEROS DEL PROPIEDAD DE D.C. EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESTINO FINAL | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 7.00 | | 30.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 100.00 | 16.00 | 1.60 |
| 2.3 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 2.50 |
| 3. SUBSIDIOS FUNERARIOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SUBSIDIOS FUNERARIOS AUTORIZADOS A POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | 26.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 6.50 |
| Total ponderación vertical 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 13.10 | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

| INVERSIONES | | | Millones de pesos 2018 | | |
|-------------|---------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|--|
| Año | Banco Proyectos IPC | Valor | Presupuesto Definitivo | Ejecución Vigencia | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 0 | | \$0 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL | | \$0 | REGISTRADO en el Banco de Proyectos | | |

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/03/2018

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad |
|--|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|------------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | | |
| 1. 'GESTION INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL R.S.D.J | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RSDJ. | 36.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | | 9.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 15.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 8.00 | | 100.00 | 7.00 | 2.52 |
| 1.2 INVERSION SOCIAL EN EL AREA DE INFLUENCIA AL R.S.D.J | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 15.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10.00 | | 2.00 | | 100.00 | 6.00 | 0.12 |
| 1.3 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL R.S.D.J | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 100.00 | 25.00 | 1.25 |
| 2. OBLIGACIONES DE HACER | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR CONDICIONES ESPECIALES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 100.00 | 10.00 | 2.40 |
| 3. GESTIÓN INTEGRAL PARA EL ESQUEMA DE ASEO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE EMPALME PRESTADORES - INTERVENTORÍA | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 100.00 | 22.00 | 0.44 |
| 3.2 ELABORAR ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS SITUACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESPUESTA A EVENTOS DE GRAN MAGNITUD-SIRE | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 21.00 | 0.42 |
| 3.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 21.00 | 0.21 |
| 3.4 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 21.00 | 0.21 |
| 3.5 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE ASEO | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | | 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO- ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES-INSCRITAS EN EL RURO). | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | 5.00 | 0.10 |
| 4.2 IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS ELABORAR EL PLAN DE FORMALIZACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 55.00 | | 100.00 | 5.00 | 0.10 |
| 4.3 ACTUALIZAR EL PLAN DE INCLUSIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 95.00 | | 100.00 | 5.00 | 0.10 |
| 5. CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ECAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ADECUACIÓN DE ECAS E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA APROVECHAMIENTO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 100.00 | 5.00 | 0.35 |
| 5.2 REALIZAR LOS TRAMITES PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ECASS. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 15.00 | | 0.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 100.00 | 5.00 | 0.40 |
| 6. FORMALIZAR LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

| ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada) | Pond Vert. | Ene | | Feb | | Mar | | Abr | | May | | Jun | | Jul | | Ago | | Sep | | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | | Avance Actividad | |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|-----------------------------------|-------------|
| | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | |
| 6.1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | 0.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 15.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 REGISTRO RURO ACTUALIZADO | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 5.00 | | 100.00 | 20.00 | 0.40 | |
| 7.2 REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 100.00 | 20.00 | 0.40 | |
| Total ponderación vertical | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: | 9.42 |