

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$417	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,353	\$400	29.57
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$417	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,353	\$400	29.57
0 N/A	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$417	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,353	\$400	29.57
5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$417	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,353	\$400	29.57

Indicador(es)
(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	1,335.00	39.31%	56.94%
2022	3,396.00	3,056.00	0.00	0.00%	
2023	3,396.00	3,096.00	0.00	0.00%	
2024	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	2,725.00	al Plan de Desarrollo	21.80%

Retrasos y soluciones: Demoras por parte del concesionario para la entrega de los reportes de indicadores de cada mes, de los servicios prestados (subsidios autorizados) efectivamente, por lo cual no se puede dar el reporte en las fechas establecidas por la OAP.

Avances y Logros: Durante este primer semestre del 2021, se mantiene un buen ritmo de cumplimiento de la meta, con corte a 30 de junio 2021 se han otorgado 1335 subvenciones presentando un avance en la meta del 39%. Se han financiado las subvenciones otorgadas con recursos de la vigencia 2021 ejecutando la reserva constituida a 31 de diciembre 2020 en el 99.9%, se han podido otorgar todas las solicitudes a quienes verificando los documentos cumplen con los requisitos para acceder a los mismos. El beneficio y el impacto logrados es que con las Subvenciones entregadas a la población vulnerable que no cuentan con los recursos económicos pueden acceder a la atención integral de los servicios funerarios que se prestan en los 4 cementerios de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7660 - Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Otorgar 12,500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	3,396.00	1,335.00	39.31	3,056.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	12,500.00	2,725.00	21.80
		Recursos	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$417	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,353	\$400	29.58
(S)2	Desarrollo de 4 campañas para incentivar un cambio cultural orientado al uso de la cremación como servicio de destino final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30
37	Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$1,794	26.02	\$3,214	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$19,961	\$4,991	25.01
0	N/A		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$1,794	26.02	\$3,214	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$19,961	\$4,991	25.01
278	Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenizeros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$1,794	26.02	\$3,214	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$19,961	\$4,991	25.01

Indicador(es)
(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,781.00	2,018.34	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	1,424.33	0.00	0.00%	
2024	594.00	831.33	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar, se adjudicó en el mes de abril 2021, el contrato que tiene por objeto contratar la actualización de los diseños para la construcción de dos nuevos mausoleos en el parque serafín con los cuales se amplía la capacidad de BOC. Este contrato tendrá una ejecución hasta el mes de septiembre 2021.

Avances y Logros: La adjudicación del contrato para la actualización de los estudios y diseños para construcción de los dos nuevos mausoleos en el cementerio parque serafín tendrá una ejecución hasta el mes de septiembre, posteriormente vendrán las etapas de solicitud y expedición de licencias lo que evidencia un retraso en el inicio de obra para la actual vigencia. Los estudios y diseños son requisito indispensable para el proceso contractual de las obras de construcción.

A pesar que la meta sectorial esta en cumplimiento del 0%, se han adelantado otras actividades de gestión con las metas proyecto de inversión relacionadas, como es el Fortalecimiento de la gestión para realizar proyectos de revitalización, modernización, regularización, desarrollo, ampliación, adecuación y/o restauración de los servicios funerarios en los cementerios de Bogotá y con la continuidad del concesionario de la interventoría y supervisión que presta el servicio funerario en los equipamientos del distrito.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30	
Proyecto(s) de inversión																			
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ampliar el 50 por ciento de la capacidad ide la capacidad instalada de boꝻvedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales.	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	50.00	1.00	2.00
	Recursos	\$1,285	\$389	30.26	\$4,038	\$295	7.31	\$1,366	\$0	0.00	\$1,380	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$8,862	\$684	7.72
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la gestioꝻ para realizar proyectos de revitalizacioꝻ, modernizacioꝻ, regularizacioꝻ, desarrollo, ampliacioꝻ, adecuacioꝻ y/o restauracioꝻ de los servicios funerarios en los cementerios	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,334	\$1,758	75.32	\$827	\$119	14.41	\$1,000	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$975	\$0	0.00	\$5,710	\$1,877	32.87
(K)3 Mejorar 100 por ciento la interventoria y supervisioꝻ prestacioꝻ del servicio funerario en los equipamientos del distrito	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,077	\$1,051	97.65	\$2,030	\$1,379	67.95	\$848	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$5,389	\$2,431	45.11
(S)4 Realizar 2 documentos para planeacioꝻ de los equipamientos y desarrollo de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora		\$77,737	\$34,414	44.27	\$119,605	\$25,738	21.52	\$62,307	\$0	0.00	\$50,384	\$0	0.00	\$46,493	\$0	0.00	\$356,526	\$60,152	16.87
0 N/A		\$77,737	\$34,414	44.27	\$119,605	\$25,738	21.52	\$62,307	\$0	0.00	\$50,384	\$0	0.00	\$46,493	\$0	0.00	\$356,526	\$60,152	16.87
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito		\$65	\$65	100.00	\$295	\$218	74.05	\$44	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$470	\$283	60.30

Indicador(es)																																																															
(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.45</td> <td>45.00%</td> <td>72.50% ✓</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>29.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	72.50% ✓	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	29.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2021	1.00	1.00	0.45	45.00%	72.50% ✓																																																										
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	29.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: En materia de consecución de predios para manejo de residuos orgánicos, se evidencian retrasos por las necesidades en la disponibilidad de predios estratégicos que cumplan con las características óptimas de accesibilidad, usos del suelo, condiciones geomorfológicas, dotación de servicios en las diferentes localidades de la ciudad, así como en lo relacionado con la estigmatización y resistencia por parte de la comunidad a procesos y manejo de residuos en áreas urbanas. Frente a estos aspectos se realiza la concepción y manejo de los proyectos desde el concepto de "centro o aula ambiental". Frente a la actividad de mejoramiento de los VTH, se evidencian dificultades de orden operativo para el levantamiento de información en campo, personal y logística.																																																															
Avances y Logros: En el marco de la implementación del PGIRS a la fecha se ha venido avanzando en los programas del PGIRS en cada una de las subdirecciones de la siguiente manera: RBL: Se realizaron la conformación de los equipos de trabajo para la elaboración de los programas contenidos en el PGIRS en cabeza de la Subdirección de RBL, donde a la fecha se ha desarrollado lo siguiente: 1. Programa Institucional: Desarrollo del micrositio de consulta del PGRIS y el Desarrollo del 10% de avance del link correspondiente al proyecto de datos. 2. Programa de Residuos Especiales, Programa Recolección, Transporte y Transferencia: Capacitación del módulo de PQRS, Estrategia de Recuperación: "Juntos Limpiamos Bogotá" con el plan piloto en Suba para la ruta selectiva de recolección de resi-duos orgánicos donde se recolecto un Total de 98,5 toneladas entre enero a junio. También se han generado recuperación en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme, San Cristóbal, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Puente Aranda, Fontibón y Bosa. Se realizo la revisión metodología de reporte puntos críticos. 3. Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles: Revisión inventario de actores del programa, Revisión metodología para identificación del césped, Se realizaron consultas a las Alcaldías locales y a las entidades, Mesa técnica para la elaboración de la metodología de seguimiento a planes de poda. Desviación de residuos de corte de césped y poda de árboles. 7,06 toneladas en el mes de mayo. Con un Total desde el inicio del piloto de: 63,1 Toneladas (44,2 Ton de residuos de corte de cés-ped y 18,9 Ton de residuos de poda de árboles). 4. Programa de Barrio y Limpieza y Programa Institucional: Se generó el oficio para la incorporación de nuevas vías, ciclorrutas y puentes peatonales, así como la ampliación de la malla vial existente que permitan definir las frecuencias de barrido y limpieza. Se realizo mesa interinstitucional con la SDA de calidad del aire. 5. Programa de Gestión del Riesgo: Se realizo Articulación PEC Ꝼ IDIGER, Mesa técnica para la articulación de actividades específicas del programa. DISP. FINAL: avanza con las consultorías que ayudaran a la Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros subproductos. Y con la Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio DJ. APROV: En el programa de aprovechamiento: Se trabaja en el desarrollo de proyectos, priorizando los relacionados con los flujos de residuos orgánicos y plásticos. Se continua con el trabajo con las organizaciones de recicladores de oficio, orientando la presentación de proyectos financiados por el incentivo de aprovechamiento y tratamiento IAT. Y con el programas de cultura ciudadana: Se lanzó La Escuela del Profe Reciclador y la estrategia "Basura no es Basura".																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Garantir el 100 por ciento de la contratación del personal para la actualización del PGIRS, mediante la entrega de documento de proyecto de decreto y DTS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$65	\$65	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$67	\$65	97.01
(K)4 Implementar 13 programas de PGRIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	53.85	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$295	\$218	74.05	\$43	\$0	0.00	\$43	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$403	\$218	54.19
291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables	\$459	\$18	3.99	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$959	\$18	1.91	

Indicador(es)

(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.48	48.00%	
2021	1.00	0.76	0.38	50.00%	69.35%
2022	0.00	0.76	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.86	al Plan de Desarrollo	43.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: En este primer semestre se avanza con las consultorías, que ayudaran en la implementación de los 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética; las cuales, se encuentran en la etapa de evaluación de alternativas. En el mes de mayo durante los días 27 y 28 de mayo de 2021 se desarrolló la rueda de negocios, en la cual se expusieron diferentes tecnologías que potencialmente podrían ser utilizadas en el tratamiento térmico de residuos y lixiviados.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)5 Desarrollar la consultoría de 2 estudios a nivel de ingeniería de detalle fase III	Magnitud	1.00	0.48	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.48	24.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$459	\$18	3.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$459	\$18	3.99
(S)20 Desarrollar 2 consultorías a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.55	55.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.55	27.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$500	\$0	0.00

292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS	\$4,796	\$4,190	87.37	\$35,003	\$4,413	12.61	\$14,168	\$0	0.00	\$13,570	\$0	0.00	\$8,500	\$0	0.00	\$76,037	\$8,603	11.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30

Retrasos y soluciones: Dificultad para conseguir predios aprobados por POT que cumplan los requerimientos de los proyectos.
 Avances y Logros: Durante el periodo se ha trabajado en la gestión de los proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos, actualmente se encuentran en funcionamiento dos plantas de aprovechamiento de orgánicos en las localidades de Ciudad Bolívar y Usaquén. En cuanto al Modelo de Aprovechamiento, en el mes de mayo fue publicado y divulgado, se articularon las actividades del modelo con los programas del PGIRS a cargo de la Subdirección de aprovechamiento. Se trabajó con organizaciones de recicladores para su formalización y fortalecimiento, garantizando la operación en las ECAS administradas por la Entidad. Adicionalmente, con la población recicladora se desarrollaron actividades de separación de residuos en la fuente, divulgación de la normatividad, políticas y lineamientos distritales en la prestación del servicio público y efectuaron procesos de sensibilización en el área de influencia, en el marco de las acciones afirmativas. Se avanzó en la construcción y el proceso de formulación de iniciativas de emprendimiento en el marco del reciclaje y de la economía circular con enfoque prioritario en orgánicos y plásticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Se adelantaron actividades de gestión social con la población recicladora de oficio en el marco de las acciones afirmativas.
 Las acciones desarrolladas en el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo están enfocadas en el aumento del aprovechamiento de los residuos, dignificando la labor del reciclador, así mismo se busca la disminución de material que llega al RSDJ.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(K)6	Estructurar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de organicos y plasticos entre otros	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$826	\$479	58.01
		Recursos	\$6	\$6	100.00	\$500	\$473	94.62	\$150	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)7	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos plastico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)8	Propender 100 por ciento de los procesos de fortalecimiento personal, técnico, empresarial y social para la población recicladora en general en el marco de la prestación del servicios público de aprovechamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	\$18,622	\$2,212	11.88
		Recursos	\$980	\$980	100.00	\$2,817	\$1,232	43.74	\$5,526	\$0	0.00	\$5,700	\$0	0.00	\$3,600	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)9	Contribuir a la formalización del 100 por ciento de la población recicladora registrada en RURO (Resgistro unico de recicladores) y el fortalecimiento de las organiacionesde recien el registro de recicladores RUOR	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	\$7,147	\$2,164	30.28
		Recursos	\$2,038	\$1,621	79.52	\$1,109	\$543	49.00	\$1,700	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)10	Realizar el 100 por ciento de acompañamiento técnico, administrativo y socialpara fortalecer la operación y la gestión de las ECAS en cumplimiento de la normatividad y los procedimientos de gestion, implementados.	Magnitud	100.00	89.00	89.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	\$34,131	\$2,415	7.08
		Recursos	\$1,772	\$1,584	89.36	\$18,666	\$831	4.45	\$4,792	\$0	0.00	\$5,200	\$0	0.00	\$3,700	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)11	Desarrollar el 100 por ciento de proyectos de innovación y desarrollo en pos del fortalecimiento de las cadenas de valor.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	\$2,982	\$591	19.80
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$591	86.59	\$900	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)12	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)21	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujos de residuos enmarcados a la politica publica del servicios de aseo, priorizando organicos y plasticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$11,329	\$74	0.65
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,329	\$74	0.71	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)22	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población recicladora de oficio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,000	\$668	66.82
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$900	\$668	74.25	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0

293	Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital	\$46,998	\$6,044	12.86	\$42,711	\$5,657	13.25	\$34,615	\$0	0.00	\$23,135	\$0	0.00	\$22,940	\$0	0.00	\$170,399	\$11,701	6.87
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	------

Indicador(es)

Avance

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Para el presente reporte, es importante aclarar que el indicador hace referencia a la cantidad de residuos por lo cual, para el presente se enuncia:

-Durante el primer semestre se han recolectado 1.001.899,29 Toneladas de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final por los operadores y prestado-res del servicio público de aseo.

-En el marco de la implementación de la ruta exclusiva para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos de cuidado especial, generados en los procesos de vacunación contra COVID 19, durante el segundo trimestre del 2021, se recolectaron 20.815 kg de residuos, los cuales corresponden al 100% de los residuos generados y recolectados de este proceso.

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	30.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Un poco de retraso por el aumento de la generación de residuos peligrosos de origen biológico y/o infeccioso, ocasionados por la pandemia del virus COVID-19.

Un retraso es poder brindar a tiempo el reporte de recolección de residuos hospitalarios, ya que el concesionario de la interventoría no puede dar informe de lo recolectado antes del 20 de cada mes. Por ello, aquí se reporta con corte a mayo 2021.

Avances y Logros: Para el presente reporte, es importante aclarar que el indicador hace referencia a la cantidad de residuos hospitalarios recolectados por lo cual, para el presente se enuncia:

-Durante el reporte del primer semestre del 2021, se recolectaron 7.295 toneladas de residuos infecciosos o de riesgo biológico con corte a mayo, las cuales fueron objeto de tratamiento y disposición final adecuada por parte del concesionario UT ECOCAPITAL.

-Se atendieron las emergencias por residuos peligrosos abandonados de origen biológico y/o infecciosos en espacio públicos de manera oportuna y veraz.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)13	Contratar el 100 por ciento del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades consecionadas mediante ASE y gestión de hospitalarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,515	\$1,335	88.13	\$4,689	\$2,862	61.04	\$9,700	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$7,473	\$0	0.00	\$33,378	\$4,198	12.58
(K)14	Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estandar de calidad y continuidad del servicio público de aseo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$45,483	\$4,709	10.35	\$35,717	\$490	1.37	\$20,000	\$0	0.00	\$8,000	\$0	0.00	\$8,936	\$0	0.00	\$118,136	\$5,199	4.40
(K)15	Garantiar el 100 por ciento de la interventoría para la gestión de residuos hospitalarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,305	\$2,305	100.00	\$4,915	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$18,886	\$2,305	12.20

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30
294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad	\$9,694	\$9,522	98.22	\$17,331	\$11,095	64.02	\$4,915	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$43,606	\$20,617	47.28

Indicador(es)

(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021, la Subdirección de RBL, ha garantizado la ejecución de los contratos de adición a los concesionarios para la recolección y transporte hasta el punto limpio habilitado por la Unidad de los residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, es así como se cuenta con 6 contratos vigentes con los concesionarios y la interventoría los cuales se tienen proyectados su ejecución hasta finales del mes de julio. En si se ha garantizado la limpieza de las áreas públicas de la ciudad, donde se han recogido en total 128.235,77 toneladas de residuos de arrojados clandestinos en los puntos críticos.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)16 Remunerar el 100 por ciento de la gestión integral de residuos solidos no cubiertos en la tarifa del servicios público de aseo.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$9,694	\$9,522	98.22	\$17,331	\$11,095	64.02	\$4,915	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$43,606	\$20,617	47.28

295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento	\$11,037	\$9,914	89.83	\$20,327	\$2,192	10.78	\$5,165	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$47,529	\$12,107	25.47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	-------	----------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.55	55.00%	77.50% ✓	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se está realizando el monitoreo, seguimiento y control a las toneladas en la disposición de residuos ordinarios, además de lo siguiente:

En promedio, durante el segundo trimestre del 2021, se separó y trató en el Punto Limpio, el 42% de las toneladas de RPCC generadas en el Distrito Capital. Adición y Prorroga al contrato UAESP-632-2020 cuyo objeto es "adecuación de la planta de compostaje y lumbricultura, ubicada en el sector de mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementación y estandarización del proceso de producción de abonos a partir del aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos".

También se avanzó en la contratación de los servicios profesionales en Geología y se desarrollaron varias actividades del componente social y ambiental (cultura ciudadana en el área de influencia de los predios, convenios con Universidades para formación en beneficio de la comunidad ,arborización, restauración, recuperación y el mantenimiento del arbolado en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales y el desmonte y/o demolición y reconstrucción de la cubierta, obras de adecuación y mantenimiento del inmueble denominado casa los manzanos propiedad de la UAESP, como centro de encuentro para apoyar el desarrollo de las actividades propias de guardabosques y demás actividades para la conservación y recuperación ambiental aledaña al RSDJ).

La UAESP- realizó seis reuniones de socialización y concertación del nuevo Plan de Gestión Social de Mochuelo Alto y Bajo, una hoja de ruta para establecer cuáles serán los proyectos en los que se destinarán recursos para compensar la deuda social que existe en esa zona del sur de Bogotá, aledaña a Doña Juana. Fue un espacio en el que participaron más de 80 personas para construir este instrumento que traza el camino para desarrollar e implementar proyectos de compensación por la operación del proyecto sanitario Doña Juana.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30																																												
El total de toneladas de residuos sólidos dispuestas en el RSDJ para este primer semestre 2021 en promedio fue de 1.030.703 toneladas.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Separar y tratar el 10 por ciento de RPCC / plantas de tratamiento y aprovechamiento energético	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	1.50	15.00																																											
	Recursos	\$5,150	\$4,476	86.91	\$1,800	\$807	44.85	\$2,165	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$14,115	\$5,284	37.43																																											
(K)2 Hacer monitoreo, seguimiento y control d 90 por ciento de toneladas en la disposición de residuos sólidos ordinarios.	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	45.00	50.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$5,886	\$5,438	92.38	\$18,527	\$1,385	7.47	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$33,414	\$6,823	20.42																																											
296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital		\$967	\$967	100.00	\$1,711	\$1,273	74.37	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,879	\$2,240	77.82																																											
Indicador(es)																																																														
(K) 314 Instrumentos técnicos generados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>50.00%</td> <td>47.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>18.80%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	47.00%	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	18.80%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2021	1.00	1.00	0.50	50.00%	47.00%																																																									
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	18.80%																																																									
Retrasos y soluciones: Modificación en el Predio utilizado como Punto limpio. Inicialmente se planteó Lote Cantarrana, pero al surgir varios inconvenientes, actualmente se ubica en el Predio Buenos Aires.																																																														
Nota: Se aclara que el cumplimiento acumulado de la meta sectorial l es del 10%. Ya que en el reporte de SEGPLAN aparece con una inconsistencia con un avance del 18.8% el cual no es correct, porque en el 2020 no se presento avance alguno.																																																														
Avances y Logros: Durante el segundo trimestre del 2021 se realizaron actividades de separación y limpieza sobre los Residuos de Puntos Críticos o Clandestinos - RPCC que ingresaron a Punto Limpio, el cual ahora se ubica en el Predio Buenos Aires. De igual forma, la clasificación y envío a Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de dichas actividades. El cumplimiento de la meta sectorial con corte al 30 de junio 2021 esta en el 10%.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)17 Realizar Saneamiento predial atraves de 1 modelo adecuado de servicios públicos e infraestructura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$967	\$967	100.00	\$1,261	\$1,256	99.61	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,229	\$2,224	99.78																																											
(K)23 Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$450	\$16	3.63	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$650	\$16	2.52																																											
297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad		\$3,721	\$3,693	99.25	\$1,926	\$890	46.23	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$14,646	\$4,583	31.29																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,499	\$27,532	21.76	\$65,521	\$0	0.00	\$53,056	\$0	0.00	\$48,978	\$0	0.00	\$376,487	\$65,144	17.30

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				30.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando el equipo de trabajo.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 19 de abril, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. Se continuo con la actividad en territorio ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ llevando información a 2490 ciudadanos. Se proyectaron los conceptos técnicos a los proyectos locales con inversión relacionados con cambios de comportamiento en la gestión de residuos, con el propósito de articular la estrategia de cultura ciudadana ¿la basura no es basura¿. Los conceptos fueron enviados Fontibón, Usaquén, Suba. En el abril de marzo se presenta la estrategia de cultura ciudadana en Comisiones Ambientales Locales de Kennedy, Juntas Administradoras Locales de Usaquén, Chapinero, Fontibón. Durante el mes de mayo se realizaron reuniones con el equipo de la Unidad con el propósito de analizar las actualizaciones de datos y acciones de las estrategias de cultura ciudadana a la luz de los resultados del instrumento de cultura ciudadana ambiental de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la SCRDR. Se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 31 de mayo, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. Se continuo con la actividad en territorio ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ llevando información a, alrededor de 2000 ciudadanos. Se proyectaron los conceptos técnicos a los proyectos locales con inversión relacionados con cambios de comportamiento en la gestión de residuos, con el propósito de articular la estrategia de cultura ciudadana ¿la basura no es basura¿. Los conceptos del mes de mayo fueron enviados a Usme y Engativá. En el mes de junio se llevaron a cabo reuniones entre la UAESP, La Secretaría de Desarrollo Económico, La Secretaría de Hábitat, La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la SCRDR con el propósito difundir la estrategia de cultura ciudadana ¿La Basura no es Basura¿, además de, co crear acciones relacionadas con: consumo responsable de alimentos, sobras de comida; la promoción de la gestión adecuada de residuos en los niñas y niños, como parte de la actualización de contenidos de la estrategia. Se realizó clase de La Escuela del Profe Reciclador, el 30 de junio, se atendieron los temas de clasificación en las tres bolsas, transmitida por las redes sociales de la entidad. El grupo en territorio que realiza la actividad ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ se consolidó con alrededor de 16 gestores, que implementan la actividad 5, más, veces por semanas, atendiendo zonas de gran afluencia en al marco de la reactivación económica.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)18	Formular 1 estrategia de cultura ciudadana "Reciclar es la salida" ("Bogota verde, etc) para la dinificación separación en la fuente, orientada al cambio cultural y comportamental para la separación y el reciclaje	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,647	\$1,619	98.32	\$1,726	\$722	41.85	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$9,373	\$2,342	24.98
(K)19	Formular e implementar en el marco de 1 estrategia de cultura ciudadana las acciones pedagogicas por tipo de usuario orientados a generar conciencia y prácticas responsables en el manejo de residuos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,073	\$2,073	100.00	\$200	\$168	84.06	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$5,273	\$2,241	42.51
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$3,382	\$3,314	97.99	\$7,927	\$2,533	31.95	\$5,242	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$26,505	\$5,847	22.06
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente		\$3,382	\$3,314	97.99	\$7,927	\$2,533	31.95	\$5,242	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$26,505	\$5,847	22.06
0	N/A		\$3,382	\$3,314	97.99	\$7,927	\$2,533	31.95	\$5,242	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$26,505	\$5,847	22.06
335	Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque luminico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias		\$3,382	\$3,314	97.99	\$7,927	\$2,533	31.95	\$5,242	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$26,505	\$5,847	22.06

Indicador(es)

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10,000.00	10,000.00	8,076.00	80.76%	
2021	21,334.00	23,258.00	12,395.00	53.29%	65.33% ⚠
2022	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%	
2023	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%	
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	89,000.00	89,000.00	20,471.00	23.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en el cronograma que se viene adelantando con las actividades proyectadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, La UAESP adelanta y mantiene un buen ritmo de modernización en las distintas localidades de Bogotá, para lo cual a 30 de junio 2021 se tiene un 53,29% de cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 y de igual forma el cumplimiento de la meta rezagada que viene de la

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,382	\$3,314	97.99	\$7,927	\$2,533	31.95	\$5,242	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$26,505	\$5,847	22.06	
vigencia inmediatamente anterior, para un total de luminarias con corte al segundo trimestre de 2021 de 12.395 luminarias modernizadas. Con la modernización de las luminarias se beneficia a más de 8 millones de ciudadanos del Distrito Capital, donde se les mejora las condiciones de iluminación en sus barrios, parques, ciclo rutas, vías principales, etc. brindándoles así espacios públicos más seguros, con corte a 30 de junio 2021 se han modernizado 12.395 luminarias en las diferentes localidades de la ciudad. De igual forma con estas nuevas bombillas tipo LED se genera un uso racional y eficiente de la energía, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá, reducción de costos de la energía utilizada, ambientalmente hablando reduce los gases efecto invernadero. El mayor impacto que se esta brindando a la ciudadanía es mejorar la percepción de seguridad, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, y mejorar el alumbrado Público en Bogotá																			
Proyecto(s) de inversión																			
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 por ciento el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,925	\$2,925	100.00	\$5,838	\$1,410	24.15	\$4,120	\$0	0.00	\$4,244	\$0	0.00	\$3,719	\$0	0.00	\$20,846	\$4,335	20.80
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$457	\$389	85.13	\$2,089	\$1,123	53.76	\$1,122	\$0	0.00	\$1,150	\$0	0.00	\$841	\$0	0.00	\$5,658	\$1,512	26.72
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$6,952	55.21	\$7,627	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$41,127	\$16,861	41.00
56 Gestión Pública Efectiva		\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$6,952	55.21	\$7,627	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$41,127	\$16,861	41.00
0 N/A		\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$6,952	55.21	\$7,627	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$41,127	\$16,861	41.00
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP		\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$6,952	55.21	\$7,627	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$41,127	\$16,861	41.00

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	55.00	55.00%	77.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.00%

Retrasos y soluciones: El mayor retraso presentado en esta vigencia 2021, es que la entidad no cuenta con recursos para realizar el reforzamiento estructural de la sede principal de la unidad.

Avances y Logros: En lo transcurrido de este primer semestre se avanzó en los estudios de cargas estructurales realizado con éxito; la contratación de personal idóneo para lograr las metas institucionales. En el fortalecimiento de la arquitectura tecnológica se avanzó en la contratación del mantenimiento especializado de la infraestructura tecnológica y mantenimiento planta eléctrica, Contratación de personal de apoyo capacitado para dar soluciones a las necesidades de la entidad, Servicio de conectividad para el correcto funcionamiento de la entidad y en el Servicio de impresión garantizando la continuidad de la prestación del servicio con el fin de ofrecer mejores servicios.

También la entidad abrió la nueva oficina de atención al ciudadano, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad y en la debida atención que se debe prestar a los usuarios, esta oficina cuenta con ocho ventanillas, dos de ellas, para atender a personas con discapacidad o talla baja.

El mayor beneficio es el fortalecimiento tecnológico y conservación de la memoria institucional de la entidad al salvaguardar externamente la información de la misma, contar con personal especializado en el desarrollo de las labores de la entidad. garantizar la continuidad de la operación.

Y el impacto logrado es mostrar una entidad fortalecida institucionalmente de cara a producir mejores tramites y servicios a los usuarios, garantizando un atención oportuna, eficaz y eficiente.

Proyecto(s) de inversión

7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1 Ejecutar 1 estudio de cargas estructurales y reforzamiento estructural si así fuere, subsanando las necesidades que contribuyan a fortalecer y mantener la infraestructura física.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,052	\$1,035	98.38	\$42	\$5	12.07	\$865	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$2,412	\$1,040	43.12
(K)2 Aumentar al menos un 25 porciento la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma.	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	12.00	48.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,228	\$2,126	95.42	\$3,012	\$1,381	45.84	\$1,554	\$0	0.00	\$993	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$8,688	\$3,507	40.37
(K)3 Establecer e implementar 1 patron de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$7,276	\$6,749	92.75	\$9,324	\$5,566	59.69	\$5,108	\$0	0.00	\$3,998	\$0	0.00	\$3,908	\$0	0.00	\$29,614	\$12,314	41.58

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$6,952	55.21	\$7,627	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$41,127	\$16,861	41.00
(K)4 Realizar el 100 por ciento de los mantenimientos correctivos, preventivos, adecuaciones y reparaciones a que haya lugar para fortalecer la infraestructura física de las sedes administrativas de la UAESP	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	\$0	\$0	0.00	\$214	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$414	\$0	0.00
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$96,771	\$51,236	52.95	\$147,118	\$37,017	25.16	\$78,807	\$0	0.00	\$63,980	\$0	0.00	\$58,794	\$0	0.00	\$445,471	\$88,252	19.81

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %