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DATOS DEL INFORME 

Período de Análisis:     Desde 01/01/2022    Hasta 31/01/2022 
 

 

Nombre del Profesional del Servicio: Edilberto Peralta Peña 

 

 

 
Firma: ____________________________ 
                            Consolida 

(Utilice las filas que requiera) 
 

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C 
Actividades Gestión realizada  

Seguimiento 
mensual a la 
actualización 
de la 
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 

CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS: 
 
Se presenta información contenida, revisada y validada por la Interventoría del servicio de AP de la base de datos de infraestructura de 
alumbrado público del mes de diciembre de 2021, entregada por Enel-Codensa en el mes de enero de 2022. Así mismo se presenta información 
de la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0, para el mes de enero de 2022.  
 
A continuación, el consolidado de luminarias sectorizado por localidades y tecnología luminosa. 
 

Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos Enel Codensa de diciembre de 2021: 

LOCALIDAD 

Luminarias de 
vapor de 

mercurio a baja 
presión 

Luminarias 
de Diodos 

Emisores de 
Luz 

Luminarias 
de vapor de 
halogenuros 

metálicos 

Luminarias 
de vapor 
de sodio 

alta presión TOTAL 

 Porcentual 
luminarias 

LED 
localidad 

Fluorescentes LED Mh Na  

Antonio Nariño   5188 395 107 5690  91,18% 
Barrios Unidos   1859 8618 1331 11808  15,74% 

Bosa   18643 1380 2098 22121  84,28% 
Chapinero   4000 8111 1322 13433  29,78% 

Ciudad Bolívar   10057 5418 11868 27343  36,78% 
Engativá   23235 6854 6371 36460  63,73% 
Fontibón   9384 4428 3968 17780  52,78% 
Kennedy   31991 3201 4913 40105  79,77% 

La Candelaria   470 1694 823 2987  15,73% 
Los Mártires   1572 4881 824 7277  21,60% 

Puente Aranda   13650 1889 3454 18993  71,87% 
Rafael Uribe   15083 779 657 16519  91,31% 
San Cristóbal   13770 2139 2298 18207  75,63% 

Santa Fe 18 2366 4807 2131 9322  25,38% 
Suba   2787 32901 6966 42654  6,53% 

Sumapaz   59 188 18 265  22,26% 
Teusaquillo   3550 8255 2671 14476  24,52% 
Tunjuelito   534 5760 807 7101  7,52% 
Usaquén   15425 4188 6546 26159  58,97% 

Usme   13248 1487 2549 17284  76,65% 
        

Totales ENEL Fluorescentes LED Mh Na Total  

Conteos: 18 186.871 107.373 61.722 355.984  

Porcentualmente: 0,005% 52,49% 30,16% 17,34%   
Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador Enel Codensa con corte 23 DIC de 2021  
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Luminarias de alumbrado público existentes en la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 de 
diciembre de 2021: 

 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 56 196 283 535 
Ciudad Bolívar 375 107 80 562 
Candelaria 68   68 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 393 18 191 602 
Fontibón 38 169 226 433 
Kennedy 66 218 189 473 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 4 47 40 91 
Rafael Uribe 24 11 61 96 
San Cristóbal 17 67 8 92 
Santa Fe 8   8 
Suba 390 600 448 1.438 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 43   43 
Usaquén  82 15 96 193 
Usme 75 19 7 101 

 
Totales Propiedad 
Distrito LED Mh Na Total 

Conteos: 1.783 1.492 1.820 5.095 
Porcentualmente: 34.99% 29.28% 35.72%  

Fuente:  Base de Datos Nivel 0 corte DIC 2021 

Total luminarias Bogotá Distrito Capital: 

 
Total Bogotá Fluorescentes LED Mh Na Total 
Conteos: 18 188.654 108.865 63.542 361.079 
Porcentualmente: 0,005% 52,25% 30,15% 17,60%  

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador con corte 23 DIC 2021 y BD Nivel 0 corte 7 DIC 2021 
 

Vida Útil De Las Luminarias HID 
 
A continuación, se presenta la relación de luminarias de Alumbrado Público que finalizaron su vida útil y la proyección para los próximos años, 
información extraída de acuerdo con la base de datos del operador Codensa con corte a noviembre 2021: 
 

HID = Luminarias Mh + Luminarias Na   || Vida Útil = VU (7,9 años para luminarias HID)          
VIDA ÚTIL LUMINARIAS - ALUMBRADO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. 

LOCALIDAD 
AGOTADA dic-2022 dic-2023 Agotarán VU en Próx. Años 

Na Mh Na Mh Na Mh Na Mh 
ANT.NARIÑO 74 47 0 0 4 77 29 271 
B.UNIDOS 1.041 48 28 37 85 3.799 177 4.734 
C.BOLIVAR 7.466 239 180 88 870 358 3.352 4.733 
BOSA 1.608 23 26 2 134 99 330 1.256 
CANDELARIA 733 553 9 13 14 133 67 995 
CHAPINERO 1.085 66 3 20 27 5.743 207 2.282 
ENGATIVA 4.804 184 34 43 408 545 1.125 6.082 
FONTIBON 2.989 96 39 8 327 342 613 3.982 
KENNEDY 3.953 56 16 13 253 254 691 2.878 
MARTIRES 494 52 33 20 192 4.061 105 748 
PTE.ARANDA 2.593 39 75 9 253 142 533 1.699 
R.URIBE 557 16 6 13 23 18 71 732 
SN.CRISTOBAL 1.688 28 14 16 110 111 486 1.984 
STA.FE 1.420 342 39 56 258 2.374 414 2.035 
SUBA 5.265 887 46 364 519 3.452 1136 28.198 
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SUMAPAZ 17 0 0 0 1 12 0 176 
TEUSAQUILLO 2.108 204 20 21 126 5.295 417 2.735 
TUNJUELITO 620 73 2 39 75 484 110 5.164 
USAQUEN 5.009 186 38 14 430 208 1.069 3.780 
USME 1.799 21 15 7 139 81 596 1.378 

Total General 45.323 3.160 623 783 4.248 27.588 11.528 75.842 
Fuente: BD Codensa 

Tabla SP_AP hasta el 23 DIC 2021. La vida útil se tomó con respecto al campo FECHA_PUESTA_EN_SERVICIO 
 

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por el 
operador. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 
Se indica el reporte de órdenes de trabajo (OTR) por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la UAESP, 
por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Codensa y las cuales se generaron y atendieron en el mes de 
diciembre de 2021, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 2 - alumbrado público privado, 3 – 
dirección errada, 18 - Repetida, 34 – Alumbrado Público sin Rotular, 42 - Pendiente de Reparación por Falta de Acceso y 43 - Rotulo No 
Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2022. 6.675 

90,06 Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2022 y que tuvieron cumplimiento 
en un tiempo menor a 72 horas, generadas durante el periodo. 6.012 

Fuente: Informe Interventoría enero 2022 
 
A continuación, se indica el reporte órdenes de trabajo atendidas en el mes de diciembre de 2021 independientemente del mes que fueron 
generadas (excluyendo las tipificaciones: 2 - alumbrado público privado, 3 – dirección errada, 18 - Repetida, 34 – Alumbrado Público sin Rotular, 
42 - Pendiente de Reparación por Falta de Acceso y 43 - Rotulo No Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2022, independientemente de la 
fecha de generación. 11.318 

53,15% 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2022 y que tuvieron cumplimiento 
en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. 6.016 

Fuente: Informe Interventoría enero 2022 
 

En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2022: 
 

Año Mes Órdenes generadas 
y cumplidas 

Órdenes atendidas 
antes de 72 horas % atención 

2022 

Enero 6.675 6.012 90,06 
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    

 Fuente: Informes Interventoría 2022 
 

Análisis subcategoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia 

OTR de mayor frecuencia Gestión realizada 

De un total de 14.551 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de enero de 2022 (incluyendo tipificaciones 
2,3,18,34,42,43) independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de 
eventos, discriminado por tipificación: 
AP normal (no compensa) (Tipificación 5) De las órdenes generadas se atendió el 28% que corresponden a 4.023 órdenes  
Mantenimiento luminaria apagada 
(Tipificación 13) De las órdenes generadas se atendió el 24% que corresponden a 3.493 órdenes  

Repetida (Tipificación 18) De las órdenes generadas se atendió el 14% que corresponden a 2.100 órdenes.  
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Arreglo daño subterráneo (Tipificación 12) De las órdenes generadas se atendió el 8% que corresponden a 1.102 órdenes.  
 

Seguimiento a 
PQRS 

SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS: 
 
Se presenta el consolidado de la recepción y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la ciudadanía e instituciones 
distritales. En ese orden de ideas, se incluye el cuadro de seguimiento del año 2022, sobre el total de peticiones recibidos por la subdirección de 
alumbrado público. Vale la pena resaltar que, de dichas peticiones se discriminan aquellas que requieren respuesta por parte de la Unidad.  
 

AÑO 2022 
MES 

PQRS 
RECIBIDOS POR 

LA SUBDIRECCIÓN 

PQRS 
QUE REQUIEREN 

RESPUESTA 

PQRS 
CON RESPUESTA 

Enero 382 283 283 
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    

Agosto    
Septiembre    

Octubre    
Noviembre    
Diciembre    

 
 

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas por 
parte del 
operador. 

SEGUIMIENTO EXPANSIONES: 
 
Las expansiones del sistema de Alumbrado Público, es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el 
desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente. 
 
Durante el mes de enero de 2022 se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa, interventoría y UAESP. 
 

Reunión Fecha 
Comité de expansiones 420 19/01/2022 
Conciliación de expansiones 19/01/2022 
Reunión de firmas 19/01/2022 

. 
 
La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de enero de 2022 las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) al operador 
del servicio para ejecución: 
 

Comité AM 
 

AM-EXP 
 (expansiones) 

AM-REP 
(repotenciación) 

*NC 
(No Conformidades) 

420 73 9 0 2 
 
*Hacen referencia dos casos de insistencia en el rotulo de la Base de Datos de Infraestructura. 

Seguimiento 
mensual a la 
revisión y 
aprobación de 
los proyectos 
fotométricos de 
alumbrado 
público. 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA: 
 
Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla 
vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques públicos, ciclo 
rutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar por organismos 
distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). 
 
Para el mes de enero de 2022 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos: 
 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

# PROYECTO LOCALIDAD DIRECCIÓN FECHA 
APROBACIÓN 

# 
Proy 

Proyectos 
Modernización 

1 
MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA 

DE LA HOJA 
PUENTE ARANDA 

KR 30 ENTRE CL 

19A Y 19C 
14 ene 2022 001-22 EXP 

2 
REVALIDACIÓN BIOPARQUE 

MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68 
ENGATIVÁ 

AC 80 #72B-36 Y 

KR 73A #80-60 
17 ene 2022 002-22   

3 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 

05-063 EL PORVENIR I SECTOR 
USME 

CL 66 A SUR CON 

KR 1F BIS B ESTE 

COSTADO 

ORIENTAL 

18 ene 2022 003-22 MOD 

4 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 

01-487 URB. PORTILLOS DEL 
USAQUÉN 

CL 151 CON KR 14 

COSTADO 
19 ene 2022 004-22 MOD 
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CEDRO NOROCCIDENTAL 

5 
MODERNIZACIÓN VÍA KR 106 

ENTRE CL 13 Y CL 16 
FONTIBÓN 

KR 106 entre CL 13 

y CL 16 
19 ene 2022 005-22 MOD 

6 
MODERNIZACIÓN VÍA KR 96 

ENTRE DG 24C Y CL 25D 
FONTIBÓN 

KR 96 ENTRE DG 

24C Y CL 25D 
19 ene 2022 006-22 MOD 

7 
MODERNIZACIÓN VÍA DE LA TV 

18I ENTRE DG 71 SUR Y TV 17 
CIUDAD BOLÍVAR 

TV 18I Entre DG 71 

Sur & TV 17 
20 ene 2022 007-22 MOD 

8 

MODERNIZACIÓN VÍA DG 69A 

SUR ENTRE DG 62 SUR Y DG 71D 

SUR 

CIUDAD BOLÍVAR 

DG 69A Sur Entre 

DG 68 Sur & DG 

71B Sur 

20 ene 2022 008-22 MOD 

9 PARQUE URB. OIKOS VARENA ENGATIVÁ CL 66 #113C-20 20 ene 2022 009-22   

10 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 

05-049 LA ANDREA 
USME 

KR 9A # 78A – 25 

S 
21 ene 2022 010-22 MOD 

11 

VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ZONAS 

INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO 

PUENTE ARANDA - GRUPO 2 

PUENTE ARANDA 

UPZ 111-Puente 

Aranda y UPZ 112 

– Granjas de Techo 

24 ene 2022 011-22   

12 
MODERNIZACIÓN VÍA DG 2 

ENTRE KR 80C Y CL 3 
KENNEDY 

DG 2 entre KR 80C 

y CL 3 
25 ene 2022 012-22 MOD 

13 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 

07-185 URB. VILLA DEL RIO 
BOSA 

KR 69 A NO 57 C 

SUR 
27 ene 2022 013-22 MOD 

14 

AV CONTADOR (CL 134) DESDE 

AK 7 HASTA AUTO-NORTE Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

USAQUÉN 

AV CONTADOR 

(CL 134) DESDE 

AK 7 HASTA 

AUTO-NORTE 

27 ene 2022 014-22   

15 
MODERNIZACIÓN VÍA CL 111A BIS 

S ENTRE TV 2 E Y KR 5 E 
USME 

Cl. 111A Bis sur 

entre Tv. 2 Este y 

Cr. 5 Este 

28 ene 2022 015-22 MOD 

16 
REVALIDACIÓN ESTACIÓN LA 

SABANA 
LOS MÁRTIRES AK 18 # 15-56 31 ene 2022 016-22   

TOTAL PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN ENERO DE 2022 16 11 
Fuente: BD de Proyectos Fotométricos de AP gestionados en la UAESP. 

Campos utilizados: PROYECTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA APROBACIÓN | # Proy | Proyectos Modernización 
 

Se presenta el consolidado mensual de proyectos fotométricos aprobados para el año 2022: 
 

 
 

Aprobados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Privados y otros 5            5 
Modernización 11            11 

Totales 16            16 

Seguimiento a 
la 
modernización 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 
SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la 
infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de 
iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la energía, 
cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 
en 89.000 luminarias a modernizar a LED. Desde junio de 2020 a diciembre de 2021, se han modernizado a LED 36.513 luminarias de 
antiguas tecnologías de Na y Mh, equivalente al 41.03% de la meta total. Para el año 2022 se tiene como objetivo avanzar en la modernización 
a LED 21.333 luminarias. A continuación, el avance de modernización a LED, para el mes de enero de 2022: 
 
 

ENERO 2022 

Localidad Por Expansiones 
del SALP 

Por cambio de 
tecnología HID a LED Total Mes 

Acumulado 
desde JUN 

2020 
Antonio Nariño      54 
Barrios Unidos 4   4 486 
Bosa 9 4 13 821 
Ciudad Bolívar 8 2.142 2.150 10.942 
Chapinero 5 1 6 571 
Engativá 11 17 28 1.406 
Fontibón 2 44 46 752 
Kennedy 9   9 825 
La Candelaria 4   4 103 
Los Mártires 15   15 531 
Puente Aranda 2 19 21 1318 
Rafael Uribe 2   2 159 
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San Cristóbal 23 734 757 13.754 
Santafé  21   21 577 
Suba 17 1 18 564 
Sumapaz      3 
Teusaquillo 3 24 27 462 
Tunjuelito   9 9 55 
Usaquén 23 63 86 5.639 
Usme 1 1 2 709 

TOTAL 159 3.059 3.218 39.731 
AVANCE RESPECTO A METAS 15,08% 44,64% 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"). 

 
 
SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CICLORRUTAS, PARQUES Y VIAS 
 
Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para los años 2020 y 2021 y el avance al mes de enero de 2022:  
 
 

LUMINARIAS LED [2020] EN 
CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 

 LUMINARIAS LED [2021] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 

LOCALIDAD CICLORUTA PARQUE VÍA Totales  LOCALIDAD CICLORUTA PARQUE VÍA Totales 
ANT.NARIÑO   2 8 10  ANT.NARIÑO 6 2 7 15 
B.UNIDOS 6 4 237 247  B.UNIDOS 40 7 287 334 
BOSA 3 178 303 484  BOSA 2 114 195 311 
C.BOLIVAR   3 251 254  C.BOLIVAR 31 194 7.689 7.914 
CANDELARIA   1 58 59  CANDELARIA 0 0 24 24 
CHAPINERO   60 420 480  CHAPINERO 2 10 99 111 
ENGATIVA 7 233 875 1.115  ENGATIVA 4 298 292 594 
FONTIBON 1 56 328 385  FONTIBON 6 85 294 385 
KENNEDY 75 121 358 554  KENNEDY 31 211 156 398 
MARTIRES 14 1 167 182  MARTIRES 28 0 293 321 
PTE.ARANDA 65 87 389 541  PTE.ARANDA 19 274 380 673 
R.URIBE 1 41 92 134  R. URIBE 3 9 18 30 
SN.CRISTOBAL   10 137 147  SN.CRISTOBAL 5 201 11.943 12.149 
STA.FE 1 150 270 421  STA.FE 0 67 124 191 
SUBA 2 57 212 271  SUBA 1 94 238 333 
SUMAPAZ     12 12  TEUSAQUILLO 4 11 258 273 
TEUSAQUILLO   3 237 240  SUMAPAZ 0 0 3 3 
TUNJUELITO   2 1 3  TUNJUELITO 0 0 45 45 
USAQUEN 60 423 4.643 5126  USAQUEN 237 261 736 1.234 
USME   7 541 548  USME 1 56 143 200 

Total general 235 1.439 9.539 11.213  Total general 420 1.894 23.224 25.538 
Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORUTA). 
 
 
 

LUMINARIAS LED [2022] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 
LOCALIDAD CICLORUTA PARQUE VÍA Totales 

ANT.NARIÑO         
B.UNIDOS         
BOSA     13 13 
C.BOLIVAR 9 27 1.943 1.979 
CANDELARIA     4 4 
CHAPINERO     6 6 
ENGATIVA   16 10 26 
FONTIBON   20 26 46 
KENNEDY   2 5 7 
MARTIRES   12 2 14 
PTE.ARANDA   1 20 21 
R.URIBE     2 2 
SN.CRISTOBAL   28 685 713 
STA.FE   1 20 21 
SUBA   9 9 18 
SUMAPAZ       0 
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TEUSAQUILLO     24 24 
TUNJUELITO 1   8 9 
USAQUEN 5 21 54 80 
USME   1 1 2 

Total general 15 138 2.832 2.985 
Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 
CICLORRUTA). 

 
 

Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y 
No 
Conformidades 
(NC) 
generadas por 
interventoría. 

 

 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES: 
 
Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones de expansiones y repotenciaciones y demás que sea incumplimiento a normas. 
Las No Conformidades Potenciales (NCP) corresponden a comunicaciones que tengan que ver con el incumplimiento del servicio de 
alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del 
operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento. 
Las No Conformidades Reales (NCR) Corresponden a comunicaciones que tengan que ver con el incumplimiento a normas, al convenio 766 
de 1997 y al acuerdo del 2002 y demás normas que tengan que ver con el servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar 
únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la 
solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de las AM y NC generadas durante el periodo: 
 
Acciones de Mejora (AM): 
 
Durante el mes de enero de 2022, la interventoría generó 78 Acciones de Mejora (AM), y al Operador en el comité de expansiones No 420 
realizados durante el mes de enero de 2022 se le entregaron 73 AM´s, algunas de las cuales corresponden a las generadas durante el mes 
anterior que estaban surtiendo el trámite administrativo necesario, para ser entregadas a Codensa en los respectivos comités; de la AM´s 
generadas, hay sesenta y cuatro (64) que aún están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Codensa S.A ESP, para su revisión 
y programación de actividades. El operador envió para cierre 29 AM´s, estas fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta 
en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de Mejora y No Conformidades del presente informe.  
 
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): 
 
Durante el mes de enero de 2022, no se entregaron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio; durante el periodo tampoco 
se cerró alguna acción de mejora de repotenciación. 
 
Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP): 
 
Durante el mes de enero de 2022 se entregaron nueve (09) comunicaciones con estas características al operador del servicio, así mismo se 
cerraron cuarenta y ocho (48) acciones de mejora de expansiones. 
 
No Conformidades Reales (NCR) correspondientes a la base de datos de infraestructura*: 
 
Durante el mes de enero de 2022 se generaron dos (02) No Conformidades Reales (NCR) para el operador de servicio correspondiente a la 
base de datos de infraestructura SDA  
 

Consecutivo NCR Descripción Radicado Codensa 

NCR 718 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE 3059252 

NCR 719 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE 3059252 

Fuente: Informe Interventoría diciembre de 2021 
 
*Hacen referencia dos casos de insistencia en el rotulo de la Base de Datos de Infraestructura. 
 
En el mes de enero de 2022 se realizó el cierre de una (1) No Conformidad (NCR). 
 
 

Numérico Descripción 

NCR 717 Retiro de infraestructura de Base de Datos SDE 

 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del 
servicio con corte al mes de enero de 2022. 
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Consolidado seguimiento AM – NC 

Tipo de solicitud 
Solicitudes 

pendientes al inicio 
del mes 

Solicitudes 
entregadas a 

CODENSA 
Solicitudes cerradas 

en el mes 
Solicitudes 

pendientes al finalizar 
el mes 

AM 235 73 29 279 
AM-REP 3 0 0 3 
AM-EXP 171 9 48 132 
NCR 52 2 1 53 
NCP 0 0 0 0 

 
 

Seguimiento a 
las mediciones 
de iluminancia 
de alumbrado 
público.  

 
MEDICIONES DE ILUMINACIA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en 
lúmenes por unidad de área.  
 
A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría con el fin de identificar sectores 
residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que 
presenten deficiencias en el alumbrado público. Durante enero de 2022 se realizaron 75 mediciones con la siguiente distribución: 
 
 

 
Fuente: Informe Interventoría enero 2021 

 
Producto de las mediciones se generaron 54 acciones de mejora, las cuales interventoría reportará a Codensa en el comité de expansiones del 
mes de enero de 2022. 
 
 

Seguimiento a 
la 
normalización 
de la 
infraestructura 
de alumbrado 
público. 

 
SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Durante el mes de enero de 2022 se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio, respecto de normalización 
de redes exclusivas de alumbrado público, encontrando trabajos de restablecimiento del servicio de alumbrado público con red aérea en zonas 
que debe ser subterránea: 
 

Dirección Localidad 

AV BOYACÁ ENTRE CALLE 129 Y CALLE 127 SEPARADOR CENTRAL SUBA 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 9 de 19 

 

 

KR 13 28 44 SUR RAFAEL URIBE 

CL 38 SUR CON KR 95 A  KENNEDY 

CL 38 SUR CON KR 95 A CICLORUTA  KENNEDY 

AV CALI CON CL 65 A SUR  BOSA 

CL 19 A CON KR 80  FONTIBÓN 

AV BOYACÁ ENTRE CALLE 129 Y CALLE 127 SEPARADOR CENTRAL SUBA 

Fuente: Informe Interventoría enero 2021 

 
Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y se reportarán a Codensa en los comités de expansiones de febrero de 2022. 
 

Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel 0. 

SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO CAPITAL DENOMINADA NIVEL 0: 
 
Se denomina nivel 0 a la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público que es propiedad del distrito, debido a la obligación 
que tienen los urbanizadores de entregar dicha infraestructura a título gratuito al distrito. 
 
A continuación, se presenta el reporte de obras Nivel 0 recibidas en el mes de enero de 2022 para la incorporación de la infraestructura al 
Distrito Capital: 
 

 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 

1 Urbanismo Parque Subaru Usaquén Calle 128 No. 19 - 40 
2 Parque Urbanización El Tunal II 06-027 Tunjuelito Carrera 24D con Calle 52B Sur 

 
Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a diciembre de 2021. 
 

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
2022 2            2 
2021 1 1 4 3 4 4 3 10 6 3 6 3 48 
2020 4 1 2 2 3 1 5 1 - 7 - 2 28 
2019 2 1 3 1 3 2 2 5 2 1 2 11 35 

 
En el mismo periodo no se realizaron visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra nivel (0). 
 
 
Infraestructura de Nivel Cero (0): 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por localidad y tecnología 
conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 26 de enero de 2022: 
 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 172 196 283 651 
Ciudad Bolívar 375 107 80 562 
Candelaria 68   68 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 393 18 191 602 
Fontibón 38 169 226 433 
Kennedy 99 218 189 506 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 4 47 40 91 
Rafael Uribe 51 11 61 123 
San Cristóbal 17 67 8 92 
Santa Fe 8   8 
Suba 390 600 448 1438 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 43   43 
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Usaquén  82 15 96 193 
Usme 75 19 7 101 
TOTAL 1959 1492 1820 5271 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por tecnología y potencia, 
conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 26 de enero de 2022: 
 

 Tipo de fuente 
luminosa 

Potencia Cantidad  Porcentaje   
W Nivel 0 (%) 

Diodos 
electroluminiscentes  

LED 

21 4 

37,17% 

26 3 
30 28 
32 18 
34 77 
35 55 
37 3 
38 61 
40 25 
41 95 
48 14 
50 4 
52 16 
55 63 
57 290 
58 13 
60 33 
61 1 
65 240 
66 37 
71 26 
72 160 
74 96 
75 67 
80 16 
90 15 
95 6 
96 26 
97 5 

104 94 
108 4 
110 76 
120 63 
146 103 
150 6 
154 30 
160 4 
173 19 
175 2 
202 3 
217 4 
230 13 
244 13 
290 8 

 312 6  
 453 14  

Total LED 
 

1.959  

Vapor de 
Halogenuros 

Metálicos 

70 329 

28,31% 150 1021 
250 142 

Total Halogenuro   1.492 

Vapor de sodio 
 alta Presión 

 

70 595 

34,53% 100 77 
150 958 
250 189 
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400 1 
Total Sodio   1.820  

Total Luminarias   5.271 100% 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital denominada Nivel 0, se registran los siguientes apoyos conciliados con interventoría y 
el operador de alumbrado público con corte a al 26 de enero de 2022: 
 

Material Altura de poste (m) Total 6 m 8 m 9m 10 m 12 m 14 m 16 m 
Concreto 0 0 0 2.912 540 7 4 3.463 
Metálicos 82 145 516 70 27 18 0 858 

Total 82 145 516 2.982 567 25 4 4.321 
 
Nota: En el marco de la operación de la infraestructura de alumbrado público nivel 0 que se está llevando en conjunto con el operador del 
servicio de alumbrado público Codensa, se están realizando ajustes y conciliaciones a la base de datos de los activos del Distrito. 
 

Aprobación de 
unidades 
constructivas 
de AP – UCAP 

 
SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP: 
 
El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de 
elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía 
eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares 
 
Durante el mes de enero de 2022 se realizaron las siguientes actividades: 
 
ü UCAP Av. Guayacanes: Se recibió el acta de aprobación firmada por las partes. 
ü UCAPs que no se adicionaron a los anexos del otrosí No. 1 firmado entre la UAESP y Enel Codensa: Se recibió el acta de aprobación 

firmada por las partes. 
ü Se solicitó a Enel Codensa que, para las nuevas UCAP para proyectos de Modernización, se debe seguir el procedimiento establecido en 

el Otrosí N°1. 
 

Proyectos de 
telegestión y 
fuentes no 
convencionales 

 
PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES: 
 
La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos eléctricos, 
electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un sistema de telegestión 
se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, apagado, atenuación, 
consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras. 
 
Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, 
pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la 
biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas 
como FNCER según lo determine la UPME. 
 
Durante el mes de enero de 2022 la UAESP y la interventoría del servicio de alumbrado público de Bogotá, se encuentran a la espera de la 
retroalimentación de la especificación técnica (ET) para tecnologías de Telegestión con aplicación en el alumbrado público de Bogotá. 
 
Por otra parte, en línea con el plan de acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible – PPECS, la Secretaría de 
Hábitat adelanta el programa Ecobarrios donde se propone la instalación de luminarias de AP con sistema fotovoltaico en los barrios El Cortijo y 
La Perseverancia, donde se continúan las mesas de trabajo entre UAESP y SDHT. 
 

Pago de 
factura del 
operador y la 
interventoría. 

 
PAGO FACTURA OPERADOR – INTERVENTORÍA: 
 
Durante el mes de enero de 2022 no se realizó la solicitud a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, 
valoración del costo del servicio de Alumbrado Público; dado que durante dicho mes no se presentaron facturas por parte de Codensa ESP.   
 
De igual forma, es preciso indicar que durante el mes de enero de 2022 no se gestionaron pagos al Contrato de Interventoría de Alumbrado 
Público No. C-460-2021 (Universidad Nacional) ni al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP. 
 

Atención a 
comunidades y 
apoyo a otras 
entidades del 
Distrito. 

 
ATENCIÓN A COMUNIDADES: 
 
A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de enero de 2022 con comunidad. 
 
1. Reuniones programadas y realizadas con comunidad:  
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Ítem Fecha Localidad Entidad que 
convoca Conclusiones 

1 11/01/2022 Tunjuelito JAL Tunjuelito Se socializó la oferta institucional de la SSFAP, se resolvieron inquietudes de 
los Ediles y se establecieron canales de comunicación 

2 21/01/2022 Chapinero PONAL 
Se realiza socialización sobre la prestación del servicio de alumbrado público, 
no se registran solicitudes ni compromisos sobre el la prestación del servicio 

de alumbrado Público 

.3 22/02/2022 Kennedy JCB Feria de 
servicios 

Se particia en feria de servicios distrital bajo el marco de la estrategia juntos 
cuidamos Bohotá., dentro de la cual se realiza sensibilización a la población 

del sector, No se reciben solicitudes para la SSFAP 

4 25/01/2022 Suba Área Limpia 

Encuentro interinstitucional donde se recogieron las solicitudes de revisión 
del servicio de alumbrado público en el parque de la calle 161 con carrera 58 
C – 14, una luminaria encendida en el día y una posible AM para la luminaria 

ubicada en la carrera 62 con calle 161D (frente al salón comunal Gilmar) 
5 26/01/2022 Candelaria Alcaldia Local Revisión de Luminarias Apagadas y por retirar. 

6 26/01/2022 Engativa Apertura CTCC 

Se brindó acompañamiento a la apertura del CTCC con la subdirección de 
acompañamiento; la comunidad se opuso evitando el ingreso a los carreteros 

que se disponian a hacer uso del centro. Se propuso una nueva mesa de 
trabajo para llegar a un acuerdo entre la comunidad y UAESP. 

7 27/01/2022 San Cristobal Alcaldia Local Establecer acciones y dar continuidad al plan de trabajo del Consejo Local de 
Gestión del Riesgo, la UAESP participa como invitado. 

8 29/01/2022 Usaquén H.R José Jaime 
Uscátegui 

Como compromiso por parte de la SSFAP, se programa un recorrido de 
verificación de estado del servicio de AP desde la entrada del barrio hasta el 

monumento a la virgen. 

9 29/01/2022 Ciudad 
Bolívar 

Edilesa Luceris 
Segura 

Se participa en mesa de trabajo bajo el componenete de seguridad, 
convocado  por la Edilesa Luceris Segura dentro del cual se  solicita y 

programa recorrido nocturno de alumbrado público para el 15 feb de 2022, 
sector Villa Gloria II. 

10 27/01/2022 Kennedy Senado, Antonio 
Sanguino Revisar actividades de AP en paruqe Cayetano Cañizales 

11 28/01/2022 Engativá NA 
Se participó en la feria de servicios en el marco del JCB en la cual se 

sensibilizaro a  24 personas sobre las generalidades de la prestación del 
servicio de alumbrado público. 

12 29/01/2022 Engativá 
Alcaldía programa 
Juntos cuidamos 

Bogotá 

Se participó en la feria de servicios en el marco del JCB en la cual se 
sensibilizaro a  80 personas sobre las generalidades de la prestación del 

servicio de alumbrado público. 
 
2. Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores: 

 

Ítem Localidad Fecha de reunión o 
solicitud 

Fecha de visita 
técnica Respuesta UAESP 

1 Suba 25/01/2022 31/01/2022 Radicado UAESP 20224000025821 
2 Usaquén 29/01/2022 31/01/2022 Radicado UAESP 20224000017811 

 
3. Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad en el mes de enero de 2022: 
 

ítem Localidad Fecha 
solicitud 

Fecha de 
recorrido Líder Punto de 

encuentro Respuesta UAESP 

1 Suba 14/01/2022 15/01/2022 

Carlos 
Cardenas- 
Presidente 

JAC Altos de 
San Jorge 

Barrio Altos 
de San Jorge Radicado UAESP 20224000009741 

2 Usaquén 16/01/2022 17/01/2022 

Yeimy 
Guevara - 
Secretaría 
Distrital de 
Seguridad, 

Convivencia y 
Justicia 

Calle 127 
con carrera 9 Radicado UAESP 20224000014081 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 13 de 19 

 

 

3 Kennedy 19/01/2022 20/01/2022 

SDSCJ 
patrullando 
escolar + 
Codigo de 

convivencia 
JCB 

Colegio Las 
Amércias 

Calle 38C sur 
#73A-93 

Informe de Campo 

4 Kennedy 11/01/2022 20/01/2022 

Julio Galeano, 
presidente de 
la JAC Villas 
de Kennedy. 

Salon 
Comunal 
Villas de 
Kennedy 

Radicado UAESP No.820224000026651 

5 Engativa 19/01/2022 24/012022 

SDSCJ 
patrullando 
escolar + 
Codigo de 

convivencia 
JCB. 

Colegio 
Tomas 

Cipriano de 
Mosquera 

Informe de Campo 

6 Fontibón 18/01/2022 26/01/2022 Israel 
Rodríguez 

Conjunto 
Fuentes del 

Dorado, 
Calle 22F # 

86-11 

Radicado UAESP 20224000027761 

7 Puente Aranda 29/01/2022 31/01/2022 

Eoban Ladino 
Gestor 

Alcaldia Local 
de Puente 
Aranda. 

Alcaldia 
Local de 
Puente 
Aranda 

 

8 Suba  31/01/2022 
Comunidad 

Giovanni 
Mancera 

Calle 129 # 
58-15 Radicado UAESP 20224000031851 

 
 
4. Acompañamiento Interventoría social al servicio de alumbrado público, atención a comunidad en el mes de enero de 2022: 
 

Ítem Localidad Tipo de 
actividad 

Punto de encuentro Fecha  Memorias de 
reunión  

1 Engativá Feria de 
Servicios 

Parque fundacional 
Engativá Pueblo 28-01-2022 Informe de Campo 

2 Suba Recorrido Calle 129 # 58-15 31-01-2022 Radicado UAESP 
20224000031851 

 
 

Seguimiento al 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
Durante el mes de enero de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental: 
 
1.1. Reuniones  

 
Se realizó reunión el 21 de enero de 2022 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), enel CODENSA y SSFAP-
UAESP para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de CODENSA en el marco de la prestación del servicio de alumbrado público 
del Distrito Capital. Adcionalmente. 
 
1.2. Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público 
 
Para el mes de enero de 2022 enel-CODENSA reporto la entrega de 43.435 Kg de residuos generados por las actividades ejecutadas en el 
sistema de alumbrado público en el mes de diciembre de 2021 al gestor de residuos (LITO), según certificado de ingreso SA21BOG-CDA0701 
emitido por LITO el 6 de enero de 2022. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido por LITO 
 

NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL Suma de 
PESO (KG) 

Suma de 
UNIDAD 

Bombillería Mh retal - inservible 802 1047 

Bombillería Na retal - inservible 39,5 394 

Cable Al aislado Bt retal - inservible 1539   

Cable CU aislado Bt retal - inservible 370  

Casquillo de bombillo retal - inservible 16 194 
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Chatarra de herrajes, platinas, tuercas 20528,5   

Condensadores secos retal inservible 5  

Fotocelda y base fotocelda retal – inservible 223  2212 

Luminaria completa retal - inservible 19.430 3951 

Transformador distribución dañado  482 1 

Total 43.435 7799 

Fuente: certificado de ingreso SA21BOG-CDA0701 
 
A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos entregados en el año 2021 discriminados por mes de parte de Enel 
CODENSA a LITO  
 

Totales por mes año 2020 

Mes 2021   Suma de 
PESO (KG) 

Suma de 
UNIDAD 

Enero 43.607,5 3.930 
Febrero 51.153 2.137 
Marzo 57.248 3.026 
Abril 54.883,2 11.845 
Mayo 29.245 26.457 
Junio 31.866 8.479 
Julio 48.500 1.553 
Agosto 48.711 9.036 
Septiembre 48.709,5 1.541 
Octubre 15.762,5 24.304 
Noviembre 18.373 2.354 
Diciembre 43.435 7.799 

Total 491.404 102.461 
Fuente: Certificados de ingreso LITO SA21BOGCAT0057, SA21BOG-CAT0240 y SA21BOG-CAT0357, SA21BOG-CAT0508, SA21BOG-

CAT0686, SA21BOG-CAT0819, SA21BOG-CAT0988, SA21BOG-CAT1194, SA21BOG-CAT0001, SA21BOG-CDA0102, SA21BOG-CDA0442 y 
SA21BOG-CDA0701 

 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Para este periodo la matriz de pines cuenta con la información a 31 de diciembre de 2021, para el mes de noviembre se generaron 3 pines y 
para el mes de diciembre se generaron 11 pines. 
 
En total para el año 2021 se generaron 161 pines, en cada uno de los meses se generaron la siguiente cantidad de pines. 
 
 

 
 
 
1.3. Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización  
 
Durante el periodo de reporte, se realizó la actualización del cálculo de la huella de carbono por actividades de modernización de los reportes 
entregados al mes de diciembre de 2021, correspondientes al año 2021. A continuación, se muestran los resultados: 
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Huella de Carbono 2021. Modernización 
 
En los once meses reportados del año 2021 se logró evitar la emisión de 1.183,27 toneladas de CO2eq por parte del sistema de alumbrado 
público del D.C. gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discriminan los datos por cada uno de los meses del año 2021 
 

2021 
Retiradas (Na y Mh) – HID Instaladas LED Energía 

ahorrada TCO2eq  
KW Horas KWH KW Horas KWH KWH 

Enero 191,66 4.368 837.171 79,91 4.368 349.051 488.120 185,97 

Febrero 154,29 4.008 618.394 77,57 4.008 310.909 307.486 117,15 

Marzo 232,10 3.672 852.264 102,75 3.672 377.298 474.966 180,96 

Abril 178,49 3,300 589.024 82.87 3,300 273.464 315.559 120,23 

Mayo 177,85 2.940 522.870 84,56 2,940 248.606 274.264 104,49 

Junio 278,42 2.568 714.985 132,98 2.568 341.500 373.485 142,30 

jul-21 170,37 2.208 376.186 75,60 2.208 166.918 209.268 79,73 
ago-21 127,98 2.208 282.584 60,52 2.208 133.617 148.967 56,76 

Sep-21 421,08 1.464 616.461 190,07 1.464 278.257 338.204 128,86 

oct-21 146,80 1,104 162,068 68.78 1,104 75,938 86,131 32.82 
nov-21 328,25 732 240.275 172,05 732 125.940 114.335 43,56 

dic-21 181,38 372 67.475 92,79 372 34.516 32.958 12,56 

Total 2.588,67 2.381 5.832.148 1.220,44 2.381 2.693.503 3.138.645 1.195,82 

(fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021) 
 
1.4. Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano 
 
Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 8 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 1 por riesgo 
eléctrico, para un total de 9 solicitudes en el mes. A continuación, se muestra la información de las solicitudes realizadas. 
 

No. Consecutivo 
PQRS 

Fecha 
visita 

técnica 
Dirección Localidad Dirigido A Gestor Social 

UAESP 

Fecha Envío 
Gestoría 

Social 

1 CON-INT-460-
PQRS-1773-S 6/1/2022 

Carrera 7 con Calle 108 A 
(paradero No. 157A01) en el 
Barrio Santa Ana Occidental 
(Canal Molinos) 

Usaquén Promoambiental 
Distrito S.A.S. ESP 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 7/1/2022 

2 CON-INT-460-
PQRS-1793-S 11/1/2022 Carrera 8 H No. 173 - 48 Usaquén Promoambiental 

Distrito S.A.S. ESP 

Angélica 
Castañeda 
Castellanos 

12/1/2022 

3 CON-INT-460-
PQRS-1793-S 11/1/2022 Carrera 8 H No. 172 - 08 Usaquén Promoambiental 

Distrito S.A.S. ESP 

Angélica 
Castañeda 
Castellanos 

12/1/2022 

4 CON-INT-460-
PQRS-1793-S 11/1/2022 Carrera 8 H No. 172 - 74 Usaquén Promoambiental 

Distrito S.A.S. ESP 

Angélica 
Castañeda 
Castellanos 

12/1/2022 

5 CON-INT-460-
PQRS-1815-S 15/1/2022 Carrera 8 Este No. 6 - 21 Sur San 

Cristóbal 
Promoambiental 
Distrito S.A.S. ESP 

Andrés Julián 
Ariza Castellanos 20/1/2022 

6 CON-INT-460-
PQRS-1815-S 15/1/2022 Carrera 8 Bis Este Calle 6 

Sur  
San 
Cristóbal 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. ESP 

Andrés Julián 
Ariza Castellanos 20/1/2022 

7 CON-INT-460-
PQRS-1831-S 18/1/2022 

Calle 72 con Carrera 110 B 
Bis Esquina Barrio Villa 
Amalia 

Engativá Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Paola Margarita 
Ruiz Manotas 19/1/2022 

8 CON-INT-460-
PQRS-1857-S 24/1/2022 Calle 63 B Transversal 70 C 

Bis Esquina Engativá CODENSA Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 28/1/2022 
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9 CON-INT-460-
PQRS-1869-S 25/1/2022 

Parque Urbanización Villas 
del Madrigal - Molino del 
Viento código IDRD: 10-176 
Calle 76 No. 102 – 05 

Engativá Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Fabián Alberto 
Rodríguez Hurtado 26/1/2022 

Fuente: Contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021 
 

Seguimiento al 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 

 
SEGUIMIENTO SST: 
 
Durante el mes de diciembre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST: 
 
Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 13 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las trece, en las 
visitas realizadas, la interventoría encontró que: 
 

● Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: 
trabajo en alturas, instructivo de cambio de luminarias, autocuidado, localización de daños subterráneos, ambiente laboral, riesgo 
físico, cambio de elementos de protección personal, orden público, señalización y plan de manejo de tránsito. 

● La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación de 
adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombro, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 alturas, 
NHS 005 ELÉCTRICO, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE medidas de tensión, 
INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral. 

● Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, guantes 
de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00), no obstante, uno de los técnicos se 
encontraba en la zona de trabajo sin gafas. 

● Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo con la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se 
identifica la tarjeta de vida de cada personal. 

● En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta el 
manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” y 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 

● Se verificaron los botiquines de atención de emergencias, encontrando que están completos y vigentes, no obstante, hay varios que 
tienen precinto sin especificación de cuando le hicieron la inspección y el responsable de ésta. 

● Las eslingas de posicionamiento no son dieléctricas. 
● Se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas. 
● Se presentan formatos de trabajo en alturas con la hora de cierre diligenciada, recordemos que esta debe ponerse una vez terminen 

sus labores, puesto que pueden presentarse contratiempos en la ejecución de sus labores, por ejemplo: condiciones climáticas, fallas 
mecánicas de los vehículos. 

● En la verificación de equipos y herramientas de trabajo en alturas se observan escaleras con falta de mantenimiento en sus peldaños, 
cuerdas resistentes a las cargas y soporte. 

● Como medidas de prevención se debe tener en cuenta que: 
- Vencimiento del seguro todo riesgo de los vehículos con placas FOR557 y GKV751, el 27 de enero de 2022. 
- La carga del extintor del vehículo con placa WHS655 con vencimiento en enero de 2022. 
- Las pruebas dieléctricas del vehículo GVW452 vencen en febrero de 2022. 

● Cambiar las fichas de información de algunos extintores que ya no son legibles. 
● Es importante revisar el vehículo con placas WGI079, que, aunque se verificó que tiene al día la tecnomecánica, el vehículo presenta 

mucha combustión y su color es gris, por lo tanto, se deben revisar a detalle las emisiones de gas emitidas. 
● Se identifica que realizan correctamente stop work por temas de lluvias. 
● En una de las cuadrillas se observó una práctica insegura, la cual se encontraba haciendo un mantenimiento de luminaria cerca de 

una línea de media tensión, en escalera.  
 
De acuerdo a la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo observado en 
las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a enel CODENSA: 
 

● Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de protección 
personal, incluidos los de alturas, sean DIELÉCTRICOS, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A, COBRA S.A y 
DELTEC S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento METÁLICAS. 

● Si bien se realizan las inspecciones a los botiquines de atención de emergencias y algunos cuentan con precinto, se hace necesario 
que este describa con el rótulo, la fecha y responsable de la inspección; así mismo, la información de lo que se encuentra adentro del 
mismo. Se hace necesario destacar que el contratista COBRA S.A. implementó un código QR el cual, al ser escaneado, permite 
verificar la inspección del kit de derrames y botiquines, por lo tanto, se recomienda que este sea implementado en general para todos 
los contratistas de alumbrado público. 

● Capacitar al personal sobre el sistema de gestión de calidad sobre el diligenciamiento de los formatos, toda vez, que se presentan 
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formatos de trabajo en alturas con la hora de cierre diligenciada, recordemos que este debe diligenciarse una vez terminen sus 
labores, puesto que pueden presentarse contratiempos en la ejecución de sus labores, por ejemplo: condiciones climáticas, fallas 
mecánicas de los vehículos, entre otros. 

● Retroalimentar al personal sobre la importancia de hacer uso adecuado de los elementos de protección personal, ya que se encontró 
operario de cuadrilla en la zona de trabajo sin gafas de seguridad. 

● Retroalimentar al personal sobre la importancia de realizar la lista de chequeo de equipos, herramientas y maquinaria necesarios para 
la ejecución de la labor, toda vez, que se identificó una cuadrilla sin extintor del vehículo y de la operación, exigido por ley y por 
procedimientos internos. 

● En la verificación de equipos y herramientas de trabajo en alturas, se observan escaleras con falta de mantenimiento en sus peldaños, 
se requiere verificar si las cuerdas resisten a las cargas y soporte, por lo anterior, se solicita nos informen cuando fue la última 
revisión de estas herramientas y qué entidad es la encargada de la certificación de los mismos, así mismo, se recomienda hacer el 
cambio necesario a cuerdas y mantenimiento de las escaleras, esto con el fin de prever cualquier incidente o accidente. 

● Como medidas de prevención se debe tener en cuenta que: 
- Vencimiento del seguro todo riesgo de los vehículos con placas FOR557 y GKV751, el 27 de enero de 2022. 
- La carga del extintor del vehículo con placa WHS655 vencía en enero de 2022. 
- Las pruebas dieléctricas del vehículo GVW452 vencen en febrero de 2022. 

● En algunos extintores no es legible la fecha de cargue del extintor, por lo tanto, se recomienda cambiar las fichas de información. 
● En una de las cuadrillas se observó una práctica insegura, la cual los operarios se encontraban en escalera haciendo un 

mantenimiento de alumbrado público cerca de una línea de media tensión, en esta zona se podía reprogramar para que un carro 
canasta hiciera la operación, por lo anterior, se recomienda realizar retroalimentación de sus procedimientos para este tipo de casos. 

● Lo anterior, fue comunicado a ENEL CODENSA mediante oficio CON-INT-460-SI-009-22-S. 
 

Indicadores de 
nivel de 
gestión 

 
Indicadores 
 

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una 
evolución de este. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter 
netamente informativo y de seguimiento: 
 

Ø Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte enero de 2022: 
 

Expansiones: Periodo 2022.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el mes 20            20 
# proyectos de expansión programados 23            23 
Obras canceladas 3            3 
Resultado % 100            100 
# proyectos de expansión ejecutados de meses 
anteriores 

8            8 

# proyectos totales de expansión ejecutados en el 
mes  28            28 

Obras canceladas de meses anteriores 0            0 
# de luminarias instaladas 106            106 

Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría enero 2022 
 

Ø Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte a enero de 2022: 
 

Repotenciaciones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

# proyectos de repotenciación ejecutados en el 
mes 0            0 

# proyectos de repotenciación programados 0            0 
Obras canceladas 0            0 
Resultado % 0            0 
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses 
anteriores 1            1 

# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el 
mes 1            1 

Obras canceladas de meses anteriores 0            0 
# de luminarias repotenciadas 1            1 

Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría enero 2022 
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Ø Efectividad de la línea 115

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual 
es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio 
según los usuarios que se ven afectados por el mismo.  

Ø Efectividad de la línea 115, verificaciones plan de muestreo enero de 2022:

Registro de Resultados 2022. Meta 95% 
Variables Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados 
conformes 31 

# Total de lotes muestreados la línea 115 31 
Resultado % 100

Fuente: Informe Interventoría enero 2022  

Ø Lotes muestreados de las inspecciones diarias

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual 
es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio 
según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.  

Ø Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en enero de 2022.

Registro de Resultados 2022. Meta 95%. 
Variables Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes 7 
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría 7 
Resultado % 100 

Fuente: Informe Interventoría enero 2022  

Principales 
reuniones 
relacionadas 
de supervisión 
y control no 
contempladas 
en el plan de 
supervisión y 
control de AP. 

PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE AP 

Tema No. Acta 
UAESP AP 22 

Ambiental A-INT-AL-1801-012
A-INT-AL-2101-013

Dirección Interventoría A-INT-DG-2401-016
A-INT-DG-2701-023

Expansiones A-INT-EX-2601-017

Modernización 

A-INT-M2-1201-001
A-INT-M2-1201-004
A-INT-M2-1801-009
A-INT-M2-1801-010
A-INT-M2-1901-011
A-INT-M2-2401-014
A-INT-M2-2701-018
A-INT-M2-2701-021

Proyectos fotométricos 

A-INT-FM-1201-002
A-INT-FM-1201-003
A-INT-FM-1401-006
A-INT-FM-1401-007
A-INT-FM-1701-008
A-INT-FM-2501-015
A-INT-FM-2701-019
A-INT-FM-2801-020
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Social A-INT-GS-2801-022 
A-INT-GS-3101-024 

 

 

 
SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 
CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 

PREVENTIVAS 
ADELANTADAS POR EL 

PRESTADOR DEL 
SERVICIO O 

INTERVENTORIA 
Reproceso 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA 
(dd/mm
/aaaa) 

PRODUCTO O SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 
INCUMPLIDO 
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N.A. 
En el mes de enero de 
2022 no se identificó 
producto no conforme. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

RECOMENDACIONES5 
 

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA 
ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que 
fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018 con radicado 
25000233600020150139701. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que 
niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al 
proceso en conjunto con la Subdirección de Asuntos Legales. 
 
En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 
por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 
25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se 
reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, 
a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de enero y remitido al 
Consejo de Estado en febrero del 2020. Sin embargo, aún no se ha resuelto el recurso. 
 
Al finalizar el mes de enero de 2022 se evidencia un leve aumento en el número de AM´s pendientes, con el fin de mantener la tendencia a la baja que 
se viene evidenciando desde meses anteriores, se recomienda mantener la dinámica en las labores de mantenimiento que previamente traía el 
operador y que por factores climáticos se vio afectada, igualmente se recomienda continuar las mesas de trabajo en las que participa Codensa, 
Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por interventoría. 
 
Realizar el seguimiento de los residuos generados por retiro de luminaria, incluyendo las cantidades de estos residuos almacenadas en las bases de los 
subcontratistas de Enel-CODENSA encargados de las actividades operativas de funcionamiento del sistema de alumbrado público del año 2021. 
 

 

 
 

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  

 

Fecha:  25/02/2022   Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO   Firma: ______________________________________________ 

 


