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1. DATOS DEL INFORME 

Servicio : 

     X  Disposición Final           Gestión de Residuos No Aprovechables         

         Seguimiento a la interventoria o a la prestación del servicio de aseo      _____ 

       Otro, Describa ________________________________________________________________ 

Período de análisis: diciembre de 2022 

 

2. DESARROLLO DEL INFORME 

 

✓ INDICADORES GLOBALES DE LA OPERACIÓN  

A continuación, se muestran los valores consolidados de algunas variables de interés para el seguimiento de la operación en el Relleno Sanitario al interior 
del Parque de Innovación Doña Juana, observadas en un periodo de seis meses. Al graficar dichos valores, tenemos un acercamiento inicial del 
comportamiento de la operación que será revisado en detalle a lo largo de este informe. 

 
Fuente: SDF – Basados en las certificaciones mensuales de la UTIDJ. 

 
 

 
Fuente: SDF – Basados en los informes mensuales de la UTIDJ. 
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Fuente: SDF – Basados en los informes mensuales de la UTIDJ. 
 

 
 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría del mes de diciembre 2022. 

 

✓ DISPOSICIÓN FINAL EN CELDA. 

 
o Capacidad remanente de la Zona de Disposición. 

 
Para el mes de diciembre de 2022, ingresaron al Proyecto Sanitario Doña Juana un total de 20.217 vehículos distribuidos de la siguiente manera: de la 
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Ciudad de Bogotá, ingresaron un total de 19.584 vehículos, 538 vehículos son de particulares y 95 vehículos provienen de los Municipios de Cáqueza, 
Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, ubaque y Une, todos del Departamento de Cundinamarca. El peso total de residuos que ingresaron a las zonas de 
Optimización Fase II, Aprovechamiento, Zona de Cenizas y punto limpio fue de 198.030,88 toneladas de las cuales, 521,62 toneladas corresponden a los 
municipios, 194.270,89 toneladas de la ciudad de Bogotá, 3.238,37 toneladas correspondientes a convenios. 
 
La capacidad total calculada del polígono licenciado mediante Resolución 1351 de 2014 proferida por la Corporación Autónoma Regional – CAR es de 
16.072.533 m³ para el polígono de Optimización Fase II. En la actualidad, los diseños del proyecto Fase II han cambiado bajo la responsabilidad del 
Concesionario en geometría y superficies, de ahí que, la capacidad total reportada para este periodo se reduce a 14.696.549,64 m³. 
 
Ahora bien, se calcula que Optimización Fase II (actual área de operación), cuenta con un volumen remanente de 4.693.335,23 metros cúbicos que 
corresponde a 5.021.868,70 Toneladas que, en términos porcentuales, corresponde a una ocupación del 68.07%. 
 
Es importante mencionar que la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP, dispuso residuos en sectores por fuera del 
polígono licenciado de Optimización Fase II establecido según licencia ambiental, razón por la cual, se extiende el tiempo de capacidad de dicho polígono. 
 

o Condiciones de las vías. 
 
A continuación, se presenta la descripción del estado de las vías y del cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento; es importante aclarar que el 
Proyecto Sanitario Doña Juana, cuenta con dos tipos de vías a saber; vías operativas (no pavimentadas) cuya longitud es variable dado que obedece a la 
dinámica del patio de disposición y vía principal pavimentada con una longitud actual de 4,48km. 
  
Vía Principal: de acuerdo al seguimiento realizado al cronograma titulado “Reprogramación de Actividades a Ejecutar Plan de Cumplimiento Laudo Arbitral 
Expediente 3958 CGR vs UAESP V3”, el Concesionario realizó varias actividades previas a la ejecución de las obras de rehabilitación vial como es, 
elaboración de Términos de referencia, recepción y análisis de propuestas, revisión de propuestas y mesas de trabajo, selección contratista y revisión 
detallada de propuesta definitiva, elaboración minuta del contrato, trámites fiducia, Análisis condición actual de estructura vía existente. 
  
En diciembre de 2022, las actividades de mantenimiento de la vía principal consistieron básicamente en lo siguiente:  

 

i) en tramo que comprenden las abscisas K0+425 - K0+510 se terminó la instalación de la carpeta de asfalto y se continúa con la construcción de bermas 

y cunetas en el tramo. 

 

ii) Entre las abscisas K1+930 y K2+465, se continúa con la excavación de la vía, construcción de filtro francés, adecuación y compactación de sub-base 

granular, en un tramo de 160 m. 

 

iii) entre las abscisas K3+125 a K4+080, SBR a Biogás, se realizaron actividades simultáneas en ambos laterales de la vía. Dentro de estas, la instalación 

de asfalto en los bacheos del carril derecho y la construcción de filtros, cunetas y bermas en el lateral izquierdo.1 

  
Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el periodo, a fecha de corte del presente informe, se tienen las siguientes cantidades ejecutadas 

acumuladas en el mantenimiento de la vía principal: 

  
Actividad Abscisa Intervenida Ejecutada (m) Abscisa No Intervenida Faltante (m) Longitud 

Diseño 
Avance (%) 

Demolición pavimento asfaltico (K0+110-K4+480) 4370 (K0+000-K0+110) 110 4497,37 97,2 

Excavación mecánica              en 
material común 

  
(K0+110-K4+480) 

  
4370 

  
(K0+000-K0+110) 

  
110 

  
4497,37 

  
97,2 

Estabilización       de subrasante con 
rajón 

(K2+440-K4+480) 2040 (K2+000-K2+440) 440 2497,37 81,7 

Nivelación               y 
compactación       de subrasante 

  
(K2+440-K4+480) 

  
2040 

  
(K2+000-K2+440) 

  
440 

  
2497,37 

  
81,7 

Geotextil NT 4000 separación capas 
granulares 

(K0+110-K1+920) (K2+440-
K4+480) 

  
3850 

(K0+000-K0+110) (K1+920-
K2+440) 

  
630 

  
4497,37 

  
85,6 

 
1 Informe de Interventoría UT INTER DJ, diciembre 2022 
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Subbase      granular clase a (SBG_A) (K2+440-K4+480) 2040 (K2+000-K2+440) 440 2497,37 81,7 

Base granular clase a (BG_A) (K0+110-K1+970) (K2+440-
K4+480) 

3900 (K0+000-K0+110) (K1+920-
K2+440) 

630 4497,37 86,7 

Imprimación con emulsión asfáltica 
CRL-1 

(K0+110-K0+520) (K0+540-
K1+920) (K2+440-K4+480) 

  
3830 

(K0+000-K0+110) (K0+520-
K0+540) (K1+920-K2+440) 

  
770 

  
4497,37 

  
85,2 

Mezcla asfáltica en caliente tipo denso 
MD25 

(K0+110-K0+520) (K0+540-
K1+920) (K2+440-K4+480) 

  
3830 

(K0+000-K0+110) (K0+520-
K0+540) (K1+920-K2+440) 

  
770 

  
4497,37 

  
85,2 

Riego de liga con emulsión asfáltica 
CRR-1 

(K0+110-K0+400) (K0+540-
K1+920) (K2+440-K4+480) 

  
3710 

(K0+000-K0+110) (K0+520-
K0+540) (K1+920-K2+440) 

  
770 

  
4497,37 

  
82,5 

Mezcla asfáltica en caliente tipo denso 
MD19 

(K0+110-K0+520) (K0+540-
K1+920) (K2+440-K4+480) 

  
3830 

(K0+000-K0+110) (K0+520-
K0+540) (K1+920-K2+440) 

  
770 

  
4497,37 

  
85,2 

Construcción de cunetas en concreto 
reforzado 

(K0+110-K0+400) (K0+540-
K1+920) (K2+440-K3+150) 
(K3+980-K4+480) 

  
2880 

(K0+000-K0+110) (K0+400-
K0+540) (K1+920-K2+440) 
(K3+150-K3+980) 

  
1600 

  
4497,37 

  
64,0 

Fuente: Informe mensual INTER DJ, diciembre de 2022 

 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoría, se tiene que el Concesionario presenta un avance ejecutado del 74.6% frente a un avance 

proyectado del 100% con fecha de terminación inicialmente planeada del 16 de abril de 2020, lo anterior traduce en mora del 25.4% y pasaron 138 días 

de la terminación en la ejecución. A través de los informes mensuales que publican, observa una disminución en el porcentaje de avance; esto se debe a 

que la Sociedad CGR DJ S.A. ESP abre nuevamente frentes de obra para realizar reparaciones en determinados tramos de la vía principal. 

 
De ahí que, dadas las actuaciones del Operador, en la PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA VIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL del Tribunal de 
Arbitramento que se desarrolla en la actualidad, solicitó declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP incumplió el Contrato 344 de 2010, la obligación 
pactada en su Cláusula 3 y el Reglamento Técnico, sobre la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de 
arte laterales (bajo las normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demás autoridades competentes y sus posteriores 
modificaciones), de la vía principal del Relleno Sanitario, que va desde la puerta de acceso hasta la zona actual de disposición según lo establece la 
Resolución UAESP No. 724 de octubre de 2010, contentiva en el Reglamento Técnico, desde la ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018. 
 

Vías operativas: 
 
De acuerdo a la Resolución UAESP 724 de 2010, las vías de acceso se deben construir con un ancho de 10 metros cumpliendo con la normatividad 
técnicas de diseño, construcción y calidad del INVIAS, sin embargo, el Concesionario CGR DJ S.A. ESP, no ha construido las vías con la geometría 
requerida de manera que permita el tránsito en doble sentido, situación que puede acarrear filas de vehículos compactadores luego así, aumentarían los 
tiempos de permanencia para el descargue de residuos en zona de disposición. 
  
De otra parte, el Concesionario debe desarrollar actividades de mantenimiento de las vías de acceso (no pavimentadas) utilizando material triturado 
preferiblemente frente a lo cual, se ha requerido el uso de mínimo 300 metros cúbicos de triturado al día, cantidad que podría aumentar en temporada de 
lluvias. Es importante mencionar que algunas de las vías internas cuentan con arcilla lo que tiende a convertirse en una superficie inestable en temporada 
invernal. 
 
En diciembre de 2022, de acuerdo con la información alegada por la Interventoría; el Concesionario usó 2.280 m3 de triturado, los cuales fueron instalados 
en el circuito de accesos a la zona de disposición para la conformación de vías temporales. 
 

o Maquinaria. 
 

Uno de los aspectos importantes para garantizar la actividad de disposición que se lleva a cabo en el Parque de Innovación Doña Juana, está relacionado 
en gran forma con el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de maquinaria. Basado en los indicadores de gestión, los cuales permiten medir 
el cumplimiento de las condiciones de la maquinaria en el mes de diciembre 2022, se obtiene como resultado que el Concesionario debe aumentar las 
actividades de mantenimiento, remplazo y/o adquisición de maquinaria pesada necesaria para asegurar el cumplimiento de la prestación de la actividad 
de disposición final de residuos. 
 
De acuerdo con el seguimiento de supervisión que realiza la Subdirección de Disposición Final en la disponibilidad de la maquinaria por parte del 
Concesionario CGR DJ, y la cual es necesaria para las actividades de disposición final y mantenimiento general del Parque de Innovación Doña Juana, 
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esta Subdirección reiterativamente ha requerido directamente, y por medio de la interventoría UT Inter DJ, a que el concesionario CGR DJ garantice el 
cumplimiento que le asiste en la obligación de disponer de la maquinaria de carácter permanente y no permanente. 
  
De acuerdo con el seguimiento realizado en la verificación del cumplimiento diario de la maquinaria en el frente de descargue, donde la maquinaria mínima 
requerida es de tres (3) Buldócer y uno (1) de stand by sumado a una (1) Compactadora y una (1) en stan by, el valor del Indicador mensual es el promedio 
de los indicadores diarios. 
 
A continuación, se presenta la tabla resumen con los diferentes factores evaluados dentro de las actividades que contemplan el uso de maquinaria pesada: 

Cuadro. Evaluación de actividades de la maquinaria pesada. 

NORMA DEL INDICADOR META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CUMPLE SI/NO 

Cumplimiento de Mantenimiento 
General del RSDJ.  

100% Mantenimiento y adecuación. 17%  No 

Maquinaria mínima en el frente de 
descargue. 

100% 
Maquinaria mínima en el frente de 
descargue 

87% No 

Fuente: Informe mensual de interventoría del mes diciembre de 2022. 
 

Es importante anotar, que CGR DJ S.A. ESP ingresó a pruebas una Compactadora de residuos BOMAG 722R el día 30 de enero de 2021 sin embargo, a 
diciembre de 2022, opero durante 51 turnos y 11 mantuvo varada.  
 
Maquinaria de Carácter Permanente  
 

• En visita administrativa y de campo realizadas el 24 de diciembre de 2022, se evidencia lo siguiente en taller provisional de Zona VII: Excavadora 

320L / no se observó ninguna reparación o mantenimiento en especial.-Bulldozer D5 sin sistema de rodamiento y zapatas entre otros.-

Excavadora Hitachi Ex300 no se observó actividad en esta unidad-Excavadora Komatsu PC350LC  no se observó actividad en esta unidad.-

Bulldozer 42 (D8T) sin cadenas, sin rodamientos sin motor.- Bulldozer D8T no se observó actividad en esta unidad.-Retroexcavadora 25 (416E) 

sin actividad. Excavadora Komatsu 39 (PC200) parqueada no se observa actividad en esta unidad-Vibrocompactador 37 (Volvo) no se observó 

actividad en esta máquina Bulldozer 42 (D8T) Mantenimiento PM1 (revisión, lubricantes, combustible), Excavadora Hitachi 200 LC; sin actividad. 

Bulldozer D53 sin actividad-Bulldozer D6D sin actividad. 

• Se observan avances en las obras del campamento operativo y taller de Fase II evidenciándose mora en el cumplimiento de la licencia ambiental 

CAR 1351 de 2014 al no contar con esta obra preliminar a la operación del polígono licenciado. 

• En el frente de trabajo, se observó lo siguiente: El concesionario cuenta con 12 cupos para camiones compactadores descargando en 

simultaneo. -Maquinaria en patio de disposición: Bulldozer Komatsu D61PX Bulldozer D8T (Interno No. 44) Bulldozer D8T (Interno No. 40) 

Bulldozer D8T (Interno No. 18) Compactadora  BOMAG 722R de residuos No. 43. Se cuenta con cinco excavadoras en actividades de taluceo, 

instalación de filtros y chimeneas. El patio se encuentra en condiciones aceptables, el clima seco permite mejor comportamiento de la capa de 

rodadura. El Concesionario no cuenta con la compactadora en stand by. 

• El día 1 de diciembre se realiza Comité Operativo entre la UTIDJ y UAESP, donde se tratan los temas relacionados con: Ajustar la tabla 4- 2 del 

informe mensual (informe mensual interventoría), para que esta refleje la totalidad de maquinaria funcional usada durante el mes en la operación 

en el PIDJ, donde se incluya la grúa para excavación de chimeneas, cama baja, trituradora y clasificadora de pétreos y finisher entre otras. Lo 

anterior toda vez que se informa de maquinaria, varada, inoperativa o en desuso.  

Reiteración del requerimiento de la Renovación de la maquinaria permanente, toda vez que ya se cumplieron los 8 años. El concesionario debe 

tener la maquinaria 0 kilómetros, 7 meses después de haber firmado el acta de inicio, a los 8 años de esos 7 meses debe tener la maquinaria 

nueva (clausula decima) del contrato 344.  

Allegar por parte de la UT INTER DJ el documento, si es el caso, con el aval y las observaciones de la maquinaria del anexo 30 entregada en 

custodia al concesionario CGR DJ.  

 

− El Concesionario se encuentra en mora de incorporar la totalidad de maquinaria de carácter permanente establecida en el Laudo Arbitral 
de 2018 UAESP Vs CGR DJ. 

− El Concesionario no cuenta con maquinaria en stand by, de las obligaciones de suministro de repuestos, mantenimiento a tiempo, reemplazo 
de maquinaria varada mayor a siete (7) días de inactividad, entre otros, a cargo del Concesionario CGR Doña Juana. Lo anterior el 
cumplimiento del Parágrafo Octavo de la Cláusula Décima del Contrato de Concesión 344 de 2010.  

− El Concesionario no cuenta con la maquinaria establecida en el Acuerdo No. 2 para el frente de disposición que consta de 4 Bulldozer D8 
y 2 compactadoras 826H. 

− El Concesionario debe contar con un stock de repuestos y partes, de alta rotación y comunes para Bulldozer y Compactadora, con el fin 
agilizar el mantenimiento preventivo y correctivo de manera ágil sin traumatismos en el servicio de disposición. 

− El Concesionario debe cumplir con los requerimientos contractuales del procedimiento para devolver a la UAESP la maquinaria y equipos 
que le fueron entregados por esta entidad. 

− El Concesionario debe realizar adecuaciones a los espacios del taller actual (taller provisional de zona VII), dado estas condiciones pueden 
generar un riesgo para el personal que labora en este lugar y, además, el Operador debe construir el Taller de Fase 2 con el equipamiento 
necesario para trabajos de reparación, diagnóstico o sustitución de piezas con una adecuada organización interna y administración de 
recursos. 
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Cabe mencionar que en la actual demanda de reconvención la UAESP tiene las siguientes pretensiones contra la Sociedad CGR DOÑA JUANA S.A:  
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA PRETENSIÓN: Declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. –ESP incumplió la Cláusula 10 – Equipos y Maquinaria Del Contrato 
de Concesión 344 de 2010 y demás disposiciones que hacen parte integral del contrato, al no remplazar la totalidad de la maquinaria permanente por 
maquinaria nueva con 0 (cero) horas de funcionamiento y año de fabricación no anterior a un (1) año desde su adquisición. El reemplazo, debió realizarse 
a los ocho (8) años contados a partir de la fecha de la adquisición o la que debió adquirir el Concesionario en los términos de la mencionada cláusula y 
conforme a la interpretación dispuesta en el punto CUARTO de la parte resolutiva del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018. 
 
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. –ESP incumplió el 
Parágrafo 3 de la Cláusula 10 - Equipos y Maquinaria, del contrato 344 de 2010 y Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, al no contratar 
y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente en los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 
2018. 
 

o Sistema de Automatización y Seguimiento en Línea. 

 
Para el mes de diciembre de 2022, se llevó a cabo el comité de seguimiento por parte de la interventoría. A continuación, se presenta la 
descripción del estado actual de los componentes de Automatización y Seguimiento en Línea-ASL. 

 
Cuadro. Condiciones del SASL. 

 

Componente Estado actual 

Sistema de Pesaje. 
 

El sistema de pesaje cuenta con tres básculas instaladas (entrada, salida y emergencia) y dos computadores, estas básculas deben adquirir el peso de los vehículos y tomar 
un registro fotográfico. Al mes de diciembre del 2022 el sistema sigue presentando los mismos errores de software y hardware de los meses anteriores: 

 
• Errores de comunicación entre el software de administración y los puestos de control ubicados en cada báscula. 

• Fallas en la comunicación entre los computadores ubicados en las casetas de las básculas de entrada y salida. 

• Es imposible corregir mediante el software de administración los datos de los vehículos y los datos ingresados manualmente a la base de datos. 

• Es reiterativa la pérdida de las imágenes capturadas por las cámaras ubicadas en los puestos de control. 

• El sistema presenta fallas al tomar fotografías en la báscula de entrada y en la báscula de salida. 

• El sistema no puede operar las 3 básculas en simultáneo. 

• Se encuentran desactivados los reportes de: 

• Informes de Novedades. 

• Zonas de descarga. 

• Tiempo en el Relleno por cada Concesionario. 

• Aprovechamiento General. 

• Municipios y Zonas. 

• Se encuentra desactivado el módulo de “Auditoría”. 

• Es reiterativo el error en la replicación de los datos entre los puestos de control (Casetas), situación que aumenta la probabilidad de error en los registros. 
 

Adicionalmente la interventoría presentó otras observaciones al software del sistema de pesaje que se presentan a continuación: 
 

• Se deben incluir los filtros de hora para la generación de reportes de pesaje. 

• Se debe ajustar el sistema para visualizar los formularios de entrada y salida en una pestaña, toda vez, que el software debe permitir operar las básculas como 
entrada o salida sin tener que hacer reprocesos, es decir, debe ser ágil. 

• Se deben eliminar los decimales de los recibos que entrega el sistema. 

• Para agilizar el registro de los datos, se debe cambiar de campo en los formularios presionando la tecla Enter, en este momento el sistema está diseñado para 
seleccionar los campos con el cursor, situación que genera retrasos en la digitación de los datos. 

• Se debe ajustar la selección de los reportes, es decir al seleccionar una fecha, éste entrega el reporte con un día de vencimiento a la fecha solicitada. 

• Se debe mejorar la presentación del reporte de pesaje. 

• No es posible realizar correcciones de los datos registrados en el puesto de control con la plataforma de administración, esta genera un error. 

• No están vinculados los nombres de los servicios con los registros de macro y micro rutas. 

• En los reportes de pesaje se debe incluir una columna que relacione la localidad registrada con las rutas de los vehículos. 

• El sistema no permite el registro de vehículos cuando la cámara de seguimiento vehicular presenta problemas de funcionamiento. Aunque los reportes deben 

incluir un registro fotográfico de los vehículos que pasan por la báscula, no debe ser un condicional para que el software registre los datos de pesaje. 

• El software presenta problemas con el inicio de sesión, se replican las ventanas de la aplicación, situación que impide que el software inicie operación. 
• El sistema toma fotografías a la báscula sin el camión recolector de residuos. 

 
El estado actual de las obligaciones en cuanto al sistema de pesaje, se evalúan como parcialmente incumplidas. 

Módulo de Geotecnia e 
Instrumentación. 

Los datos de la instrumentación y geotecnia son gestionados de manera manual por parte del Concesionario, sin embargo, la información que deberían consignar en la 
herramienta de consulta se encuentra desactualizada desde el año 2016. Esta información es digitada en un archivo de Excel y enviada a la UAESP. No es confiable el proceso 
que está realizando el Concesionario CGR en la toma de datos manualmente ya que puede ser fácilmente manipulada, a su vez al no tener equipos  con módulos de 
comunicación inalámbrica no se pueden enviar los datos en tiempo real a la UAESP, en el mes de diciembre de 2022 se siguen presentando los mismos problemas del mes 
anterior: 

5. No se evidencia la instalación de los Acelerógrafos. 

6. No se evidencia la conexión en línea de ninguno de los equipos instalados como: piezómetros, inclinómetros, extensómetros. 
7. No se evidencia la cantidad suficiente de equipos de medición en el módulo de geotecnia. 

8. No se evidencia una correcta ubicación de los equipos de medición de geotecnia en las zonas de disposición final. 

9. No se cuenta con acceso a la información que diariamente y de manera manual captura el Concesionario. 

10. Las bases de datos están desactualizadas. 

11. Los datos se envían a la UAESP varios días después de que se recopilan. 

 
Desde el comité de calidad se informó que el concesionario CGR adquirió equipos para el módulo de geotecnia. Sin embargo,  estos equipos no trasmiten la información en 
tiempo real a internet. 

 
El Concesionario CGR informa que no se han asignado recursos para la implementación en el seguimiento a la estabilidad en tiempo real., también informa que, una vez 
finalizada la actualización del sistema de pesaje, se asignarán recursos a otro modulo del componte de automatización y control del proyecto sanitario Doña Juana. 
 
El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evalúan como INCUMPLIDAS. 
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Seguimiento Vehicular. El módulo para el seguimiento de maquinaria y vehículos permanentes se realiza a través de la herramienta “Green Link”,  este módulo se encuentra activo. El concesionario 

CGR proporción a la UAESP acceso a la herramienta Green link. 

 

Link: http://www.greenlink.net.co/mainFrame 

 
CGR informa que a la fecha se encuentran cargados en la plataforma Green Link 17 vehículos operáticos, sin embargo, son muy pocos los vehículos cargados en la plataforma. 

 

El concesionario CGR informa que, para el periodo de diciembre de 2022, el módulo de seguimiento vehicular no presenta ningún avance, está a la espera de inversión y 

asignación de recursos, por esta razón mantiene las condiciones anteriores. El concesionario CGR informa que, una vez finalizada la actualización del sistema de pesaje, se 

asignarán recursos a otro módulo del componte de automatización y control del proyecto sanitario Doña Juana. 

 
El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evalúan como incumplidas. 

Módulo Ambiental 
 

El Concesionario realizó la entrega de las credenciales de acceso a las encuestas ambientales y capacitación para el uso del aplicativo en el comité de seguimiento ambiental 
realizado el día 28 de febrero de 2020 entre la UAESP, INTER/DJ Y CGR. La Interventoría indica que se evidencia información cargada desde julio de 2019 pero que esta 
herramienta debería contar con toda la información desde el inicio del contrato. 

 
Para el mes de diciembre sigue persistiendo el problema con respecto al cargue de información de las encuestas ambientales, desde el comité de SISOMA se notificó que la 
información de las encuestas ambientales no se encuentra cargada desde diciembre, sin embargo, el ingeniero Rafael Becerra encargado de automatización anuncia que no 
se tiene claridad respecto a esta información y se va a corroborar, no obstante, en el mismo comité se informó que no hay una fecha exacta de cuándo se cargará la información 
restante, sin embargo, no existe un documento que evidencie que esta información es verídica. Las narices electrónicas están en custodia del almacén de CGR, CGR 
informa que no hay presupuesto ya que tiene otras prioridades. 
 
Respecto a las narices electrónicas, se evidencia que fueron retiradas del Relleno Sanitario, hoy parque de innovación Doña Juana. La excusa dada por CGR anteriormente 
para explicar por qué este componente no se encontraba en funcionamiento fue el robo que se dio a unos equipos de comunicaciones en el año 2015 y por este robo las 
narices no se podían comunicar de manera inalámbrica, dicho esto, si la solución era reemplazar un equipo de comunicaciones que fue hurtado, no se entiende la razón para 
retirar los equipos de medición. Al solicitar a CGR aclaración del tema, el Concesionario informó que las narices electrónicas fueron retiradas para verificación de laboratorio, 
donde se le dará un diagnóstico de cambios requeridos para entrar en funcionamiento y calibración, CGR también informó que sea cual sea el caso del diagnóstico aún no 
tiene recursos asignados para cumplir su obligación contractual. El Concesionario informa que las narices electrónicas se encuentran en el exterior, lo cual contradice lo que 
se ha venido informando en los comités, visitas y comunicados anteriores donde se expresa que las narices electrónicas se encuentran en el almacén del Concesionario CGR. 
 
Con corte a diciembre de 2022 se evidencia que aún no se han instalado estos equipos, este componente debió ser instalado el día 26 de agosto del 2019. 

 
El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evalúan como incumplidas. 

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría, reuniones y visitas al RSDJ de 2022. 

o Estabilidad. 

El seguimiento y control de estabilidad en la masa de residuos, se realiza diariamente a través de perfiles Topográficos que junto con los datos de monitoreo 
de la presión de poro y parámetros intrínsecos geotécnicos de la masa de residuos entre otros, permite realizar modelos computacionales y así, desarrollar 
criterios de análisis a profundidad con el fin de proveer toda la información y recomendaciones necesarias para recrecer el domo de disposición en 
condiciones seguras, reduciendo con ello, el riesgo asociado al movimiento masivo de residuos.  

Los perfiles Topográficos del Domo de Disposición de residuos, así como los diques de contención, se demarcan mensualmente con Topografía y 
posteriormente, se efectúa un análisis de equilibrio límite y otras teorías para estimar las condiciones de estabilidad en función de los factores de seguridad. 

El Factor de seguridad puede definirse como un valor, un número que relaciona la resistencia o el impedimento que ejercen las propiedades de cohesión 
y fricción de la masa de residuos ante una fuerza o acción que podría detonar un deslizamiento en dicho material. En el Parque de Innovación Doña Juana, 
se tiene que; un factor de seguridad inferior a 1,20 (FS<1,20) arroja como resultado una estabilidad baja, un factor de seguridad entre 1,20 y 1,60 infiere 
estabilidad media y para un FS mayor a 1,60 se considera un nivel de estabilidad alto. En la tabla que se muestra a continuación, se presenta el factor de 
seguridad y coeficientes de presiones de poros (Ru) que se tienen en cada una de las zonas de interés durante el mes de diciembre de 2022. 

http://www.greenlink.net.co/mainFrame
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Es importante anotar que en los análisis de estabilidad se evalúan dos tipos de mecanismos de falla, que son, falla de cuerpo y falla de fondo a saber; la 
falla de cuerpo es un mecanismo que ocurre al interior de la masa de residuos, mientras que la falla de fondo es una posible falla que pueda ocurrir a lo 
largo del contacto con el material de fondo en cada zona. Así las cosas, se tiene que diecisiete zonas muestran estabilidad alta y cinco estabilidades 
medias. 
  
A continuación, se presenta el concepto de estabilidad de las diferentes zonas basadas en los resultados de los análisis geotécnicos aportados por la 
Interventoría. 

  
Zona de Optimización Fase I: 

  
La estabilidad de la zona de optimización Fase I se realiza mediante el análisis de las secciones A, D, y M donde se observó lo siguiente, se presentan un 
factor de seguridad para la sección A de 1.8 (Estabilidad Alta), sección D de 2.21 (Estabilidad Alta), sección A de 1.97 (Estabilidad Alta). Para el mes de 
diciembre se observa que el factor de seguridad se mantuvo estable en la mayoría de los casos, únicamente se registra un ligero aumento en los valores 
para el mecanismo de fondo de la sección D y para el mecanismo de cuerpo en la sección A. 
  
Las baterías de piezómetros PZ26 y PZ25, que permiten el monitoreo de presiones de poro en el talud norte de Optimización Fase I. Se observa que las 
presiones de ambos instrumentos muestran una ligera tendencia de aumento en el último mes. En la batería PZ26 los valores de Ru para las presiones 
actuales oscilan entre 0.534 y 0.691 mientras que en el PZ25 oscilan entre 0.157 y 0.444. 

 
Zona de Optimización Fase II 

  
Optimización Fase II, es el polígono de disposición actual, cuya licencia ambiental fue otorgada a la UAESP mediante Resolución CAR 1351 y 2320 de 
2014. 
 
La zona de optimización Fase II se evalúa con las secciones N y T. Durante el mes de diciembre de 2022 se registran varios instrumentos que presentan 
aumentos importantes de presión. Los piezómetros PZM-1, PZM-2 y PZM-3 presentan aumentos de presión que son generados por la sobrecarga generada 
por la disposición en las zonas adyacentes. 
 

Terraza 1: En contraste con lo anterior, el Artículo primero de la Resolución ANLA 1993 de 2021 niega el levantamiento definitivo de una medida preventiva 
de suspensión de actividades de disposición sobre las Terrazas 1A y 1B de la zona Optimización Fase II, considerando que persisten los niveles de presión 
de poros por encima de los establecidos como condiciones normales para la operación, en este sentido, se consideró que no se cumple con las condiciones 
mínimas para el levantamiento parcial de la medida con el fin de disponer sobre dichas terrazas residuos para la conformación de un contrapeso para 
incrementar la estabilidad de todo el sistema. Durante el mes de diciembre de 2022 se registran varios instrumentos que presentan aumentos importantes 
de presión. Los piezómetros PZM-1, PZM-2 y PZM-3 presentan aumentos de presión que son generados por la sobrecarga generada por la disposición en 
las zonas adyacentes. Este comportamiento pone en evidencia la gran sensibilidad que presentan los residuos con las sobrecargas. 
 
Con el fin de monitorear la eficiencia de las actividades de bombeo en la terraza 1 Fase II, se hace seguimiento a los registros de los piezómetros PZ-29, 
PZ-30 y PZ-44A instalados en zonas aledañas al pozo de gran diámetro; el piezómetro PZ-29 muestra un aumento significativo de presiones en el mes de 
diciembre. En este sector el aumento de presiones es proporcional al aumento de los valores de Ru puesto que en este instrumento la columna de residuos 
no aumentó, lo cual se traduce en presiones generada por la cercanía de la disposición. Este mismo comportamiento también se observa en el piezómetro 
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PZ-30A el cual sigue registrando tendencia de ascenso. Es muy preocupante la situación que se aprecia en la terraza 1, dado que las actividades 
implementadas por CGR siguen siendo insuficientes para el control de presiones. La reacción de las presiones con las sobre cargas son casi inmediatas, 
mientras que las tasas de abatimiento de presiones logradas con los diferentes sistemas empleados son muy bajas. 
 
Actualmente el concesionario se encuentra construyendo la segunda perforación dirigida proyectada en la zona de terraza 1 para la reducción de presiones. 
Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron labores de instalación por problemas con la instalación de la lingada. 
  
A partir del mes de marzo de 2019 se tienen registros de presiones en las baterías de piezómetros PZ43, PZ49 y PZ50 instalados en zona de la terraza 

1C. La tendencia registrada en los dos últimos meses en todos los instrumentos de este sector muestra reducciones progresivas, aunque la tasa de 

descenso es muy leve. A fecha de diciembre de 2022 se registran valores de Ru que varían entre 0.27 y 1.015 en los sensores de terraza 1C, los cuales 

se consideran demasiado elevados. Es importante señalar que estos valores, a la fecha, no producen condiciones inestables en el domo por la geometría 

actual que se configura en este sector, sin embargo, estos niveles altos de presiones si pueden configurar riesgos cuando se complete la disposición en 

este sector dado que pueden generarse bajos valores de factores de seguridad de fondo. Se deben reforzar las medidas de extracción en la terraza 1C ya 

que estas son deficientes a la fecha. 

 

Terraza 2: se presentan los registros de presiones en las cuatro baterías instaladas en esta terraza PZ 31, 38, 39 y 40. Para el mes de diciembre de 2022 

se observan tendencias de estabilización de la presión con una ligera tendencia a la baja en la mayoría de los sensores. Se advierte que en este sector el 

PZ-38B alcanza valores de Ru de 0.74, el PZ-31B valores de 0.65, los cuales empiezan a generar alarma sobre valores importantes que puedan poner en 

riesgo la estabilidad futura del domo. Se debe evaluar la construcción de chimeneas y pozos de extracción en este sector de terraza 2. 

 

Terraza 3: En la zona de Terraza 3 se tienen instaladas dos baterías de piezómetros. De los cuatro sensores instalados solo se está registrando en 2, el 
PZ-32B y PZ-32Cdado que el sensor PZ-41A se encuentra averiado desde el mes de abril de 2021 y a la fecha no se ha realizado reposición y el PZ32A 
no presentó registros durante los últimos meses, lo que permite inferir una posible pérdida del instrumento. Todos los piezómetros de este sector registraron 
un aumento importante de presión. Los niveles de Ru alcanzan valores máximos de 0.71 en el sensor PZ-32B el cual se considera un valor 
considerablemente alto. 
 
Terraza 4: Se observa que durante las últimas semanas del mes de diciembre se registra una aparente estabilización de presiones con tendencia a la baja, 
en la mayoría de sensores, los cuales se atribuyen a las actividades de bombeo iniciadas en agosto en la zona de la terraza 4. Los valores de Ru en este 
sector alcanzan valores entre 0.27 y 0.64 los cuales se consideran aceptables. Es importante resaltar la gran ausencia de información que se reporta para 
el mes de diciembre. 

  
Estabilidad de Zona VII Fase II. 

  
Desde julio de 2020, el concesionario incluye los análisis de estabilidad de las secciones Norte (EN) y sur (ES) de la zona VII Fase II. Los factores de 
seguridad calculados reportan valores de 1.80 y de 1.79 para condiciones estáticas en el costado norte y sur respectivamente, para mecanismos de falla 
de cuerpo. Las condiciones de estabilidad clasifican como ALTA en ambos sectores. Los valores más altos de Ru se registraban en el sensor PZ-06C que 
alcanzan valores de 0.641. 

 
Es preciso indicar que los residuos deslizados el 28 de abril de 2020 no fueron retirados quedando en algunas zonas desprovistas de equipamiento de 
fondo para la extracción y conducción de la totalidad de los lixiviados. Por esta razón, las actividades realizadas constituyen obras contingentes para 
garantizar la estabilidad inmediata de la zona, pero no representa una medida definitiva. Aunque la Autoridad ambiental aprobó el plan de acción como 
medida definitiva, se advierte que existe un gran riesgo de contaminación de las aguas subsuperficiales toda vez que quedaron residuos en zonas en 
condiciones no adecuadas. 
  

Estabilidad de la Zona de Biosólidos. 
  
La relación de presión de poros Ru calculadas en este sector, presentan valores inferiores a 0,49. Sin reserva de lo anterior, preocupa el desconocimiento 
de las presiones en la parte alta de este domo dado que el Operador no ha realizado instalación de instrumentos en esta parte. Así mismo, no se tienen 
inclinómetros sobre la llave de anclaje realizada en la zona adyacente a la vía principal en el sector de Biosólidos. 
  
De acuerdo con los análisis de estabilidad realizados para las secciones de análisis se tienen valores de 1.59 en la sección Norte para mecanismo de 
cuerpo y FS de 1.85 para mecanismo de cuerpo en la sección Sur. Bajo estos resultados la estabilidad clasifica como ALTA. 
  

Estabilidad de la Zona II Área 3. 
  
En zona II área 3 se tiene una estabilidad que clasifica como ALTA cuyos factores de seguridad mínimos son de 1.88 para mecanismo de fondo. Durante 
el mes de diciembre de 2022 se registra estabilización de presiones en los residuos recientes. En este sector los niveles de Ru alcanzados son relativamente 
bajos, y en general se considera estable el comportamiento en este sector. 

  
Estabilidad Dique 6 Zona VII. 
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En la zona del Dique VI se instalaron seis inclinómetros que permiten verificar movimientos laterales de esta estructura. Todos los instrumentos muestran 
lecturas inferiores a 5 mm las cuales se consideran aceptables. Se considera que las mediciones no reportan ninguna novedad en términos de 
desplazamientos. En razón a lo anterior, se concluye que los valores medidos no representan ningún tipo de riesgo para la estabilidad del sistema de 
contención. 
 

Actualmente la pantalla de estabilización del Dique VI cuenta con el mantenimiento realizado sobre los elementos que presentaban destensionamiento. En 

el mes de agosto se realizó una visita conjunta con el personal de CGR y UAESP para hacer auscultación del estado de tensionamiento de los anclajes. 

Se encontró un total de 9 anclajes con destensionamiento evidente, 2 de ellos en la pantalla 3 y los otros 7 en la pantalla 1. Se considera que la cantidad 

de anclajes anómalos es mínima como para considerar necesario una campaña de Retensionamiento. Se programó nueva visita en enero de 2023 para 

hacer seguimiento al estado de la pantalla. 

 

No obstante, lo anterior y dada las falencias en la operación del concesionario CGR DJ, puestas en evidencia por la interventoría UT INTERDJ y la 

supervisión a cargo de UAESP, se continuará con la advertencia de la necesidad de tener mayor y mejores datos de control y monitoreo. 

 

• OBRAS ADICIONALES EN EL RSDJ. 

• Dique Ambiental 
 
El Numeral 2.3.1 Obras Preliminares del Estudio de Impacto Ambiental – EIA para la disposición de residuos en Doña Juana estableció lo siguiente: 
  
“2.3.1.1 Dique Ambiental 
  
(…) Se estima emplear para ello un volumen de 342.276 m³, obtenidos de la excavación de terrazas, de material rocoso excedente o importado, que sea 
adecuado para este fin. 
  
La actividad de Dique Ambiental será un compromiso acordado previamente con la comunidad convirtiéndose en una de las obras que iniciarán con 
antelación a la disposición de residuos de la Fase 2, asegurando siempre la mitigación del impacto visual, olores y ruido hacia la comunidad cercana” 
  
El dique ambiental es una obra necesaria para asegurar la mitigación del impacto visual, olores y ruido hacia la comunidad cercana, mejorar las condiciones 
paisajísticas del entorno, permitir el establecimiento de la cortina rompe olores, mitigar la dispersión de olores provenientes de la disposición de residuos 
sólidos, especialmente en dirección de la comunidad de Mochuelo Alto, mitigar el ruido generado en los frentes de descargue, y que debía estar lista previa 
a la disposición de residuos en fase II. 
  
En contraste con lo anterior, el concesionario no ha finalizado esta obra a pesar de los múltiples requerimientos realizados y a pesar de haber obtenido la 
modificación de los costos de la tarifa, además no se ha cumplido con el objeto planteado en la licencia, y menos, frente a los compromisos adquiridos con 
la comunidad aledaña al Parque de Innovación Doña Juana. 
  
El Concesionario no adecuo ni construyo este proyecto en los términos de la Resolución CAR 1351 de 2014 que establece la realización de actividades de 
realce del Dique Ambiental con el objetivo de mejorar las condiciones paisajísticas del entorno, permitir el establecimiento de la cortina rompe olores, 
mitigar la dispersión de olores provenientes de la disposición de residuos sólidos, especialmente en dirección de la comunidad de Mochuelo Alto, mitigar 
el ruido generado en los frentes de descargue producidos en el proceso de disposición en Fase II. Es decir, la obra en comento se debió construir previo 
al inicio de la disposición en zona de optimización Fase II. 
  
En la actualidad, el dique ambiental está en el 41% de ejecución, la obra está suspendida y suman 3150 días desde la fecha programada para su 
terminación. En razón a lo anterior se encuentra en arbitraje la TRIGÉSIMA TERCERA PRETENSIÓN de la UAESP que señala: 
  
“Declarar que la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. – ESP incumplió la Cláusula 2. Obligaciones Generales en el numeral 5 y 13.; Cláusula 3. Obligaciones 
Específicas del Contrato de Concesión 344 de 2010 y lo dispuesto en la Resolución 724 de 2010 y demás disposiciones que hacen parte integral del 
contrato, al no haber realizado las actividades de realce del Dique Ambiental definido en la Resolución CAR 1351 de 2014, cuyo objetivo es mitigar los 
efectos ambientales de la operación, especialmente los relativos a la comunidad de Mochuelo Alto.” 
 

• Obra de estabilización talud poste 53 al 59.  

El 31 de octubre de 2006, se presentó una lluvia de alta intensidad en el PIDJ, que dio lugar 3 movimientos de material principales. A las 00:00 horas del 
01 de noviembre de 2006, se presentó el desprendimiento de bloques rocosos a la altura del poste 57 (K2+150 desde la portería). Minutos después, se 
presentó otra caída de material a la altura del poste 59, el cual fue demolido por el impacto. Fragmentos de arcillolita y arenisca rodaron y taponaron un 
sector de la vía. Finalmente, el mayor movimiento de material se presentó después de las 7:00 am en el mismo punto que el anterior. El volumen 
deslizado de 800 m3 taponó por completo la vía principal. La fuerte lluvia generó el debilitamiento de la arcillolita y facilitó el llenado de las fracturas de la 
arenisca por el agua de escorrentía.  

En consecuencia, se proyectó una obra con el objetivo de proveer la estabilización permanente del talud que se encuentra localizado entre los postes 53 
y 59 de la vía principal de acceso al PIDJ. Ello para garantizar la plena operación minimizando los riesgos latentes asociados al talud sobre la vía principal. 
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La obra constructiva se proyectó dentro de la Adición No. 7 del Contrato de Concesión No. 344 de 2010, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP y la Sociedad de Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P., la cual quedo sin efecto legal el 10 de 
octubre de 2018, donde se resuelve el Laudo Arbitral de la controversia entre CGR y UAESP, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA ASUNCIÓN DEL 
COSTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE ADICIÓN N° 7 AL CONTRATO C344 DE 2010. El Tribunal encuentra que CGR tiene la obligación 
de mantenimiento de las obras relacionadas con los taludes de las vías, dentro de los que se encuentran el talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal.  

En las condiciones técnicas y contractuales del proyecto, proferidas por el fallo del Laudo Arbitral la adición No. 7 y modificación No. 2, Prórroga y Adición 
No. 1 a la Adición No. 7 del Contrato 344 de 2010, se establece que el contratista debe entregar una nueva programación para el desarrollo de la obra civil 
de estabilización del talud ubicado entre el Poste 53 al 59 y garantizar la operación del relleno sanitario, minimizando los riesgos latentes de caída de rocas 
sobre la vía principal. 

Para el corte del 31 de diciembre de 2022, el contratista tenía un avance del 99% para el perfilamiento del talud, y un avance total de 83 % de la obra. En 
el mes de diciembre no se realizó comité de obra, teniendo en cuenta que el Concesionario no realizo ninguna labor o avance respecto a las actividades 
de estabilización del Talud. Igualmente, el Concesionario CGR se encuentra en mora de las actividades de concreto lanzado en los taludes 1, 2, 3 y 4, 
inicio de trabajos para manejo de aguas, instalación de la malla electrosoldada, instalación de los canales de concreto en las bermas y mantenimiento a 
las siembras del Botello, entre otros.  

Cabe mencionar que en la actual demanda de reconvención la UAESP tiene las siguientes pretensiones contra la Sociedad CGR DOÑA JUANA S.A: 

VIGÉSIMA SÉPTIMA PRETENSIÓN: Declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. –ESP incumplió el punto VIGÉSIMO TERCERO de la parte resolutiva del 
Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018, al no realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los 
costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración, para lo cual debió presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la 
menor afectación en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en el mes siguiente a la ejecutoria del mencionado Laudo Arbitral. La propuesta debía 
ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no 
podría ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación. 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL: Declarar que CGR DOÑA JUANA S.A. –ESP incumplió la obligación 
pactada en la CLÁUSULA 2 del contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario al no realizar las obras de estabilización del talud 
entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración, para lo cual debió presentar 
una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectación en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en el mes siguiente a la 
ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018. La propuesta debía ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podría ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva 
aprobación. 

• SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS. 

 
• Recolección, Transporte y Almacenamiento de Lixiviados. 

 

Captación de Lixiviados: Durante el periodo de diciembre de 2022 se continua con la suspensión de la operación de disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos en la Terraza 1A y 1B de optimización Fase II, bajo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental con el Auto ANLA 0898 de 2019. 

Para el presente periodo el Concesionario CGR Doña Juana, realizó la disposición de residuos sobre la plataforma 4 de Terraza 1C de Fase II.  

Por otra parte, en las visitas realizadas por el personal de la SDF de la UAESP se ha evidenciado que el concesionario ha continuado con las actividades 

de la denominada perforación dirigida, como medida para para disminuir las presiones superficiales en la terraza 1A y 1B de optimización fase II.  

La captación de lixiviados en zona de optimización fase II, es por medio de extracción forzada, es decir chimeneas perforadas y drenajes laterales equipadas 

con bombas sumergibles para la extracción de lixiviados, debido a las falencias operativas y de diseño por parte del operador CGR Doña Juana.  

Sin embargo, en visitas de campo y reportes remitidos por la interventoría se identificaron chimeneas con emanaciones de lixiviados, gases y combinación 

de estos dos fluidos. La UTIDJ manifiesta que se han realizado sondeos de chimeneas en Fase II en sectores de la terraza 2 y 1C, donde se identificó 

láminas de lixiviados significativas al interior de la masa de residuos, lo cual genera un agravante en la estabilidad de los residuos.  

Por otra parte, durante las visitas realizadas en el periodo en mención, por el personal de la SDF, se evidenciaron continuos brotes de lixiviados y presencia 

de gas sobre la superficie en las diferentes terrazas de optimización fase II, lo anterior debido a las falencias operativas en la captación de lixiviados por 

parte del concesionario CGR DJ.  

En el siguiente diagrama de flujo se esquematiza el manejo de los lixiviados producidos en las diferentes zonas de relleno, por parte del operador CGR 

Doña Juana: 
 
 

Imagen. Diagrama de flujo 
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 Fuente: SDF UAESP 

 

Conducción de lixiviados: Los lixiviados son transportados por redes de tuberías y cajas de inspección hacia el canal en concreto (Línea principal de 

conducción de lixiviados), paralelo a la vía principal de Doña Juana, en donde el caudal puede ser distribuido hacia el subsistema de los Reactores 

Biológicos Secuenciales - SBR o hacia pondajes II. La línea de conducción de lixiviados cuenta con una longitud de aproximadamente 4 km desde las 

zonas de generación hasta la PTL. 

 Por otra parte, el concesionario CGR DJ ha continuado con el manejo de lixiviado joven hacia el pondaje 7, para posteriormente regularlos en los pondajes 

de la zona II con el fin de extender el tiempo de retención y remover una parte de los sólidos contenidos en estos líquidos percolados y de allí transitarlos 

hacia la PTL para su depuración. Respecto a los lixiviados madurados fueron conducidos hacia los SBR para una depuración preliminar y posteriormente 

transitarlos hacia el fisicoquímico 3 de la PTL para su depuración.  

 Durante el periodo de informe se registraron las siguientes novedades en los principales tramos de conducción de lixiviados: 

•  Línea de conducción Zona VII área 2: De acuerdo con el informe mensual de la interventoría el concesionario CGR Doña Juana realizó 

mantenimiento preventivo a la línea de conducción los días 12 y 29 de diciembre del 2022 con cepillo y manila. Por otra parte, se reporta que 

los días 26 y 28 de diciembre del 2022 el concesionario realizó señalización de las cajas de inspección.  

•  Línea Caja No. 21 a Pondajes II (Pozo Titan 7 a 1): De acuerdo con el informe mensual de la UTIDJ, los días 13, 14 y 30 de diciembre de 2022 

el concesionario CGR Doña Juana realizó mantenimiento preventivo y correctivo desde el pozo 7 a pondajes II. Por otra parte, se reporta 

señalización desde el pozo 1 a 7 llevado a cabo el día 13 de diciembre del 2022. Además, el día 26 de diciembre se reporta instalación de 

tubería de 5” desde la caja 21 a el pozo 6. 

•  Línea Caja 35 a 54: De acuerdo con el informe mensual de la UTIDJ, el día 06 de diciembre del 2022 el concesionario CGR Doña Juana realizó 

instalación de 450 metros de tubería de 4” desde la caja 43 a la caja 52.  Por otra parte, los días 14, 16 y 30 de diciembre se realiza mantenimiento 

preventivo de la línea de conducción de caja 35 a entrega al canal de geomembrana de zona IV. 

•  Línea salida SBR a Caja No. 21: De acuerdo con el informe de la interventoría, no se reporta mantenimiento en el periodo de diciembre del 

2022 por parte del concesionario CGR Doña Juana.  

•  Línea de conducción bypass Secador de lodos: De acuerdo con el informe mensual de la interventoría el Concesionario CGR Doña Juana 

realizó mantenimiento con equipo de presión y succión el día 12 de diciembre del 2022. Al igual los días 12 y 29 de diciembre se realizó 

mantenimiento preventivo con cepillo y manila. 

•  Línea Salida de Pondaje 7 a Canal en Concreto: De acuerdo con el informe de la interventoría, no se reporta mantenimiento en el periodo de 

diciembre del 2022 por parte del concesionario CGR Doña Juana.  

•  Manguera SBR a PTL: De acuerdo con el informe de la interventoría, los días 14, 15, 19 y 22 de diciembre del 2022 el concesionario instaló 

manguera de 5” desde la salida de los SBR a PTL. 

• Canal en concreto: De acuerdo con el informe de la interventoría, los días 20, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del 2022 el concesionario CGR 
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Doña Juana realizó mantenimiento interno a dicha estructura. 

•  Línea de conducción (Caseta 2 a caja 4): El tramo en mención continúa deshabilitado por CGR Doña Juana desde agosto del 2020 debido a 

taponamientos e incrustaciones en las tuberías principales, no obstante CGR optó por conducir los lixiviados por un canal en geomembrana 

temporal, el cual no es avalado tanto por la interventoría como de la UAESP, debido a los riesgos que estos canales en geomembrana presentan.  

No obstante, según el reporte de la UTIDJ el concesionario realizo mantenimiento con equipo de presión y succión a las cajas 4 y 4 prima el día 

05 de diciembre del 2022, sin embargo, para el periodo no se reporta mantenimiento del canal en mención. 

•  Línea de conducción Caja 53 a PTL: El tramo en mención continúa deshabilitado por CGR Doña Juana desde mayo del 2018 debido a 

taponamientos e incrustaciones en las tuberías principales, no obstante CGR optó por conducir los lixiviados por un canal en geomembrana 

temporal, el cual no es avalado tanto por la interventoría como de la UAESP, debido a los riesgos que estos canales en geomembrana presentan. 

No obstante, en el informe de la interventoría, no se reporta mantenimiento en el periodo de diciembre del 2022 por parte del concesionario 

CGR Doña Juana.  

•  Línea de conducción Zona II área 3: De acuerdo con el informe de la interventoría, el día 15 de diciembre del 2022 el concesionario CGR Doña 

Juana realizó mantenimiento con equipo de presión y succión a la tubería de 5”. 

•  Línea de conducción por bombeo (Zona de disposición): De acuerdo con el informe de la interventoría, no se reporta mantenimiento en el 

periodo de diciembre del 2022 por parte del concesionario CGR Doña Juana.  

• Línea de conducción salida Biosólidos: De acuerdo con el informe de la interventoría, el día 12 de diciembre del 2022 se realizó mantenimiento 

con equipo de presión y succión. 

 
Generación de Lixiviados: Durante el periodo de diciembre de 2022, se obtuvo un promedio de caudal generado de lixiviados de 36,92 L/s, el cual fue 
aforado por el Concesionario con la metodología de Balde y Cronómetro, este aforo se realiza diariamente de manera puntual empleando un balde y un 
cronometro en un instante de tiempo, el cual es aleatorio y por ende el nivel de precisión y exactitud no es alto, estando sujeto a un alto grado de 
incertidumbre y error. Cabe indicar que durante los comités operativos entre CGR-UAESP-UTIDJ en reiteradas ocasiones se ha requerido al concesionario 
CGR DJ cambiar este método empleando un medidor ultrasónico o electromagnético con el fin de determinar un caudal de generación exacto sin márgenes 
de error altos, sin embargo, a la fecha CGR no ha implementado el medidor de última generación. A continuación, se relacionan los caudales promedios 
de lixiviados generados por zonas: 
 

Grafica. Caudales de Lixiviados Generados por Zonas de Disposición 

 
Fuente: SDF – Basado en Informes de interventoría.  

 

De acuerdo con el cuadro anterior, para diciembre de 2022, la zona con mayor producción de lixiviado es la zona de optimización con un caudal promedio 

de 31,87 L/s, equivalente al 86,32% de la producción total de lixiviados, debido a que esta zona es el sitio de disposición actual de residuos sólidos 

domiciliarios, seguido de Zona VII (En proceso de clausura) con un caudal promedio diario de 2,00 L/s. En cuanto a la zona denominada Mansión, la misma 

reporta una producción de cero lixiviados, ya que los lixiviados de esta zona se mezclan con los lixiviados generados en la zona de Biosólidos. 

  

Es preciso indicar, que de acuerdo con el modelo de producción de lixiviados de la UAESP – UTCC, documento del 18 de mayo de 2009, la producción 
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promedio de lixiviados en las zonas antiguas se estimó en 3,03 L/s para diciembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por CGR para el periodo se aforo 

un volumen de 2,73 L/s, es decir 0,3 L/s menor que la estimación del modelo de la Unidad.  

  

De igual forma, se estimó que para la zona VIII y zona de optimización se estaría produciendo 3,46 y 2,56 L/s respectivamente, sin embargo, para el 

presente periodo CGR aforo un caudal de 1,11 L/s para zona VIII y 31,87 L/s para Optimización, con lo cual se observa que los residuos estarían aportando 

una mayor tasa de lixiviados por tonelada de residuos dispuestos, lo que podría presentarse por lixiviados acumulados en la masa de residuos, por un 

inadecuado manejo de aguas de escorrentía y a deficiencias de la cobertura de residuos por parte del operador CGR Doña Juana. 

.  
 
Almacenamiento de Lixiviados:  El Sistema de Tratamiento de Lixiviados cuenta con nueve pondajes para el almacenamiento, regulación y 

homogenización de lixiviados, con un volumen disponible de 4.478,89,0 m3 a corte de 31 de diciembre del 2022, el cual corresponde a la sumatoria de los 

volúmenes remanentes de los pondajes 7, pondaje secador de lodos, pondajes de la zona II y pondajes de la PTL, adicionalmente se cuenta con el pondaje 

IV, el cual se encuentra inoperativo, sin embargo, CGR Doña Juana envía lixiviado hacia este pondaje cuando se presentan contingencias en las líneas de 

conducción de la zona IV, cabe indicar que dicho pondaje no se encuentra en óptimas condiciones para el almacenamiento de lixiviados, debido a las 

condiciones en las que se encuentra la geomembrana.  

  

Tabla. Capacidad de almacenamiento de pondajes STL 

Año 2022 DICIEMBRE 

Unidad Capacidad 
Volumen de 

Ocupación (m3) 
% Ocupación 

Volumen Disponible 

(m3) 
% Disponible 

P-7 3.709,00 3.115,70 84,0% 593,30 16,00% 

Secador de Lodos 1.047,00 827,21 79,0% 219,79 20,99% 

P-1 Zona II 8.583,00 8.031,00 93,6% 552,00 6,43% 

P-2 Zona II 8.654,00 7.321,40 84,6% 1.332,60 15,40% 

P-3 Zona II 7.413,00 7.229,60 97,5% 183,40 2,47% 

P-4 Zona II 6.300,00 5.324,20 84,5% 975,80 15,49% 

P-Antiguo Zona II 2.491,00 1.925,50 77,3% 565,50 22,70% 

P-PTL Occidental 999,00 945,30 94,6% 53,70 5,38% 

P-PTL Oriental 999,00 996 99,7% 2,80 0,28% 

Total 40.195,00 35.716,11 88,9% 4.478,89 11,1% 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de diciembre 2022. 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESARROLLADOS POR EL CONCESIONARIO CGR DOÑA JUANA DURANTE EL PERIODO DE INFORME 
 
Mantenimiento de Pondajes:  Cabe indicar que el concesionario CGR Doña Juana no cumplió con las actividades previstas para la ejecución de los 

mantenimientos de los pondajes, para el periodo contractual 2021-2022 de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión 344 de 2010.  

  

Pondaje 7: Durante las visitas de campo por parte del personal de la UAESP y el seguimiento por parte de la interventoría durante el mes de diciembre de 

2022 no se observó actividades de mantenimiento. 

Imagen. Estado Actual de Pondaje VII 

  
Fuente: UAESP visitas de campo 27 de diciembre de 2022.  

  

Secador de lodos: En visitas realizadas por el personal de la UAESP, no se evidenciaron actividades de mantenimiento en esta estructura. Según el 
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informe mensual de la interventoría a corte del 31 de diciembre de 2022, dicha estructura tiene un volumen de almacenamiento de lixiviados de 827,1 m3. 

   

Pondajes II:  De acuerdo con las visitas de seguimiento a los pondajes de la zona II por parte del personal de la UAESP, no se evidenció actividades de 
mantenimiento de fondo durante diciembre del 2022. Sin embargo, en los reportes de mantenimiento del concesionario se reportan mantenimientos 
menores respecto a revisión de las válvulas de control de los pondajes II. 

Imagen. Estado Actual de Pondajes II 

      
Fuente: UAESP visita de campo 27 de diciembre del 2022.  

  
Pondajes de la PTL:  A corte del 31 de diciembre del 2022 el pondaje occidental presentan una ocupación del 94,6% y el pondaje oriental un 99,7%. 
Durante el presente periodo no se evidenció actividades de mantenimiento a estas estructuras por parte del concesionario CGR Doña Juana. 
  

Imagen. Estado Actual de Pondajes PTL 

 
Fuente: UAESP visita de campo 12 de diciembre del 2022. 

  
Pondaje Zona IV:  Durante el presente periodo CGR Doña Juana no ejecutó actividades de mantenimiento a este pondaje. Adicionalmente, cabe recalcar 
que esta estructura presenta deterioro en la geomembrana, se observa el des anclaje de la geomembrana y vegetación externa sobre la geomembrana.  
   

Otras estructuras del Sistema de Tratamiento de Lixiviados 
  
Celda VI:   De acuerdo con las visitas de seguimiento en diciembre de 2022 por parte del personal de la UAESP se continúa evidenciando el 
almacenamiento y bombeo de lixiviados hacia esta estructura a pesar de las prohibiciones por parte de la UAESP e Interventoría. Es preciso recordar que 
mediante el Auto No. 6475 de 2019 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA requirió en su artículo 1 “suspender de manera inmediata el 
uso de la celda VI para disposición de lixiviados, utilizando la misma para lo cual fue autorizada, es decir, únicamente como zona de emergencia para la 
disposición de residuos sólidos”. De acuerdo con lo anterior, CGR no ha cumplido con el requerimiento proferido por la Autoridad Ambiental, al no realizar 
la desocupación de la celda, actividad de la cual es de total responsabilidad del operador. 
  
De acuerdo con la relación del mes anterior para diciembre del 2022 se evidenció un aumento del volumen de almacenamiento de lixiviados de 26.307,6 
m3 a lo cual el concesionario continuo con el bombeo de lixiviados hacia esta estructura, actividad que va en contravía a lo dispuesto por la Autoridad 
Ambiental. 
  

Imagen. Estado Actual de Celda VI 
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Fuente: UAESP visita de campo 27 de diciembre del 2022.  

    
Gráfica. Almacenamiento de lixiviados en Celda VI vigencia 2022. 

 
Fuente: SDF – Basado en los informes mensuales de la UTIDJ. 

  
A corte del 31 de diciembre del 2022, la celda VI contiene un volumen de almacenamiento de lixiviados de 26.307,6 m3, según el dato reportado por la 
interventoría, lo cual va en contra de los requerimientos proferidos por la Autoridad Ambiental, cabe informar que esta actividad es realizada por CGR Doña 
Juana sin el consentimiento tanto de la UTIDJ como de la UAESP, por lo cual CGR DJ es el total responsable de cualquier tipo de sanción, multa o proceso 
impuesto por la Autoridad Ambiental en lo concerniente al almacenamiento en celda VI.   
  
SBR:  El concesionario CGR Doña Juana no ha realizado el mantenimiento de los SBR, se continúa evidenciando que en la parrilla de los difusores se 
presentan fugas y la geomembrana presenta des anclaje en el talud. 
  
No obstante, el Concesionario CGR Doña Juana aún continua sin realizar el mantenimiento de fondo de esta estructura influyendo en el deterioro de la 
calidad del vertimiento de la PTL. 
 

4.2 Condiciones de Operación STL. 

 

Para el periodo diciembre 2022, el Concesionario CGR Doña Juana, distribuyo el caudal generado bajo los siguientes flujos: 
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Flujo Zanjones de Oxidación: El caudal de lixiviado conducido proveniente de los pondajes II, una parte ingresa a la caja de entrada y pasa al pre-

desnitrificador, reactores biológicos tipo zanjones de oxidación, pos-desnitrificador, decantador secundario y posteriormente entrega a la caja de salida 

para conducir el caudal al punto de vertimiento, el caudal restante es conducido a los pondajes de la PTL para ser conducido hacia el pozo de bombeo y 

posteriormente a la unidad FQ1, para luego mezclarse con las demás líneas de proceso.  

 Durante el periodo del presente informe, el concesionario reporto un ingresó de volumen promedio de 15.251,70 m3/mes (5,694 L/s). 

  

Flujo Reactores Biológicos Secuenciales - SBR: El caudal generado en las zonas que están en proceso de cierre y clausura producen un lixiviado 

madurado el cual es enviado hacia el canal en concreto de manera independiente y posteriormente es enviado a los Reactores Biológicos Secuenciales - 

SBR, luego de hacer un pretratamiento en los SBR el efluente de esta unidad es conducido hacia la unidad de tratamiento Fisicoquímico 1 la mayor parte 

del tiempo, para el fisicoquímico  3 el concesionario le ingreso lixiviado de forma intermitente posteriormente pasa al, decantador primario, cámara de 

neutralización y se mezcla en la caja de salida para ser llevado al punto de vertimiento.  

  

Para el periodo del presente informe se registró un volumen promedio de 23.498,43 m3/mes (8,77 L/s), correspondiente a la sumatoria del caudal que 

ingreso a las unidades FQ3 y FQ1 desde los SBR.  

  

Flujo de Osmosis Inversa: El caudal tratado por la unidad de osmosis No 14 y No 16  durante el periodo de informe fue de 6.077,70 m3/mes (2,27 L/s), 

El caudal de ingreso para la OI No 14 y la OI No 16 es desde la caja de salida de la PTL, esta condición se mantuvo durante el mes de diciembre del 2022, 

el permeado para el periodo del informe correspondió al 50% de lo que ingresa a las unidades de OI, este permeado es conducido directamente a la caja 

de salida de la PTL para mezclarse con el lixiviado obtenido de las otras dos líneas de proceso, dicho flujo no cumple con la mayoría de los valores 

señalados por la normatividad ambiental, aunque solo representa aproximadamente en promedio un  3 % del caudal total de ingreso a la PTL.  

  

Los rechazos fueron conducidos al espesador de lodos, aproximadamente un 50% para el periodo de informe, el líquido superficial obtenido es enviado al 

pondaje occidental donde se mezclan con el lixiviado del pondaje y a través del pozo de bombeo, el caudal a tratar es enviado al FQ1 o FQ3, según 

autonomía técnica del operador, para posteriormente mezclarlos con las demás líneas de proceso. 

  

Flujo Pozo de Bombeo: El caudal tratado se conduce desde el pondaje occidental de la PTL a la unidad denominada pozo de bombeo para posteriormente 

conducirla hacia una depuración fisicoquímica en la unidad FQ3 de la PTL. Según el informe de la interventoría para el periodo en mención se registró un 

caudal afluente de lixiviados de 16.167,87 m3/mes (6,04 L/s) a esta unidad de tratamiento, sin embargo, es preciso indicar que este valor reportado se 

afora de manera manual por el método volumétrico de valde y cronómetro, lo anterior debido a que el concesionario CGR Doña Juana no ha instalado el 

medidor a pesar de los reiterativos requerimientos tanto por la interventoría como de la Unidad. 

  

Para el periodo de informe el concesionario CGR envió lixiviado desde la PTL a celda VI, más no se reportó bombeo desde Celda VI hacia la PTL. 

   

Tabla. Caudales de entrada PTL diciembre 2022 

CAUDALES 

Diciembre 

L/s m3/día m3/mes 

Biorreactores Zanjones de Oxidación 5,69 491,99 15.251,70 

Celda VI 0 0 0 

Osmosis Inversa OI 2,27 196,05 6.077,70 

Caudal SBR - FQ 3 1,34 115,42 3.578,10 

Caudal SBR - FQ 1 7,43 642,59 19.920,33 

Pozo Bombeo - FQ1 6,04 521,54 16.167,87 

Retorno de los Rechazos de la Ósmosis 1,13 98,025 3.038,85 

Q Total de Entrada 21,64 1.869,58 57.956,85 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de diciembre 2022. 

  

De acuerdo con la tabla anterior, para el presente informe el caudal afluente de la PTL fue de aproximadamente de 57.956,85 m3/mes (21,64 L/s), la 

distribución de los flujos se puede observar en el siguiente diagrama: 

  

Imagen. Diagrama de flujo diciembre 2022  
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Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de diciembre 2022. 

  

Operación de los SBR: Durante el mes de diciembre, el concesionario continuo con el manejo de caudales de lixiviados madurados y jóvenes por líneas 

de conducción independientes, con el fin de mejorar la depuración en las unidades de tratamiento existentes en el PIDJ. Para el presente periodo el lixiviado 

maduro proveniente de la Zona VIII, Zona VII y biosólidos ingresa al SBR para una depuración preliminar y el lixiviado joven proveniente de Optimización 

se desvía al pondaje secador de lodos para posteriormente descargar el lixiviado joven en los pondajes II, garantizando un mayor tiempo de retención 

hidráulico y remoción de un porcentaje de sólidos sedimentables.   

  

De acuerdo con las visitas de campo por parte de la Subdirección de Disposición Final de la UAESP se ha observado que el concesionario continúa sin 

instalar el caudalímetro ultrasónico FT-20 el cual registra el afluente de lixiviado de los SBR, no obstante, realizando el análisis de los caudales generados 

en las zonas antiguas los cuales producen lixiviados madurados, se basó para determinar un caudal promedio de ingreso a los SBR estimando que el 

afluente de la unidad en mención es de 11.562,65m3/mes (4,317 L/s). 

  

Tabla. Estado operativo de los soplantes del SBR 

Equipos Estado 

Soplador No. 01 SBR Inoperativo soplante desmontada no está en sitio  

Soplador No. 02 SBR Operativa 

Soplador No. 03 SBR Inoperativa (Se desmontó soplante para traslado a PTL) 

Soplador No. 04 SBR Inoperativo soplante desmontada no está en sitio desde nov 2021 

Difusores de Aireación para los SBR Inoperativa (Operación altamente deficiente, perdida considerable de aire suministrado) 

Sistema de Deshidratación 
Fuera de servicio 

Motor barredor de lodos (Espesador) 
Fuera de servicio 

Unidades de drenaje flotante 
Fuera de servicio 

Fuente:  SDF UAESP   

  

Operación de las baterías de Osmosis Inversa – OI: durante el periodo del presente informe ingresó un volumen promedio 6.077,70 m3/mes (2,27 L/s), 

con un volumen efectivo promedio tratado de 3.038,85 m3/mes (1,13 L/s) y un volumen promedio de rechazos de 3.038,85 m3/mes (1,13 L/s). Cabe señalar 

que de acuerdo con los datos proporcionados por CGR y UTIDJ en diciembre de 2022, la tasa de rechazo de las baterías de osmosis inversa representa 

50 % del volumen total que ingresa a las baterías de OI. 

  

Por otra parte, la Unidad de osmosis inversa No 16 opero intermitentemente dura el periodo de diciembre, específicamente los días 1,2 y 3 de diciembre 

del 2022. 

  

Caudal Vertido: Para el periodo del presente informe, el caudal de lixiviado vertido registrado por el caudalímetro FT-11, fue de 55.635,63 m3/mes (20,77 

L/s) y el caudal de lodo de purgas del sistema fue de 3.304,15 m3/mes (1,23 L/s), para un total de 58.939,78 m3/mes (22,00 L/s) de lixiviado depurado en 

el STL, la gráfica muestra el comportamiento del caudal promedio diario vertido durante el periodo de informe.  
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|Gráfica. Comportamiento caudal vertido FT -11 –diciembre 2022 

  
Fuente: SDF UAESP 

  

Insumos y Servicios Públicos: En la depuración de lixiviados, el operador utilizó en el periodo del presente informe para el afino del lixiviado Policloruro 

de Aluminio (PAC) del cual consumió en la operación un promedio mensual de 3.564,51 kg, del polímero catiónico (marca PQP) registro un consumo 

promedio mes de 180 kg, de la emulsión antiespumante registró un consumo promedio mes de 217 kg y de la Cal viva se registró un consumo promedio 

mes de 0 kg. 

  

En la gráfica se consolida el comportamiento de los insumos químicos consumidos durante el 2021-2022 para la depuración y tratamiento de lixiviado, 

donde se puede observar que el consumo de Policloruro de aluminio disminuyo en un 2% con respecto al consumo del mes de NOVIEMBRE de 2022. 

  

Grafica. Comportamiento Insumos químicos PTL 2021-2022. 

 
Fuente: Basada en informes de UT INTER DJ. 

 

Consumo de Energía y Agua: Para el periodo del presente informe diciembre 2022, el servicio de energía es prestado por Enel Colombia y Biogás 

Colombia, teniendo un consumo medio del mes de 10.605,80 KWh/mes, siendo 299.553,00 Kw/h respectivamente, para un total de 310.158,80 kWh; por 

otra parte, para los SBR se tiene un consumo de 68.180,00 kWh/mes, de acuerdo con datos presentados por inter-DJ y CGR. 

 

Grafica. Comportamiento del consumo de energía del 2022 
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Fuente: Basada en informes de UTIDJ 

 

Consumo Agua: Respecto al consumo de agua, la UTIDJ continúa indicando que no hubo posibilidad de tener registro de volumen consumido para el 

mes de diciembre de 2022, “debido a que, desde el mes de noviembre de 2021, aún permanece fuera de operación el contador de agua. Para el mes de 

diciembre de 2022, CGR manifestó al respecto lo siguiente “El contador de agua potable presento novedad durante el mes, por lo cual no se presentan los 

datos del consumo promedio al no ser coherentes. Se tomó promedio de consumos los primeros meses del 2022, calculando el uso del recurso para fines 

como vactor y carrotanque teniendo en cuenta la cantidad de viajes y la capacidad de estos, igual que el consumo diario utilizado para preparación de 

químicos y el consumo promedio del edificio de control, el cual da un valor de 262 m3 para mes de diciembre” 

Suplencia Eléctrica: La planta eléctrica de 800 kVA WILSON DDC630E – Generador Stamford – motor Detroit Diesel, fue desmontada y continúa fuera 

de servicio sin el generador sin que se evidencie avance en su reparación, fue dejada en patio, y cubierta a finales del mes de febrero con plástico, a la 

fecha continúa en patio. 

Desde el día 14 de enero de 2022, de acuerdo con comunicado emitido por INTERDJ-CGR fue ubicada una planta eléctrica e 2000 kVA en el espacio 

donde se desmontó la planta eléctrica de 800 kVA; durante el mes de diciembre no se evidencian actividades de pruebas realizadas a la planta eléctrica. 

 

Imagen estado actual planta Eléctrica  

 
  Fuente: SDF – Visita de campo del día 12 de diciembre de 2022. 

 

De acuerdo con la descripción anterior, la PTL aún no cuenta con suplencia eléctrica. 

 

Se evidencia que CGR NO presenta avances efectivos respecto para cumplir con la totalidad de la obligación contractual de contar con un sistema de 

suplencia eléctrica, ya que la planta dejada en sitio no cuenta con pruebas de funcionamiento y conexión efectiva con sistema de transferencia automática. 

 

Cronograma de mantenimientos: Para el presente periodo-diciembre de 2022 el Concesionario manifestó realizar los mantenimientos referenciados en 

el informe de operación. Se evidencia que se realiza por parte del concesionario mantenimiento de equipos sin dar cumplimiento al cronograma enviado. 

No se evidencia avance en cuanto a rehabilitación de equipos que se encuentran en mantenimiento correctivo, como las centrifugas en edificio de 

deshidratación de lodos y edificio de soplantes, no se ha evidenciado operación de centrífuga #2, ni soplantes M18 y M20, adicionalmente la soplante M17 

presentó fallas en su funcionamiento para este periodo. 

 

Equipos de medición e instrumentación: Para el periodo de diciembre del 2022 se continúa observando que varios equipos mantienen sus carcasas 

parcialmente abiertas o rotas durante periodos prolongados de tiempo. Como se ha venido indicando diversos equipos permanecen a la intemperie, aunque 

estén marcados “para dar de baja”, lo que los hace más propensos a seguir deteriorando sus condiciones. CGR marca como “operativos” equipos que 

evidentemente presentan fallas, si varios de estos equipos no consignan los datos de medición en algún ordenador o dispositivo externo es necesario que 
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sus indicadores y pantallas funcionen para conocer la medición realizada. Así mismo, varios equipos que están marcados como “fuera de uso” no tuvieron 

ningún cambio durante los últimos meses y permanecen en este estado, de igual forma, varios equipos marcados “para dar de baja” permanecen en las 

mismas condiciones y aún no han sido retirados. Estas condiciones en los equipos de la planta de tratamiento de lixiviados se evidenciaron nuevamente 

en la visita de campo del día 12 de diciembre del 2022. 

 
Sistema SCADA: A corte del periodo de informe de diciembre del 2022, el sistema SCADA continúa con señales de medición y control faltantes. Se 

visualiza en el software un proceso diferente al proceso real. El sistema SCADA no reporta información en tiempo real a la UAESP o a la interventoría.  

  

La PTL tiene 48 sensores conectados al sistema SCADA de los cuales:      

• 18 sensores se encuentran operativos, con calibración vigente y envían datos al sistema SCADA       

• 6 sensores están en campo, pero no funcionan. 

• 24 no se evidencian   

La PTL tiene 115 equipos electromecánicos que están conectados al sistema SCADA de los cuales:      

• 38 equipos electromecánicos se encuentran operativos. 

• 30 equipos electromecánicos están en campo, pero no funcionan. 

• 47 equipos electromecánicos no se evidencian. 

Se encontraron varios componentes (como cables, cajas, materiales) en mal estado y abandonados en algunos equipos de la PTL. 

  

Equipos electromecánicos:  

 

A la fecha se presenta un resumen del estado de los equipos de la PTL, de la siguiente manera: 

 
OPERATIVIDAD EQUIPOS PTL 

Unidades Complejas Cantidad Ubicación Actual Condición Operativa 

Soplador No. 01 Aersen 1 Biorreactores Inoperativo 

Soplador No. 02 1 Biorreactores Inoperativo 

Soplador No. 03 Aersen 1 Biorreactores Operativo 

Soplador No. 04 1 Biorreactores Inoperativo 

Soplador No. 05  Kaeser (Trasladado del SBR) 1 Biorreactores Operativo 

Difusores de Aireación 1 Biorreactores Operando con daños en la integridad de los 

elementos 

Generadores de Flujo 8 Biorreactores 1 operativo y 7 inoperativos 

Agitador M-13 1 Predesnitrificador Operativo 

Centrifuga No. 01 1 Deshidratación PTL Operativa 

Centrifuga No. 02 1 Deshidratación PTL Inoperativa 

Centrifuga No. 03 1 Deshidratación PTL Operativa 

Baterías de Filtración con Arena 2 Biorreactores Inoperativa 

Baterías de Filtración con Carbón Activado 2 Biorreactores Inoperativa 

Filtro de Anillas 1 Biorreactores Inoperativa 

DAF No. 01 1 Biorreactores Inoperativa 

DAF No. 03 1 Biorreactores Inoperativa 

Barredor decantador primario 1 Fisicoquímico 3 Inoperativo 

Planta Eléctrica de Respaldo 1 Biorreactores Inoperativa 

  

Fuente: Tomado de informe de Inter DJ diciembre de 2022 

Como se evidencia en los cuadros anteriores, los equipos que se muestran como inoperativa, muestran el mismo estado desde hace varios meses, sin 

que a la fecha se presenten mayores avances en su reparación. 
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OPERATIVIDAD EQUIPOS SBR  

Equipo  Actual condición Operativa 

Soplador No. 01 SBR  Operativa – En uso  

Soplador No. 02 SBR  Inoperativa   

Soplador No. 03 SBR  Inoperativa (Se desmontó soplante para traslado a PTL)  

Soplador No. 04 SBR  
Inoperativa -desmontada desde noviembre 2021,  

(Se realizan adecuaciones para puesta en operación) 

Difusores de Aireación para los SBR  Operación Deficiente (Perdida considerable de aire suministrado)  

Sistema de Deshidratación  Fuera de servicio  

Motor barredor de lodos (Espesador)  Fuera de servicio  

Unidades de drenaje flotante  Fuera de servicio 

Fuente: Inter DJ -UAESP 

4.3 Manejo de Lodos. 
  
Para el mes de diciembre de 2022, CGR realizó la medición del volumen aproximado de lodos alojados en el fondo de cada uno de los pondajes de la 
Zona II, el pondaje 7, Secador de Lodos y pondajes Oriental y Occidental de la PTL en compañía de la Interventoría. Según las mediciones realizadas los 
pondajes que presentan un mayor contenido de lodos son el pondaje oriental de la PTL con el 46,30 %, el secador de lodos con 26,05%, el pondaje 4 de 
zona II con un 19,23% de lodos acumulados y el pondaje occidental de la PTL con un 17,38 % de lodos acumulados.   
  
Para el mes de diciembre se observa en operación las centrifugas No. 1 y No. 3. De otra parte, se observa que el tiempo de operación de las centrifugas 
No. 1 y No. 3 fue de 246 horas durante el mes, equivalentes a 10,25 días, lo cual evidencia que el operador disminuyó el tiempo de operación de las 
centrifugas respecto al mes anterior el cual fue de 277 horas. Sin embargo, se observa que la operación fue de forma intermitente y con un tiempo de 
operación inferior al tiempo para el cual fueron diseñadas, ya que la deshidratación de sólidos se puede efectuar durante las 24 horas del día, según el 
volumen de lodos de purga y espesados. 
  
En cuanto al cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 13 del título sobre lixiviados de la cláusula tercera del contrato de concesión 344 de 
2010 el cual indica lo siguiente: “13. Recoger tratar y disponer, con todas las medidas de seguridad requeridas y dando cumplimiento a las normas 
aplicables, los lodos derivados del tratamiento de los lixiviados, y los demás residuos generados en la operación y el mantenimiento. Los lodos producto 
del tratamiento de los lixiviados deberán tener al momento de ser dispuestos, una humedad máxima del 67%...” Se puede evidenciar que de acuerdo con 
los reportes emitidos por el laboratorio de CGR Doña Juana y entregados en el informe mensual de mes de diciembre el porcentaje de humedad en 
promedio fue de 41,10% y sequedad de 58,90% tal como se puede evidencia en la siguiente tabla:  
  

FECHA DE MONITOREO % DE SEQUEDAD % DE HUMEDAD 

04/12/2022 -- -- 

05/12/2022 68,6 31,4 

20/12/2022 49,2 50,8 

26/11/2022 -- -- 

PROMEDIO 58,90 41,10 

Fuente: Adaptado de informes de resultados laboratorio CGR Doña Juana – diciembre de 2022 
  
El Concesionario CGR Doña Juana refiere los mismos resultados del 05 de diciembre para un monitoreo efectuado el 04 de diciembre, sin embargo, no 
remite resultados por lo cual no se tiene en cuenta estos valores. 
  
Por otro lado, es importante mencionar que durante el mes de diciembre de 2022 se realizó el retiro de 127.160 Kg de lodos deshidratados hacia la celda 
de disposición de lodos denominada “Cantera Eterna”. Según lo informado por la interventoría en su informe mensual de diciembre el volumen remanente 
de la celda sur es de 688,53 m3 y de la celda norte de 1750,24 m3.   
  
Finalmente, la Unidad continúa reiterando su preocupación sobre el particular en los comités operativos de lixiviados desarrollados en conjunto con la 
interventoría y CGR Doña Juana, ya que si bien aumentó la capacidad de las celdas, el operador aun no da una solución definitiva y que brinde garantías 
para la disposición de lodos a largo plazo, teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el mes de febrero de 2021 se 
pronunció respecto al tema negando la autorización de la Celda Cantera Eterna para la disposición de lodos provenientes de la PTL así como también 
negando la autorización para la construcción de una nueva celda de lodos, hasta tanto no se realice una modificación a la Licencia Ambiental. La Unidad 
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desconoce que la Autoridad Ambiental haya dado autorización al Concesionario CGR Doña Juana para depositar los lodos producidos en PTL en Cantera 
Eterna. 
 

4.4 Calidad del vertimiento. 
 

4.4.1 Control de Calidad de Lixiviados - diciembre de 2022. 

 
Para dar cumplimiento del Artículo cuarto, numeral a de la Resolución ANLA 1181 del 10 de julio de 2020 y modificado mediante el Artículo segundo de la 

Resolución ANLA 1868 del 23 de noviembre de 2020, el Concesionario CGR Doña Juana realizó el seguimiento y control para la calidad del lixiviado vertido 

al tramo II del río Tunjuelo proveniente de la PTL operada por el Concesionario Doña Juana durante los días 01, 09, 14 y 20 de diciembre de 2022. 

 

Los parámetros informados por el laboratorio CHEMILAB son: Compuesto Semivolátiles Fenólicos, Fenoles, SAAM, HAP, BTEX, AOX, Fósforo Total, 

Orfofosfatos, Nitratos, Nitritos, Cianuro Total, Sulfatos, Sulfuros, Boro, Cadmio, Plomo, Vanadio, Plaguicidas Organoclorados, PCB’s y Coliformes Fecales.  

 
Fecha de monitoreo 

01/12/2022 09/12/2022 14/12/2022 20/12/2022 

Entrega de resultados de laboratorios 
CGR DJ- CHEMILAB CGR DJ- CHEMILAB CGR DJ- CHEMILAB CGR DJ- CHEMILAB 

Parámetros reportados por laboratorio 
35 - 20 35 - 20  35 - 0 35 - 0 

Fuente: UAESP – Basado en información suministrada por CGR Doña Juana. 

 

De los 55 parámetros exigidos por la Resolución ANLA 1181 de 2020, para diciembre de 2022, el laboratorio de la PTL operado por el Concesionario CGR 

Doña Juana, ha reportado el análisis de los 55 parámetros requeridos estando pendiente reportar parámetros complementarios para las semanas 3 y 4 del 

mes por lo cual los datos de cumplimiento informados corresponden a datos parciales, donde 35 de éstos fueron analizados por el laboratorio PTL y 20 

parámetros fueron analizados por CHEMILAB, laboratorio contratado por el operador para realizar los monitoreos complementarios. El balance consolidado 

de calidad de los parámetros durante el mes de diciembre de 2022 de acuerdo con los datos informados a la fecha es el siguiente: No cumple en promedio 

20 parámetros (36,36%), presenta cumplimiento en 20 de los 40 parámetros (36,36%) que tiene valores máximos permisibles por la Resolución ANLA 

1181 de 2020, y reporta 15 parámetros de Análisis y Reporte (27,27%), de acuerdo con el detalle de la siguiente tabla: 

  
Tabla 11. Reporte de parámetros para el efluente vertido en el río Tunjuelo según norma aplicable diciembre 2022. 

Diciembre 2022 Aspecto Parámetros Porcentaje 

Parámetros con valores 

máximos permitidos 
40 

Cumple 20 36,36% 

No Cumple 20 36,36% 

No reporta 0 0,0% 

LCMN* 0 0,0% 

Parámetros de Análisis y 

Reporte 
15 

Analiza y Reporta 15 27,27% 

No Reporta 0 0,0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: UAESP – Basado en informes de resultados presentados por CGR Doña Juana. 
*Límite de Cuantificación Mayor a la Norma. 

 

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de cumplimiento de parámetros del efluente de la PTL vertido en el tramo II del río Tunjuelo durante el mes 

de diciembre de 2022 de acuerdo con los datos suministrados por el Concesionario CGR Doña Juana. 
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Fuente: UAESP – Basada en informes suministrados por CGR Doña Juana. 

  

De acuerdo con los resultados de CGR Doña Juana para los parámetros de regulación y control para determinar la calidad del vertimiento al tramo II del 

río Tunjuelo desde la Planta de Tratamiento de Lixiviado (PTL) del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), fijados en la Resolución ANLA 1181 de 2020, 

correspondientes al periodo de diciembre de 2022, se concluye lo siguiente: 

  

• La desviación de los parámetros que no cumplen con la Resolución ANLA 1181 de 2020 pH (3%), Temperatura (0,5%), Demanda Química de 

Oxígeno (599%), Demanda Bioquímica de Oxígeno (1760%), Sólidos Suspendidos Totales (144%), Grasas y Aceites (508%), Fenoles (207%), 

Hidrocarburos Totales (127%), Fósforo Total (1680%), Nitrógeno Total (3796%), Cloruros (55%), Boro (8%), Cadmio (83%), Cobalto (45%), 

Cromo (1838%), Manganeso (135%), Níquel (1038%), Plomo (712%), Zinc (26%) y Difenilos Policlorados. 

  

  

4.4.2 Resultados de laboratorio ASINAL – Noviembre. 
  

Debido a la entrega tardía de los resultados de laboratorio por parte del Concesionario CGR Doña Juana y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales 

que se establecieron para hacer seguimiento a la calidad del vertimiento y de acuerdo con la Cláusula tercera. Obligaciones específicas. Título Sobre 

Lixiviados Numeral 12 del Contrato de Concesión 344 de 2010, CGR Doña Juana realiza el proceso de contramuestreo con el laboratorio de ASINAL. Los 

monitoreos entregados corresponden a resultados de laboratorio efectuados los días 03, 10, 16 y 22 de noviembre de 2022.  

Noviembre 2022 Aspecto Parámetros Porcentaje 

Parámetros con valores 
máximos permitidos 

40 

Cumple 15 27,3% 

No Cumple 21 38,2% 

No reporta 0 0,0% 

LCMN* 4 7,2% 

Parámetros de Análisis y 
Reporte 

15 

Analiza y Reporta 15 27,3% 

No Reporta 0 0,0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: UAESP – Basado en informes de resultados presentados por UTIDJ. 
*Límite de Cuantificación Mayor a la Norma. 

 

Se observa que de los 55 parámetros exigidos por la Resolución ANLA 1181 de 2020, para noviembre de 2022, el laboratorio ASINAL reportó el análisis 

de los 55 parámetros requeridos. El balance consolidado de calidad de los parámetros durante el mes de noviembre de 2022 es el siguiente: No cumple 

en promedio 21 parámetros (38,2%), presenta cumplimiento en 15 de los 40 parámetros indicados con Límite Máximo Permisible (27,3%) y reporta 15 

parámetros de Análisis y Reporte además de 4 parámetros (7,2%) que presentan un resultado mayor al límite de cuantificación del método que no permite 

determinar el cumplimiento de la Resolución ANLA 1181 de 2020. 

  

Los parámetros que no cumple con la Resolución ANLA 1181 de 2020 en noviembre de 2022 de acuerdo con el promedio obtenido de los monitoreos y el 

porcentaje de desviación de incumplimiento se relaciona a continuación: pH (2%), temperatura (3%), DQO (260%), DBO5 (937%), SST (319%), Grasas y 

Aceites (150%), Fenoles (160%), Fósforo Total (1881%), Nitrógeno Total (5783%), Cloruros (539%), Aluminio (12%), Cadmio (200%), Cobalto (387%), 

Cobre (300%), Cromo Total, (2133%), Hierro (5%), Manganeso (733%), Molibdeno (4900%), Níquel (1967%), Plomo (833%), Vanadio (1900%), Zinc 
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(303%), PCB’s, Coliformes fecales (1547%) y Caudal (8%). 

  

4.4.3 Sistema de Tratamiento de Ósmosis Inversa –Diciembre. 
Se informan lo resultado de laboratorio del mes de noviembre. De acuerdo con los monitoreos de calidad realizados los días 01, 09, 14 y 20 de diciembre 

de 2022 al caudal permeado. Se desconoce la unidad de Ósmosis Inversa de la cual fue tomado el permeado. Se realizó la solicitud al Concesionario para 

que genere la modificación e indique la procedencia del permeado. De los resultados se concluye que: 

De los 55 parámetros exigidos por la Resolución ANLA 1181 de 2020, y de acuerdo con los resultados de laboratorio informados, el laboratorio de la PTL 

operado por el Concesionario CGR Doña Juana, reportó el análisis de 35 parámetros requeridos por la Resolución ANLA 1181 del 10 de julio de 2020. El 

balance consolidado de calidad de los parámetros durante el mes de diciembre de 2022 es el siguiente: No cumple en promedio 5 parámetros (9,1%), 

presenta cumplimiento en 19 de los 40 parámetros con valores máximos permitidos (34,5%), y reporta 7 de los 15 parámetros de Análisis y Reporte, 

además de informar 5 parámetros con un resultado de límite de cuantificación que no permite determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental. No 

se reportan 19 parámetros (34,5%) de los cuales 11 parámetros corresponden a parámetros con valor límite permisible y 8 parámetros de Análisis y 

Reporte. 

  

Diciembre 2022 Aspecto Parámetros Porcentaje 

Parámetros con valores 

máximos permitidos 
40 

Cumple 19 34,5% 

No Cumple 5 9,1% 

No reporta 11 20,0% 

LCMN 5 9,1% 

Parámetros de Análisis y 

Reporte 
15 

Analiza y Reporta 7 12,7% 

No Reporta 8 14,5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: UAESP – Basado en informes de resultados presentados por CGR Doña Juana. 

  

 De acuerdo con los resultados de CGR Doña Juana para el permeado de lixiviado tratado por la Unidad de Ósmosis Inversa de acuerdo con los monitoreos 

efectuados en noviembre de 2022 se presentan las siguientes consideraciones. 

  

a. No se tiene certeza del cumplimiento de la exigencia indicada por la Resolución ANLA 1181 de 2020 para los parámetros de Cadmio, Cromo, 

Níquel, Plomo y Vanadio ya que los resultados reportados presentan un límite de cuantificación superior al permitido por la normatividad. 

b. De los 36 parámetros que se reportan, no se cumple con los parámetros de pH, Temperatura, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales y 

Manganeso. El parámetro de Nitrógeno Total ha presentado concentraciones en el permeado que no dan cumplimiento a la normatividad de 

vertimiento actual. En el mes de diciembre de 2022 no se reportó resultado de laboratorio. 

c. No se reportan los parámetros de Compuestos Semivolátiles Fenólicos, Fenoles, SAAM, HAP, BTEX, AOX, Fósforo Total, Ortofosfatos, Nitratos, 

Nitritos, Nitrógeno Total, Cianuro Total, Sulfatos, Sulfuros, Boro, Molibdeno, Plaguicidas Organoclorados, Difenil Policlorados y Coliformes 

fecales. 

  

4.4.3 Seguimiento y control en el punto de descarga y caudal vertido – Diciembre. 
  

De acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento y control que realiza la UAESP a través de visitas de campo realizadas por la Subdirección de Disposición 

Final, durante noviembre de 2022 en días diferentes a los que se realizan los monitoreos de calidad del vertimiento, se evidencia baja calidad en el lixiviado 

vertido y el caudal de exceso en el tramo II del río Tunjuelo. A continuación, se relaciona los registros fotográficos y las observaciones de las visitas de 

campo realizadas en seguimiento a la calidad del vertimiento de la Planta de Tratamiento de Lixiviados que se realizó sobre el tramo II del río Tunjuelo en 

noviembre de 2022. 

  

PUNTO DE VERTIMIENTO 

Fecha Actividad Registro Fotográfico 

01 de diciembre de 

2022 

Se desconoce que el Concesionario CGR Doña Juana 
cuente o adelante el proceso para la obtención del 
permiso de ocupación de cauce ante la Autoridad 
Ambiental por la construcción de una estructura de la 
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nueva línea de conducción de lixiviado desde la PTL 
hasta el tramo II del río Tunjuelo.  
  
En comité operativo de lixiviado, la Interventoría Inter DJ 
realizó la consulta a CGR y éste se rehusó a contestar.   

  

04 de diciembre de 

2022 

En el punto de vertimiento se observan banderas de 
punto de referencia topográfico de lo cual se desconoce 
las posibles obras o actividades que el Concesionario 
pueda desarrollar.  
  
Debido a la falta de construcción y puesta en marcha de 
las obras de optimización, se evidencia el impacto 
negativo por la descarga de altas cargas contaminantes. 
Es importante indicar que, de acuerdo con lo indicado 
verbalmente por CGR Doña Juana, las nuevas unidades 
de tratamiento no permitirán cumplir con la totalidad de 
parámetros lo cual va en contra vía de la Resolución CRA 
843 de 2018, a través de la cual CGR se comprometió a 
dar cumplimiento a escenario de calidad más exigente y 
por lo cual se aprobó el aumento de la tarifa por 
tratamiento de lixiviado. La UTIDJ y la UAESP 
desconocen la capacidad de remoción de cargas 
contaminantes ya que CGR se ha rehusado a entregar 
los detalles de ingeniería de la obra.  
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27 de diciembre de 

2022 

Debido al descenso en los niveles de caudal del río 
Tunjuelo, este cuerpo hídrico reduce su capacidad de 
asimilación de la carga contaminante descargada desde 
la PTL.   
  
Se encontró a personal de la CAR Cundinamarca 
realizando monitoreo compuesto 8 horas al lixiviado 
vertido al río Tunjuelo. En esta ocasión, para determinar 
el caudal del río emplearon un micromolinete.  

 
 

Fuente: UAESP- Informes de visitas de campo diciembre de 2022. 
  

CAUDAL VERTIDO 
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Fecha Actividad Registro Fotográfico 

01 de diciembre de 2022 

El caudal medido por el Caudalímetro FT-11 a la salida de la 
PTL registró los siguientes datos durante el tiempo de 
verificación de condiciones operativas.  
  

Hora   
Caudal 
(m3/h)   

Caudal 
(L/s)   

% incremento   

08:51  84,3  23,42  17,1%  

09:41  57,8  16,06  -19,7%  

11:51  79,3  22,03  10,15%  

12:24  95,6  26,56  32,8%  

  
El promedio de caudal en las inspecciones fue de 22,02 L/s (10 
% superior al límite máximo permitido por la Resolución ANLA 
1181 de 2020).  
  
Se ha evidenciado que, durante las jornadas de monitoreo de 
calidad del vertimiento por los diferentes laboratorios, el caudal 
que se vierte al tramo II del río Tunjuelo se reduce al valor 
aceptado por la norma de vertimiento, no obstante, al finalizar 
los planes de monitoreo el caudal descargado al río Tunjuelo se 
incrementa sustancialmente. Es así como desde el momento de 
finalizar el monitoreo y hasta las 2 horas después el caudal 
vertido aumentó en un 68% 
  

 

 
  

07 de diciembre de 2022 

El caudal medido por el Caudalímetro FT-11 a la salida de la 
PTL registró los siguientes datos durante el tiempo de 
verificación de condiciones operativas.  
  

Hora   Caudal (m3/h)   Caudal (L/s)   

09:26  43,9  12,19  

09:57  42,7  
11,86  

13:47  17,0  
4,72  

  
El promedio de caudal en las inspecciones fue de 9,59 L/s (52% 
inferior al límite máximo permitido por la Resolución ANLA 1181 
de 2020).  
  
El bajo caudal obedeció a las actividades de suspensión de la 
línea de tratamiento de las unidades Fisicoquímico 1-2 a la 
recirculación desde los zanjones de oxidación hacia el pozo de 
bombeo. A consecuencia de lo anterior, CGR realizó bombeo 
de lixiviado hacia Celda VI, actividad que no está permitida por 
la Autoridad Ambiental. Además, al finalizar los 
mantenimientos, se procedió a llenar las recámaras de la caja 
de salida, situación que evidentemente incrementa el caudal 
vertido al tramo II del río Tunjuelo.  
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Fuente: UAESP- Informes de vistas de campo diciembre de 2022. 
  

  4.5 Optimización PTL 

 

Para el mes de diciembre de 2022, CGR envía el 15 de diciembre del 2022 la Segunda entrega Ingeniería de Detalle Optimización PTL., a lo cual la 

Interventoría INTER DJ mediante comunicado 20223200014981 del 30 de diciembre de 2022 y radicado UAESP 20227000743792 indica que de los 

comentos entregados por CGR con radicados No CGR-DJ-1377-2022 y CGR-DJ-1441-2022 presentan las siguientes observaciones:  

 

(…)  

 

“Revisados en detalle cada uno de los elementos contenidos en los legajos radicados por CGR Doña Juana, según se indica en los anexos 1 y 2 de esta 

comunicación. Estos se relacionan con el suministro de unas baterías de Filtración con cortes de diámetro molecular de Ultra y Nanofiltración. También 

hace referencia a una batería con corte molecular de Ósmosis Inversa y menciona una deshidratación de los rechazos, sin especificar qué y el cómo se 

gestionarían los rechazos de la Ósmosis Inversa.”  

“A pesar de que adjuntan planos isométricos (12 planos en pdf y los mismos en formato DWG) no tienen las especificaciones de ser planos con el suficiente 

detalle para ser considerados como constructivos y que estén aprobados para construcción. “  

“Es importante señalar que CGR Doña Juana adelanta la construcción de las unidades de Ultra y Nanofiltración sin tener el nivel de detalle y la aprobación 

conforme a las Normas que previamente la Interventoría ha señalado y se ha acordado sobre todos los documentos técnicos generados en el proyecto 

tanto en sus etapas de formulación, ejecución, puesta en marcha y estabilización del STL, y los que se incluyan en los Dosieres de Obra y Planos As- Built, 

los cuales deberán elaborarse siguiendo las normas ANSI/ISA.”  

“La declaración del Consultor Baying como criterios para la preparación de su propuesta contenido en el legajo radicado con la comunicación CGR-DJ-

1441-2022 está basado en unos supuestos que no han sido probados e incorrectos, es decir, que (…) CGR determinó que no era viable económica y 

legalmente implementar la alternativa seleccionada, por lo que solicitó al contratista BAYING SAS desarrollar una cuarta alternativa reevaluando los 

caudales generados y tratados, utilizando al máximo el tren de tratamiento actual junto con los sistemas de OI ya adquiridos y considerando la 

implementación de tecnologías de nanofiltración como unidad complementaria posterior al tratamiento biológico “(…) (Subrayado fuera del texto original).” 

(…) 

“Respecto al contenido de los dos (2) legajos radicados por CGR Doña Juana con las comunicaciones CGR-DJ-1377-2022 y CGR-DJ-1441-2022 no 

responden técnicamente alcance acordado entre CGR Doña Juana, la UAESP y la Interventoría según el contenido técnico mínimo de la formulación del 

proyecto de Optimización del STL contenidas tanto en las comunicaciones UTIDJ-201904401 y UTIDJ-201907913.”  

“Desde el punto de vista técnico, se espera que el contenido del documento que describa en detalle la Metodología para la Opt imización del STL, tenga 
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también en detalle los criterios y los parámetros involucrados en cada Proceso Unitario, Operación Unitaria y Unidades de Proceso, así como los alcances 

de cada uno, y que hayan sido tomados en cuenta y/o considerados por el diseñador.”  

  

“Con todo lo anterior, es claro que el contenido de los dos (2) legajos adjuntos a las comunicaciones CGR-DJ-1377-2022 y CGR-DJ-1441-2022, no responde 

a lo previamente indicado y acordado entre las partes contractuales, y todo indica que a la fecha CGR DJ no tiene totalmente formulado ni estructurado 

técnicamente el proyecto de Optimización del STL para cumplir con la normatividad vigente y aplicable al vertimiento del PIDJ a saber: Resolución MADS 

631 de 2015, Resolución SDA 3956 de 2009, Acto Administrativo SDA No.3280698/30-03-2016 (Comunicación 2016EE50061), Resolución ANLA 1181 de 

2020 y Resolución SDA 5467 de 2021.” 

 

Se continúa solicitando al concesionario la entrega del PGRMV documento que también se encuentra en mora de entrega por parte de CGR, siendo este 

un insumo importante para poder solicitar el ajuste de caudal ya que en el esquema del tren de tratamiento propuesto y enviado por parte de CGR el 15 

de octubre de 2021, contempla una capacidad de tratamiento de 29,2 L/s, caudal que supera lo establecido por la Res ANLA No. 1181 de 2020. 

A la fecha de este informe  

 

• Las acciones realizadas por la CGR hasta el momento son: 

• CGR continúa realizando ajustes en la automatización del sistema de nano y ultrafiltración. 

• CGR finalizo las pruebas de fugas hidráulica en las unidades de Nano filtración de la línea A del proyecto de optimización. 

• CGR continua realizar pruebas ingresando el lixiviado a las unidades de nano y ultrafiltración de la línea A del proyecto de optimización. 

• CGR ya realizo el montaje de todos los caudalímetros del sistema de nano y ultrafiltración de la línea A y línea B, los cuales contabilizaran el 

caudal de entrada, los rechazo y los tiempos de retro lavado. 

• CGR adecuo un caudalímetro a la salida de la caja de salida, este caudalímetro registrara el caudal que ingresa a las unidades del sistema de 

nano y ultrafiltración de la línea A y línea B. 

 

 

  
   

Fuente: SDF – Visitas de campo del día 12 y 28 de diciembre de 2022. 

 

Por lo tanto, la optimización sigue siendo un tema crítico. debido a que no se cuenta con toda la información que, de soporte a la propuesta de optimización 
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presentada por CGR, se continua a la espera de la ampliación de la propuesta y de su respectiva ingeniería básica y de detalle completa, que permita la 

evaluación y aprobación por parte de la Interventoría y de la UAESP, con el fin de asegurar el cumplimiento de la norma ambiental y el menor impacto en 

la fuente hídrica por vertimiento de lixiviados. 

 
• APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

 
Tabla: Seguimiento aprovechamiento CT-344 de 2010. 

 
Cláusula y/o Artículo Referencia tema Requiere Cumplimiento 

      Si No 

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

SOBRE EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO  

El concesionario deberá desarrollar los mecanismos de 
aprovechamiento que considere técnica y 
económicamente viables hasta del veinte por ciento 
(20%) de los residuos sólidos que ingresan al RSDJ. 
  

   X 

El concesionario deberá vincular a una o varias 
organizaciones de recicladores y organizaciones de las 
comunidades aledañas a la zona del RSDJ, 
debidamente constituidas como personas jurídicas. 

  X 

 
Teniendo en cuenta que el concesionario CGR presentó el proyecto piloto para el tratamiento y aprovechamiento de residuos de corte de césped mediante 
los radicados UAESP 20227000612842, UAESP 20227000684212 y UAESP 20227000684212 del 10 de octubre, 15 y 16 de diciembre de 2022 
correspondientemente, la UAESP remitió a la interventoría las observaciones correspondientes al proyecto mediante radicado UAESP 20223000292541 
del 22 de diciembre del 2022.  
 
Por otra parte, debido al estado de cumplimiento de la obligación contractual correspondiente a la cláusula 3 del contrato 344 – 2010 sobre el 
aprovechamiento de residuos por parte del concesionario CGR, se envió a la Subdirección de asuntos Legales la actualización del concepto de presunto 
incumplimiento de la mencionada obligación mediante radicado UAESP 20223000074913 del 7 de diciembre de 2022.  
 
Adicionalmente, en atención a las reiteradas actividades de acopio de materiales pétreos que ha venido realizando parte de CGR en el polígono de interés, 
de forma no autorizada, se solicitó a la interventoría el concepto de presunto incumplimiento mediante radicado UAESP 20223000283711 del 12 de 
diciembre del 2022. 
 
De acuerdo con lo establecido en el contrato 344 de 2010, la Unidad aplica a CGR un descuento por derechos de aprovechamiento de 982,39 pesos por 

tonelada dispuestas correspondiente a precios de diciembre de 2022, para este mes el valor corresponde como indica en siguiente cuadro: 
 

Mes Descuento Aprovechamiento 

Diciembre 2022 $ 175.794.492 

 
o Proyectos Especiales: 

 
Desde el año 2012 e Distrito y la UAESP han venido adelantando diversos estudios a nivel de Prefactibilidad, los cuales se detallan a continuación y en 
donde se puede concluir que todos los estudios indican que es necesario cambiar el modelo de gestión en pro de lograr la disminución gradual de 
enterramiento de residuos a través de la tecnología de relleno sanitario e ir aumentando su tratamiento y transformación, tal y como se evidencia a 
continuación:  

  
• Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)- agosto 2013: Proyecto de Estudio del Plan Maestro para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en Bogotá, D.C.- Recomienda “Aprovechamiento de Nueva Tecnología de Minimización “ 

• Estudio Empresa Energía de Bogotá – IDOM junio 2015: "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y FEED DEL PROYECTO DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE RSU”.  Recomienda “construcción escalonada en el tiempo de plantas de 
valorización energética.” 

• Contrato 203 de 2016 Universidad Nacional - diciembre 2016: INFORME FINAL DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES EN EL 
DISTRITO CAPITAL Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL, CON ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 
APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. Concluye: “En todo el territorio del distrito capital de Bogotá, área rural 
y urbana, no se encontraron zonas potenciales para la disposición de residuos en relleno sanitario” “Existe la posibilidad de emplear parte del 



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

 

GIR-FM-09 
V3 

Página 32 de 83 

 

 

área (…) Doña Juana, para implementar procesos de tratamiento térmico (…)”, 

• Estudio Banco Mundial IFC diciembre 2017: DIVERSIFICACIÓN TECNOLÓGICA EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA" Realizado 
por ARCADIS-IFC Banco Mundial.  Concluye “La incineración es una buena alternativa para el tratamiento de residuos de Bogotá (…)” 

  
5.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS: 

  
El Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 
2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” contempla el marco de acción de las políticas, programas, estrategias 
y proyectos de la administración distrital para lograr las metas propuestas. En lo concerniente al tratamiento térmico de los residuos que llegan al predio 
Doña Juana, se encuentra estipulado en el siguiente artículo: 
  
“Artículo 128. Modelo de Administración para la Prestación y Operación Integral RSDJ. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, 
formulará, diseñará y adoptará el Modelo de Administración del RSDJ, mediante el que podrá dirigir, coordinar, contratar la prestación del servicio a través 
de terceros o prestarlo directamente en los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la Ley 142 del 11 de julio de 1994, para asegurar el manejo 
técnico de la prestación y operación integral, sostenible y eficiente del terreno RSDJ, complementando con nuevas alternativas de tratamiento, evitando la 
ampliación física del mismo y la prolongación de su vida útil en el modelo único de enterramiento actual. 
  
El enfoque de manejo del RSDJ se orientará a la disminución en el entierro de residuos y la migración del RSDJ hacia otras alternativas tecnológicas para 
el tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la transformación en energía renovable y/o compostaje, de acuerdo 
con el análisis de conveniencia de la UAESP, con la implementación de una política para la reutilización de los residuos como materia prima, fortaleciendo 
el reciclaje y así reducir el material para disposición final. 
  
En todo caso, el nuevo modelo integral deberá prever planes de contingencia dirigidos a garantizar la continuidad y la operación ininterrumpida del servicio 
público de aseo en sus actividades complementarias de disposición final y tratamiento. 
  
Parágrafo 1. El mencionado modelo de administración del RSDJ deberá tener por objetivo la disminución progresiva del número de toneladas de residuos 
sólidos enterrados y el incremento de su tratamiento y transformación. 
  
Parágrafo 2. En la operación de RSDJ se garantizará que el vertimiento sobre el río Tunjuelo, producto del tratamiento de los lixiviados, cumpla con los 
parámetros fisicoquímicos que exige la normatividad vigente; sin embargo, y aprovechando la producción de gas de la planta de biogás, la UAESP evaluará 
la implementación de un sistema de evapo-secado (hasta polvo) y/o tecnologías similares en el propósito de acercamiento a producción de energías 
limpias. 
  
Parágrafo 3. La Administración Distrital presentará un informe semestral al Concejo de Bogotá D.C. el 
cual indique el avance en la implementación del presente artículo.” 
 

Teniendo en cuenta el anterior mandato, la UAESP desde la Subdirección de Disposición Final, en cabeza del equipo de proyectos, está desarrollando 

distintas iniciativas, desde la prefactibilidad, factibilidad, el diseño y la obra, que cumplan con lo formulado en el PDD.  

  
5.2 PROYECTOS QUE ADELANTA LA SUDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL:  

  
Con el ánimo de dar cumplimiento a las metas antes trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI, y sin perder de vista el objeto principal de la SDF que es garantizar el servicio de disposición de los residuos en Bogotá, la UAESP 
en la actualidad adelanta de manera paralela una serie de proyectos encaminados a la disminución de enterramiento de residuos, al aumento en su 
tratamiento y transformación y la garantía del derecho de la ciudadanía, a continuación se mencionan cada uno de ellos.  
  
5.2.1 PROYECTO DE CELDA + EIA  
  
Durante del mes de diciembre se continua con el seguimiento contractual del contrato No. UAESP-598-2022 correspondiente al diseño de la CELDA y el 
Estudio de Impacto Ambiental cuyo objeto es “SDF-071-Elaboración  de  los  estudios  y  diseños  detallados definitivos fase 3 del relleno sanitario junto 
con la modificación de licencia y elaboración de estudio de impacto ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos en el Parque de Innovación 
Doña Juana –PIDJ.” La interventoría a este contrato se realiza a través del Consorcio INTEINSA DIESPU (contrato No. UAESP-702-2022).  Se firmo el 
acta de inicio del contrato de Consultoría el pasado 24 de octubre de 2022 y a partir de ello la Supervisión a estos contratos se realiza a través de comités 
semanales con la participación del Consultor Interventor y Supervisor. Así mismo, durante el presente mes se autorizaron las actividades para inicio de 
exploración de campo. 
  
5.2.2 PROYECTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE RCDs  
  
El contrato interadministrativo No. UAESP-501-2021, suscrito con la Universidad Distrital y el cual tiene como objetivo realizar los estudios y diseños para 
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seis (6) módulos de compostaje con una capacidad total de 300 Ton/día, además de los estudios y diseños para una planta de RDC la cual tiene una 
capacidad de 50 Ton/h y cuenta con un componente investigativo y de caracterización, durante el mes de diciembre se hizo entrega por parte de la 
Universidad Distrital de parte de los estudios de Ingeniería de Detalle de las plantas de orgánicos y RCD, para ser revisados por los especialistas en 
cada área de la SDF.  
  
5.2.3 PROYECTO ALCANTARILLADO MOCHUELO ALTO Y MOCHUELO BAJO  
  
Como parte de una medida de compensación ambiental, se adelanta el proyecto de completar el 100% del alcantarillado en Mochuelo Alto y Mochuelo 
Bajo, zona del área de influencia. Después de obtenidos los resultados del contrato adelantado para el desarrollo de los diseños, durante el mes de 
diciembre, se publicó la licitación No. UAESP-LP-04-2022 la cual tiene como objeto “SDF-125 construcción y optimización de la etapa I del sistema de 
alcantarillado en el sector de mochuelo alto y mochuelo bajo...”, se realizó la evaluación técnica, financiera y jurídica por parte del equipo de proyectos y la 
Subdirección de Asuntos Legales a las ofertas presentadas y como resultado el 15 de diciembre 2022 se adjudicó el contrato al Consorcio MAB 04, por 

valor de $8.541.311.876.  
  
5.2.4 PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN  
  
Por parte del equipo de proyectos de la SDF, se realiza seguimiento al Estudio de nivel de Prefactibilidad para una Planta de Biometanización para 
tratamiento de residuos orgánicos, que se desarrolla con apoyo del Gobierno Frances.  Periódicamente se desarrollan comités de seguimientos entre la 
Consultoría y a SDF, con el fin de apoyar y dirigir el desarrollo de los productos. Con este proyecto se busca analizar diferentes escenarios para tratar 
hasta 110.000 ton al año de residuos, analizando las opciones para lograr la viabilidad técnica , financiera, ambiental , social entre otros.  
 

• OPERACIÓN BIOGÁS. 
 

Dentro de los procesos de degradación anaerobia de los residuos sólidos se genera biogás, el cual es captado y conducido para su posterior tratamiento 
y aprovechamiento hasta la planta en la cual se efectúa la destrucción térmica del gas metano y se genera energía. El concesionario Biogás Colombia 
S.A.S E.SP. (BGC) es el encargado de adelantar este proyecto. 

  
A continuación, se observa el flujo promedio de Biogás en el 2022. 

 
 

Fuente: SDF - basado en informe de Biogás 2022. 

 
A continuación, se observa el comportamiento del flujo de biogás captado y tratado, además de las reducciones de emisiones desde el mes de abril 
el año 2016 al mes de diciembre 2022. 
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Fuente: SDF - basado en informe de Biogás 

 

 
  

Fuente: Informe de interventoría de diciembre de 2022. 

 
Las gráficas anteriores, muestra un ligero aumento en la generación del Biogás y en la reducción de toneladas equivalente de CO2 para el mes de diciembre, 
a pesar del aumento aún no se ha logrado la meta frente a la cantidad de flujo de Biogás a captar y la cantidad de toneladas de CO2 Equivalentes que 
tiene provista el concesionario Biogás Colombia, esto debido a las afectaciones que el concesionario CGR realiza al sistema de captación de Biogás. 
  
Por lo anterior, los funcionarios de la UAESP realizaron visita de seguimiento a los campos de gas para verificar las novedades que se han presentado con 

el sistema de captación la cual es responsabilidad de CGR. 
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F - basado en informe de Biogás Colombia. 

 

En cuanto a la generación de energía eléctrica, durante el periodo en mención del presente informe, se presentó una disminución en la generación de 
energía con respecto al mes de noviembre en un 73%.  Lo anterior es debido a que el motogenerador 2 estuvo fuera de operación por mantenimiento, 
generando energía solo un 16% del mes de diciembre, adicionalmente el motogenerador 1 operó un 75% del tiempo, estando fuera de operación 8 días 
del mes de diciembre los dos motogeneradores. 
 

• PLANES DE MANEJO AMBIENTAL - PMA. 

Actualmente en el PIDJ se realiza seguimiento a tres Planes de Manejo Ambiental, los correspondientes a optimización Fase 1 (Resolución CAR 
2211 de 2008), Optimización Fase 2 (Resolución CAR 1351 de 2014 resolución 2320 de 2014), Planta de tratamiento de lixiviados (Resolución 
111 de 2001). 

 

Adicionalmente, se realiza seguimiento al Plan de Manejo Ambiental establecido por el concesionario Biogás Colombia dentro del proyecto de 
tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente de los residuos sólidos dispuestos. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance alcanzado para el periodo de este informe. 

 
OBLIGACIÓN O FICHA PMA 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE EL PERIODO 
ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ACCIONES PARA DESARROLLAR O 

SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL 
SIGUIENTE PERIODO 

% Promedio Indicadores de 
Seguimiento y monitoreo 

establecidos en el PMA1 

% Promedio de 
cumplimiento de 
actividades contenidas en 

cada Ficha del PMA2 

OPTIMIZACIÓN FASE I - RES. 2211/2008 

1. USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Ficha 1.1. 
REEMPLAZO 
VEGETAL 

N/A N/A Ficha que corresponde a la etapa de construcción y adecuación, 
información que también es reportada por CGR en su informe del 
mes de diciembre en esta etapa de ejecución se encuentra 
inactiva. 

N/A 



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

 

GIR-FM-09 
V3 

Página 36 de 83 

 

 

Ficha 1.2. EMPRADIZACIÓN 
N/A 0% El 12 de diciembre se realiza visita de seguimiento a la zona de 

Biosólidos, se evidencia avance en instalación de cobertura de capa 

de tierra sobre subzonas 07 y 08 con crecimiento espontaneo de 

gramíneas.  La interventoría aclara que no se ha recibido dicha zona 

a satisfacción en relación con espesores y permeabilidad de arcilla, 

por tanto, el operador aún no cuenta con aval de instalación de tierra. 

Se continua con el seguimiento a avances en las etapas 
de cierre y empradización. 

Ficha 1.3. MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES 

N/A N/A La operación se desarrolla en Optimización Fase II N/A 

Ficha 1.4. CONTROL DE 
EROSIÓN Y MANEJO DE 
AGUAS DE ESCORRENTÍA 

N/A N/A No se reporta estado de cumplimiento, dado que actualmente 
se está disponiendo en Fase II. 

N/A 

Ficha 1.5. PROTECCIÓN DE 
FAUNA SILVESTRE. 

N/A N/A Esta actividad NO se reporta para Fase I, dado que las 

actividades de la Ficha se realizaron en la etapa de adecuación y 

de inicio de la etapa de operación de Fase I. 

N/A 

1.6 RESTAURACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y 
REPOBLAMIENTO VEGETAL 
MEDIANTE MODELOS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

N/A N/A 
Mediante la resolución 0635 expedida en el mes de abril de 
2021 “Por la cual se modifica vía seguimiento la Resolución 
1136 del 
30 de junio de 2020, y se toman otras determinaciones” en su 
artículo segundo, determinó "Ajustar la Ficha 1.6. Restauración 
paisajística y repoblamiento vegetal presentada, en el sentido de 
incluir como mínimo las fases que a continuación se listan. Los 
registros documentales deberán ser presentados en el término 
de 5 días calendario, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo:     1.      Fase      1. 
Caracterización diagnostica (caracterización 
del ecosistema a intervenir, caracterización de flora y fauna (de 
acuerdo con la estrategia a implementar), y que incluya 
información primaria). 2. Fase 2. 
Socialización y divulgación con comunidades del AI del RSDJ. 
Lo concerniente con esta fase deberá ejecutarse de forma 
previa, durante 
y posterior a la ejecución del Plan. 3. 

Con respecto a la solicitud, a la fecha no se tiene el 

pronunciamiento definitivo de la Autoridad Ambiental 

respecto a si avaló la modificación de la obligación 

consignada en la Res. CAR No. 2211 de 2008 y ficha 1.6 

del PMA de Fase 1. la autoridad ambiental, mediante el 

Auto ANLA No. 11306 de 2021, informó a CGR Doña 

Juana que la obligación relacionada con las obras de 

restauración paisajística de por lo menos 10 hectáreas, 

relacionada en el Art. 8 de la Res. CAR No. 2211 de 2008, 

a la fecha del acto administrativo no ha sido cumplida, 

por lo que está en mora de ejecución. La UAESP se 

encuentra realizando concepto técnico de posible 

incumplimiento de la obligación en mención tal que se 

encuentra en revisión por la SAL.  

 

 

   Fase 3. Implementación de las prácticas de restauración 
definiendo claramente la estrategia de a emplear. (Por 
ejemplo, restauración pasiva, enriquecimiento, 
establecimiento de franjas protectoras, entre otras). 
Adicionalmente en este ítem deben relacionarse las técnicas 
a emplear para el control de especies invasoras tal como fue 
solicitado en el Parágrafo del Artículo Octavo de la 
Resolución CAR 2211 de 2008. 4. Fase 4. Acciones de 
Monitoreo y seguimiento. Si bien es cierto en Artículo Octavo 
de la Resolución CAR 2211 de 2008, se indica que el tiempo 
de establecimiento de los árboles a sembrar es de tres (3) 
años, CGR Doña Juana deberá tener en cuenta que el 
mantenimiento del proyecto de restauración dependerá del 
tipo de estrategia implementada. Así mismo, deberán incluirse 
indicadores con su respectiva frecuencia, que no 
correspondan únicamente a la supervivencia de las especies 
sembradas, sino aquellos que permitan monitorear los 
resultados de la restauración como proceso y no como 
reforestación, por ejemplo: reclutamiento de especies, 
monitoreo de fauna, entre otros". Por lo anterior, el 
concesionario CGR mediante comunicado No. CGR - DJ - 
0666 –2021, remitió el 20 de abril de 2021 

 

2. MANEJO DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS 

Ficha 2.1 MANEJO DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

N/A N/A La operación se desarrolla en Optimización Fase II N/A 

Ficha 2.2. CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

N/A N/A En el mes de diciembre de 2022 se evidenció nuevamente nulo 

avance de la obra del dique ambiental sur. A diciembre, el 

concesionario no ha ejecutado los monitoreos de olores 

ofensivos establecidos en el PMA y no ejecutó los monitoreos 

de calidad del aire correspondientes para este mes.  

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 2.3. MANEJO DE 
LIXIVIADOS 

100% 71.67% Se realizan visitas de seguimiento y control al Sistema de 
Tratamiento de Lixiviados durante el mes de diciembre 2022. 

Para el mes de noviembre de 2022, El concesionario CGR 

realiza la medición de parámetros en los puntos establecidos 

en los indicadores a partir de las muestras tomadas en los 

pozos de agua subsuperficial No 2 y No 4 de Zona VIII, 

indicando los puntos “Antes de Zona VIII” y “Después de Zona 

VIII”, respectivamente, dando cumplimiento a uno de los dos 

Continuar con el acompañamiento en los comités técnicos 

SISOMA y de      lixiviados con la interventoría y el operador, 

para requerir el cumplimiento de las acciones pendientes, 

así como las visitas de seguimiento en los predios Doña 

Juana en cuanto al manejo de lixiviados. En el mes de 

diciembre se realizó verificación en campo de los eventos 

reportados con lixiviados. 
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indicadores establecidos en esta ficha. 

Se participa en el comité SISOMA de diciembre del 2022. 

Ficha 2.4. MANEJO DE 
CAMPAMENTOS 

El punto de monitoreo para este 
indicador según PMA Fase I 
para la medición del contenido 
de Grasas y Aceites es el 
efluente del campamento ZVIII, 
el cual fue demolido en 2015, por 
tanto, el realizado por CGR en 
Taller Provisional Zona VII no 
aplica al requerido. 
 
 N/A 

66% Para el periodo se llevó a cabo seguimiento a las obligaciones 

contractuales de CGR Doña Juana, frente a las medidas 

requeridas para subsanar las falencias identificadas de manera 

periódica tanto en ejecución como en reporte de actividades en el 

informe mensual de operación, para lo cual se realizó visita 

conjunta el 16/12/2022 entre UT-CGR y UAESP, encontrando 

que, si bien se observó la ejecución de algunas actividades 

parciales como extendido de material granular en parte del patio 

de maniobra debido a las superficies irregulares presentes y 

mantenimiento de canal posterior para manejo de aguas lluvias, 

continúan las falencias en cuanto a la implementación periódica 

de otras actividades en cumplimiento a lo establecido en el PMA 

especialmente en Taller Provisional Zona VII (falencias en temas 

de aseo, superficies irregulares en patio de maniobra, manejo de 

residuos, falta de mantenimiento a canales de aguas lluvias, 

maquinaria fuera del perímetro del taller, entre otros), continúan 

con desarrollo de actividades de mecánica fuera del Taller de 

Zona VII y por ende fuera de lo determinado dentro del PMA 

correspondiente a la operación del proyecto sanitario, lo cual fue 

puesto en conocimiento de la autoridad ambiental competente 

mediante comunicado UAESP No. 20223000299031. 

Continuidad en el seguimiento condiciones Taller 
Provisional Zona VII, implementación de manejo por CGR 
mediante comunicados y/o comité SISOMA Ambiental, así 
como visitas de seguimiento a obligaciones contractuales 
PMA. 

Ficha 2.5 ESTABILIDAD DE 
TALUDES DEL RELLENO 
SANITARIO. 

51% 51% La estabilidad de la zona de optimización Fase I se realiza 
mediante el análisis de las secciones A, D, y M donde se observó 
lo siguiente, se presentan un factor de seguridad para la sección 
A de 1.8 (Estabilidad Alta), sección D de 2.21 (Estabilidad Alta), 
sección A de 1.97 (Estabilidad Alta). Para el mes de diciembre se 
observa que el factor de seguridad se mantuvo estable en la 
mayoría de los casos, únicamente se registra un ligero aumento 
en los valores para el mecanismo de fondo de la sección D y para 
el mecanismo de cuerpo en la sección A.  

   
Las baterías de piezómetros PZ26 y PZ25, que permiten el 
monitoreo de presiones de poro en el talud norte de Optimización 
Fase I. Se observa que las presiones de ambos instrumentos 
muestran una ligera tendencia de aumento en el último mes. En 
la batería PZ26 los valores de Ru para las presiones actuales 
oscilan entre 0.534 y 0.691 mientras que en el PZ25 oscilan entre 
0.157 y 0.444. 

Se debe realizar continuo seguimiento a los siguientes 
temas: 
-Grieta zona II área 3. 
-Monitoreo para el cierre clausura y posclausura. 
- 

Ficha 2.6. PLAN DE CLAUSURA 
Y POST- CLAUSURA 

90% 0% En el mes de diciembre, el día 12 se realiza visita a la zona de 
Biosólidos se evidencia instalación de cobertura de capa de 
tierra sobre subzonas 07 y 08, la interventoría manifiesta que no 
se ha recibido dicha zona a satisfacción en relación con 
espesores y permeabilidad de arcilla, por tanto, el operador aún 
no cuenta con aval de instalación de tierra. 

Continuar con el seguimiento a la programación de 
cierres. 

Ficha 2.7 CONTROL DE 
VECTORES 

100% 
100% 

En el mes de diciembre se realizó requerimiento de esta ficha 

mediante 20223000293471 del 22/12/2022. Se asiste a visita de 

control social el 05 de diciembre de 2022, en donde la 

comunidad realiza quejas sobre olores ofensivos y vector mosca 

principalmente.  

Continuar con el seguimiento al PCIV 

4. MEJORAMIENTO CONTINUO 

4.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 

N/A N/A Pendiente reporte por parte de CGR sobre el pronunciamiento 

de la Autoridad Ambiental frente a la solicitud para Restauración 

Paisajística 10 Has. 

En seguimiento estado de la solitud de CGR ante ANLA. 

OPTIMIZACIÓN FASE II - RES. 1351/2014 Y RES. 2320/2014 

1. USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Ficha 1.1 
EMPRADIZACIÓN N/A N/A 

Para el mes de diciembre no se reportó avances sobre la ficha, 
teniendo en cuenta que esta actividad se 

realizará una vez se cumpla con la cota de diseño. 

N/A 

Ficha 1.2 MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
SOBRANTES 

N/A N/A 
Para este periodo no se realizaron excavaciones 

Se realizó seguimiento a actividades de manejo de aguas 
lluvias en acopio 1 y acopio tierra negra, en comités de 
estabilidad desarrollado el 13 y 30 de abril de 
2021. 
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Ficha 1.3 CONTROL DE 
EROSIÓN Y MANEJO DE 
AGUAS DE ESCORRENTÍA 

90% 63,3% 
Para el periodo reportado, se realizó visita de campo al interior del 
Parque de Innovación Doña Juana, para evidenciar el estado de 
los canales de aguas de escorrentía, canales de coronación, 
estructuras de retención de sólidos, quebradas y señalizaciones 
de estas, donde se logró evidenciar las malas condiciones de los 
canales, las vías principales no cuentan con estos, en 
campamento cancha y acopio cancha los canales presentan 
sedimentos y falta de mantenimiento, dentro del seguimiento 
UAESP, se han generado comunicados entorno al estado de las 
estructuras para manejo de aguas lluvias en Cancha y Acopio 
Cancha: 20223000044141 y 20223000121761 del 17/06/2022 
20223000038811 del 25/12/2022, 20223000099001 del 
6/05/2022, 20223000135311 del 21/06/2022, 20223000190591 
del 22/08/2022 y 20223000252031 del 31/10/2022, además de en 
comité se ha solicitado al concesionario priorizar estas 
actividades. 

Se realizó seguimiento a los monitoreos de aguas superficiales y 

aguas de escorrentía, obteniendo como resultado el no 
cumplimiento al indicador relacionado con la concentración de 
Solidos Suspendidos Totales – SST (<10 mg/L) en la quebrada 
Aguas Claras y El Botello. 

 

Q. Aguas Claras Punto de monitoreo: 49 mg/L 
Q. Aguas Claras Punto de descarga: 81 mg/L 
Q. El Botello Punto de monitoreo: 88 mg/L 
Q. El Botello Punto de descarga: 88 mg/L. 

Seguimiento a las estructuras para el adecuado manejo 

de las aguas de escorrentía mediante visitas de campo, 

comité SISOMA y/o comunicados. 

Ficha 1.4 
ABASTECIMIENTO 
HÍDRICO 

4,2%  48,57% En diciembre 2022 CGR no registró la ejecución de los monitoreos 

de agua potable al interior del PIDJ en los 3 puntos de monitoreo 

determinados PMA, acorde a programación anual 2022 CGR.  

Continúan pendientes los resultados e informes de los monitoreos 

realizados en agosto/2022 (informe dado que solo se remitió 

informe de ensayo) y septiembre para agua potable, así como 

demás resultados de otros monitoreos ambientales realizados y 

no entregados por parte de CGR, cuyos temas fueron registrados 

en el Comité SISOMA Ambiental para el periodo, llevado a cabo 

el 9/02/2023. 
 

Teniendo en cuenta los resultados remitidos por CGR a corte de 

agosto 2022 para los muestreos de agua potable al interior del 

PIDJ, la Unidad solicitó a la Interventoría mediante comunicado 

UAESP No. 20223000276851 requerir a CGR para revisión en las 

fallas del sistema y solicitud a la EAAB los certificados 

fisicoquímicos y microbiológicos en la acometida antes del ingreso 

al PIDJ, para la ejecución de un plan de acción para determinar 

las actividades a ejecutar frente a la problemática, así como la 

ejecución de los monitoreos de calidad de agua acorde a lo 

establecido en el PMA Fase 2 y reglamento para el manejo y 

operación del proyecto sanitario, por lo cual se puso en 

conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud mediante 

comunicado UAESP No. 20223000276851 en cuanto a la calidad 

del agua potable respecto al índice IRCA y la periodicidad de las 

actividades de mantenimiento y limpieza de las estructuras de 

almacenamiento de agua potable por parte de CGR y el químico 

utilizado para tal efecto, acompañado de los resultados de 

monitoreos 2019 – 2022 CGR y los efectuados por UAESP para 

diciembre 2021 y enero 2022 a través de un laboratorio contratado 

para los efectos requeridos. 
 

Seguimiento en el cumplimiento por parte de CGR en la 

ejecución y entrega de resultados de laboratorio para el 

monitoreo ambiental abastecimiento hídrico en los tres (3) 

puntos de monitoreo al interior del Parque de Innovación Doña 

Juana – PIDJ. 

Ficha 1.5 MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE AGUAS 
SUBSUPERFICIALES 

100% N/A (para medidas 4, 5 
y 6) 

Se realizó visita de seguimiento el 22/12/2022, producto de lo cual 

se generó el comunicado UAESP No. 202223000296521 del 

27/12/2022 a Interventoría frente a seguimiento SDF para el 

periodo entorno a la presente ficha, junto con la FMA Fase II 1.3. 

Control de erosión y manejo de aguas de escorrentía, 1.6 Manejo 

de quebradas Aguas Claras, El Botello, Puente Tierra, Puente 

Blanco, Yerbabuena, El Zorro y El Mochuelo, en cuanto a las 

condiciones canales vía Dique VI, mantenimiento y limpieza de 

estructuras para el manejo de aguas lluvias en Terraza 4, tanto al 

costado del canal puente tierra como hacia el costado del dique 

ambiental sur de Fase II, campamento cancha, No conformación 

canales acopio cancha, Acopio Pondaje 7; ocupación de cauce 

realizada por parte del Concesionario en la quebrada Puente 

Tierra y mantenimiento a estructuras de retención de sólidos 

suspendidos y/o sistemas de conducción de sus aguas lluvias. 
  
Se generó el comunicado UAESP No. 20223000295551 del 

26/12/202 a la CAR para la Solicitud cancelación concesión de 

aguas Pozo Prosantana 1. con sus anexos Sellamiento y 

desmantelamiento y Documento sellamiento y desmantelamiento. 

Continuar requiriendo la construcción de los 3 pozos de 
monitoreo faltantes, establecidos en la ficha de manejo 
ambiental, así como la medición de la totalidad de los 
parámetros exigidos, mediante comité SISOMA y oficios. 
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Ficha 1.6 MANEJO DE 
QUEBRADAS AGUAS CLARAS, 
EL BOTELLO, PUENTE TIERRA, 
PUENTE BLANCO, 
YERBABUENA, EL ZORRO Y 
MOCHUELO 

100% (para el 
indicador No. 1) 

49,11% (Sin incluir las 

medidas No.2 y 6) 

Se realizó visita UAESP el 13/12/ 2022 con presencia CAR, y 

participación CGR y UT, así como de la comunidad en atención a 

D.P. copiado a la entidad, por parte del Representante Legal 

Asociación Mirachuelo Ecoambiental, en torno a la problemática 

presentada con la quebrada Aguas claras, para lo cual se generó 

comunicado al titular de la solicitud para remisión de información 

para apoyo de la UAESP ante entidades competentes.  
  
Conforme a visita de seguimiento el 22/12/2022 al PIDJ, producto 

de lo cual se generó el comunicado UAESP No. 

202223000296521 del 27/12/2022 a Interventoría frente a 

seguimiento SDF para el periodo entorno a la presente ficha, junto 

con la FMA Fase II 1.3. Control de erosión y manejo de aguas de 

escorrentía, 1.5 Manejo y protección de aguas subsuperficiales, 

en cuanto a las condiciones canales vía Dique VI, mantenimiento 

y limpieza de estructuras para el manejo de aguas lluvias en 

Terraza 4, tanto al costado del canal puente tierra como hacia el 

costado del dique ambiental sur de Fase II, campamento cancha, 

No conformación canales acopio cancha, Acopio Pondaje 7; 

ocupación de cauce realizada por parte del Concesionario en la 

quebrada Puente Tierra y mantenimiento a estructuras de 

retención de sólidos suspendidos y/o sistemas de conducción de 

sus aguas lluvias. 
 

Realizar seguimiento a las quebradas y a los monitoreos 

realizados a estos cuerpos de agua superficial, así como 

continuar requiriendo la ejecución de la totalidad de los 

parámetros establecidos en la ficha. 

 

 

   Para este periodo, no se realizó recorrido. Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 1.7 MANEJO DE FLORA 
N/A 

N/A El componente forestal para este periodo de seguimiento estuvo 
enmarcado en plateo de individuos arbóreos, fertilización, 
levantamiento de inventarios, corte de malezas. 
 

- Plateo: realizados a la siembra de la Q El Zorro, 
por Resolución 2320 de 2014. 

- Fertilización: realizados a la siembra de la Q El 
Zorro, por Resolución 2320 de 2014. 

- Corte de malezas: 7.500 m2 en el predio Ventura; 
3.000 m2 en la Q El Zorro; 1.000 m2 en Puente 
Tierra; 1.500 m2 en la Q El Botello. Y 500 m2 en 
pozos de agua subsuperficiales.  

 
Durante este periodo de seguimiento no se realizaron siembras ni 
resiembras por el periodo de sequía que normalmente se 
presenta. 

 

    

 

Esta ficha corresponde a la etapa de construcción y 

operación, para el periodo reportado, el Concesionario CGR 

no realizó captura ni traslados de especies. Sin embargo, 

reporta avistamiento de especies menores tales como la 

Rana sabanera y Camaleón andino. 

 

 

Ficha 1.8 MANEJO DE FAUNA 
SILVESTRE 

N/A N/A 
 

Seguimiento a la ejecución. 

     

Ficha 1.9 MONITOREOS DE 
ESPECIE DE IMPORTANCIA 

Synallaxis subpudica 

(ENDÉMICA) 

80% N.A 
Esta ficha corresponde a la etapa de construcción y operación, 
para el mes de diciembre el cumplimiento de la ficha es del 
80% de acuerdo con el informe entregado por el 
concesionario a la UAESP, el 20% restante corresponde a 
actividades que no fueron programadas para cumplimiento en 
este mes, ej. monitoreo de ave endémica Synallaxis 
subpudica. se está a la espera de que CGR remita la 
programación de la nueva fecha para realizar el monitoreo. 

Seguimiento a la ejecución del monitoreo. 

   
Se requirió a Inter DJ un informe sobre el estado de 
cumplimiento de la ficha, con comunicación UAESP No. 
20213000254571 

 

Ficha 1.10 
COMPENSACIÓN 
FORESTAL Y 
PAISAJISTICA 

98.83% 50% Se informa que para el periodo se realizó seguimiento a la 
compensación de fase II contenida en res 2320 de 2014   
 
El concesionario mantiene un avance de siembra del 98,43% 
con 9843 individuos sembrados acumulado a mes de 
diciembre 2022. fuente inter-DJ 
.  
El concesionario se comunica con la CAR para solicitar los 
requisitos aplicables para hacer la entrega de la 

Durante el periodo, se realiza una 1 visita de campo al PIDJ 
en conjunto con inter DJ, CGR, UAESP y CAR en 
seguimiento de los informes de cumplimiento ambiental, 
con el objeto de verificar en campo las actividades 
reportadas por el concesionario, se evidencia en presencia 
de la CAR la falta de mantenimiento e indicadores de 
supervivencia de individuo arbóreos de las diferentes 
compensaciones, además afirmo la CAR que la poda y 
corte de césped es necesaria su actividad con el fin de 
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compensación y dar cumplimiento sus obligaciones de 
licencia. 
 

permitir el ingreso de luz y humedad al individuo arbóreo.    

Ficha 1.11 MANEJO DEL 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

N/A N/A En el mes de diciembre no se reportó aprovechamiento 

forestal 

Seguimiento a la ejecución de esta actividad 

2. ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS 

Ficha 2.1 CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

N/A N/A En el mes de diciembre de 2022 se evidenció nuevamente nulo 

avance de la obra del dique ambiental sur. A diciembre, el 

concesionario no ha ejecutado los monitoreos de olores 

ofensivos establecidos en el PMA y no ejecutó los monitoreos 

de calidad del aire correspondientes para este mes. 

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 2.2 CONTROL DE RUIDO N/A N/A En el mes de diciembre de 2022 se evidenció nuevamente nulo 

avance de la obra del dique ambiental sur.  

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 2.3 ESTABILIDAD DE 

TALUDES FASE 2 

OPTIMIZACIÓN DE LAS ZONAS 

VII Y VIII 

49% 49% 

La zona de optimización Fase II se evalúa con las secciones N y 
T. Durante el mes de diciembre de 2022 se registran varios 
instrumentos que presentan aumentos importantes de presión. 
Los piezómetros PZM-1, PZM-2 y PZM-3 presentan aumentos de 
presión que son generados por la sobrecarga generada por la 
disposición en las zonas adyacentes. 
Terraza 1: Continua con medida preventiva por lo que no es 
posible disponer en la Terraza 1A y 1B. 
Terraza 2: Para el mes de diciembre de 2022 se observan 
tendencias de estabilización de la presión con una ligera 
tendencia a la baja en la mayoría de los sensores. Se advierte que 
en este sector el PZ-38B alcanza valores de Ru de 0.74, el PZ-
31B valores de 0.65, los cuales empiezan a generar alarma. 
 

Se debe continuar el seguimiento de los 
siguientes temas: 
- Estado actual de piezómetros y la 
instrumentación geotécnica. 
- Construcción perforaciones dirigidas terraza 1. 
- Mantenimiento de taludes vía principal. 
- Avance de la construcción de chimeneas 
perforadas 

Ficha 2.4. MANEJO DE 
LIXIVIADOS 26% 60% 

Se realizan visitas de verificación en campo a los componentes 

del STL para la captación, conducción, almacenamiento y 

regulación, depuración y tratamiento y vertimiento de 

lixiviados, y el manejo de lodos. Se participa en los comités 

técnicos de lixiviados con la Interventoría y el operador, donde 

se requiere el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

manejo de lixiviados. 

 
Respecto a la atención de brotes, a partir del seguimiento 

estricto de la UAESP por medio de vistas de campo 

mensualmente, se evidencia gestión por parte del 

concesionario CGR Doña Juana para la atención de brotes.  

Continuar con la verificación en campo de la operación del 

STL, requerir mediante comités técnicos el cumplimiento y 

por medio de comunicados oficiales y visitas de campo. 

Ficha 2.5 MANEJO DE 

CAMPAMENTOS 

13,43 (sujeto a ajustes 
soporte de actividades 
remitido por CGR) 

72,60% (sujeto a 
ajustes soporte de 
actividades remitido 
por CGR) 
 

Para el periodo se realizó visita de seguimiento al interior del PIDJ 

en cuanto a manejo de campamentos, en cuya diligencia se 

encontraron falencias que fueron informadas a la Interventoría 

mediante comunicado UAESP No. 20223000298811 en las 

siguientes locaciones: Acopio de Material Pétreo Cancha, 

Campamento Cancha Zona VIII, Obra Taller y Campamento Fase 

II, Locaciones mecánicas y eléctricas fuera de Taller Provisional 

Zona VII, Campamento de Mixtos, Campamento Principal, Manejo 

de aguas residuales (pozos sépticos) y Taller Provisional Zona VII 

y Cementerio de maquinaria – diciembre 2022. 
 

Producto del seguimiento de las obligaciones contractuales de 

CGR Doña Juana con respecto a las actividades y medidas que 

deben ser ejecutadas por parte del Concesionario acorde a lo 

determinado en el PMA, se realizó visita conjunta UT-CGR y 

UAESP el 16/12/2022 para verificar el estado de las falencias que, 

de manera periódica han sido identificadas y solicitado su 

atención, se observó que si bien se ejecutaron algunas 

actividades parciales como extendido de material granular en 

parte del patio de maniobra debido a las superficies irregulares 

presentes y mantenimiento de canal posterior para manejo de 

aguas lluvias, continúan las falencias en cuanto a la 

implementación periódica de otras actividades en cumplimiento a 

lo establecido en el PMA especialmente en Taller Provisional Zona 

VII (falencias en temas de aseo, superficies irregulares en patio 

de maniobra, manejo de residuos, falta de mantenimiento a 

canales de aguas lluvias, maquinaria fuera del perímetro del taller, 

entre otros), continúan con desarrollo de actividades de mecánica 

fuera del Taller de Zona VII y por ende fuera de lo determinado 

dentro del PMA correspondiente a la operación del proyecto 

sanitario, lo cual fue puesto en conocimiento de la autoridad 

ambiental competente mediante comunicado UAESP No. 

20223000299031.    
 

Continuar Con el seguimiento de residuos en vías 

operativas, mantenimiento, orden y aseo campamentos, 

reiterando estado y/o requerimiento a través de 

comunicados en atención al cumplimiento de obligaciones 

contractuales – PMA. 
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Ficha 2.6 MANEJO DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

100% 66% Durante el periodo no se dio cumplimiento al indicador 
relacionado con la concentración de Solidos Suspendidos 
Totales – SST en las quebradas Aguas Claras y Botello 
(Aguas Claras SST = 22,5 mg/L, Botello 49 mg/L, ambos 
superiores al límite establecido en la ficha 10 mg/L), Se dio 
cumplimiento al indicador de la ficha frente a materiales con 
permisos y licencias ambientales y títulos mineros, el 
concesionario remitió las cantidades de materiales pétreos 
adquiridos en abril de 2021, 
se utilizó un volumen de 3907 m3 de materiales. 

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 2.7 DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 

100% 100% Cumple con los indicadores de calidad de la operación 
conforme lo dicta el acuerdo No. 8 del Contrato de Concesión 
344 de 2010. 
Indicador de Cobertura 100%  
Indicador de operatividad Frente de Descargue 100%. 

Indicador de Peso Específico (Densidades) 100%. 

Los indicadores de Calidad de la Operación emitidos por 
la Interventoría del PIDJ, alcanzaron valores superiores 
a la meta mínima establecida. 
Es importante anotar que el número de ensayos 
realizados para la toma de la densidad mecánica diaria 
se realizó en 62 ocasiones. 

Ficha 2.8 
SEÑALIZACIÓN 0% 0% 

Durante el mes de diciembre el comité SST se llevará a cabo 
el día en enero 2023    
Referente a temas de señalización se deja la constancia de 
la no instalación para el periodo de septiembre referente a las 
actividades de Proveer al personal que labora en las noches 
de dotación con franjas reflectivas, este requisito es cumplido 
sin inconvenientes y se evidencia el cumplimiento de este en 
vista de campo en recorrido del para los periodos de estudio   
en donde se evidencia el personal con su dotación y los 
reflectivos en buen estado, al igual que los bastones 
luminosos. Se deja la constancia que el personal que realiza 
las labores de control de tráfico es personal de vigilancia para 
el mes de enero 2023 se proyecta cambiar la empresa de 
control de tráfico. 
 No se instala nueva señalización para el mes de diciembre 
se evidencia el incumplimiento de este requisito. Para el mes 
diciembre CGR reporta en su informe de que se trabajan 
esencialmente en mantenimiento en la vía alterna lavado de 
señales en vía principal acopio 4, y campamento principal. No 
se hace recambio y/o mantenimiento de forma rigurosa y 
acorde a las condiciones del sitio, ya que se carece de un 
programa de mantenimiento y persiste esta deficiencia 

la ficha 2.8, el concesionario CGR entrega inventario de 
señalización. Por renuncias internas del personal se 
propone tratar estos temas en el comité SST del mes de 
diciembre 2022 

En seguimiento el operador CGR “manifiesta entregar el 
detalle de estas en la próxima entrega de inventario para el 
año 2023. 

Ficha 2.9 CLAUSURA 

POSTCLAUSURA 

N/A N/A No aplican para el periodo reportado, teniendo en cuenta que el 
PMA establece que las actividades se adelantarán en los sitios 
de disposición final de sobrantes de excavación, en aquellas 
zonas donde se haya logrado las cotas definitivas de diseño. 

N/A 

Ficha 2.10 CONTROL DE 
VECTORES 

100% 100% En el mes de diciembre se realizó requerimiento de esta ficha 

mediante 20223000293471 del 22/12/2022. Se asiste a visita de 

control social el 05 de diciembre de 2022, en donde la 

comunidad realiza quejas sobre olores ofensivos y vector mosca 

principalmente.  

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 2.11 INDUCCIÓN 
AMBIENTAL A TRABAJADORES 100% 100% 

En el informe CGR se reporta el seguimiento del mes de diciembre 

la inducción de 4 nuevos trabajadores, tabla 4-26, se reporta 

evaluaciones correspondientes, los temas incluidos en la 

inducción fueron: -Política, alcance y objetivos del Sistema de 

Gestión Integrado, -Ciclo de vida de productos y servicios-

Impactos ambientales significativos en la operación del RSDJ     -

Riesgos y Oportunidades ambientales-Situaciones de 

emergencia.    La interventoría reporta que el Concesionario no 

facilitó la totalidad de los soportes de las evaluaciones realizadas 

al personal de inducción.  

Teniendo en cuenta la respuesta generada CGR-DJ-0802-2022 

donde se menciona como proveedores de productos y servicios 

con mayor permanencia, aquellos cuyo periodo de prestación de 

servicios es superior a un mes, para el periodo del mes de 

diciembre no se evidencia capacitación a contratistas o 

proveedores externos mencionados en el comunicado citado. 

Seguimiento a la ejecución. 

Ficha 3.4 UTILIZACIÓN DE 
VÍAS 
EXTERNAS AL RELLENO 

N.A. N.A. No se activa la Ficha 3,4 dado que continúa habilitada el 
ingreso al Relleno en predios Doña Juana por la portería 
Principal. 

No se activa la Ficha 3,4 dado que continúa habilitada el 
ingreso al Relleno en predios Doña Juana por la portería 
Principal. 

 

A continuación, se relaciona el porcentaje de avance de los PMA consolidado de los últimos seis meses de acuerdo con el seguimiento realizado 
por la Interventoría, al cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo establecidos en las Fichas del PMA. 
 

Cuadro. Porcentaje de avance de los PMA. 

PMA  

  
Año 2022 (%) 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar  

 
Abr  

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
DIc 

  
Optimización Fase I  

  
79  

  
74  

  
79  

  
79  

  
69  

 
79 

 
82 

 
79 

 
79 

 
79 

 
79 

82 
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optimización Fase II  
 

57  
 

68  
 

71  
  

70  
  

62  
 

61 
 

67 
 

68 
 

60 
 

65 
 

68 
 

60 

  
PTL  

  
95  

  
63  

  
63  

  
63  

  
62 

 
70 

 
63 

 
87 

 
94 

 
90 

 
94 

 
90 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual Interventoría diciembre 2022. 
 

• Aspectos adicionales del seguimiento de los PMA optimización Fase I. 
 
Ficha de 2.3 Manejo lixiviados: Desde el componente de Lixiviados, se realiza seguimiento al cumplimiento de la Ficha 2.3 Manejo de lixiviados de la Fase 
I del Plan de Manejo Ambiental, es importante aclarar que esta ficha no está activa completamente en su ejecución dada la zona actual de disposición final 
de residuos y la zona licenciada. Respecto a los indicadores establecidos para esta ficha, en relación con la carga orgánica (DBO y DQO) en fuentes 
hídricas de la zona; para el presente periodo el Concesionario CGR no realiza la medición de parámetros en los puntos establecidos en los indicadores 
"Antes de Zona VIII" en el pozo 2 de Zona VIII, y "Después de Zona VIII" en el Pozo 3 o 4 de Zona VIII, por lo cual no es posible calcular el indicador. 
 
Entre las acciones que establece la Ficha 2.3 para la Zona de Optimización Fase I, se encuentran activas la captación, conducción y tratamiento de los 
lixiviados que se continúan generando, la ampliación del pondaje 7 y la caracterización de los lixiviados. De éstas se considera el cumplimiento parcial por 
parte del operador, teniendo presente que no ha realizado la ampliación del pondaje 7 y en las caracterizaciones de Lixiviados no ejecuta el análisis de la 
totalidad de parámetros requeridos por la normatividad vigente. 
 

Ficha 2.5 Estabilidad de taludes: 
 

En diciembre de 2022 se celebró comité de estabilidad los días 16 de diciembre de 2022 y 29 de diciembre de 2022 en los que participa el 

Concesionario CGR DJ, la UAESP, y la Interventoría para tratar los siguientes temas: 

 

Estado actual de piezómetros y la instrumentación geotécnica. 
Construcción perforaciones dirigidas terraza 1. 
Mantenimiento de taludes vía principal. 
Avance de la construcción de chimeneas. 
Estabilidad zona poste 53. 
Estado del bombeo de los pozos de la Fase II 
Construcción chimeneas optimización. 
Monitoreo celda VI. 
Grieta zona 2 área 3. 
Estabilidad acopios. 
Instalación de acelerómetros. 
 
Ficha 2.6. Plan de Clausura y Post-Clausura: Para el seguimiento realizado durante el mes de diciembre de 2022, se verificó que en zonas cuya 
etapa se encuentra en clausura y Post-clausura, el operador continuo sin mostrar avances en el desarrollo de las actividades establecidas en 
la metodología de cierre, postcierre y clausura, en cumplimiento al contrato de Concesión 344 de 2010. El operador CGR continua pendiente del 
informe y a la fecha no se ha recibido dicha información. En la Zona biosólidos del PIDJ, Se evidencia instalación de cobertura de tierra negra 
sobre subzonas 07 y 08 del área de Biosólidos. Sin embargo, la interventoría aclara que no se ha recibido dicha zona como cerrada. 

 
Se evidencia que de acuerdo con la cláusula segunda del Aclaratorio No. 1 de C-344 de 2010, y a la programación “1923 Programación de 
Cierres Zona v2.mpp” que tiene como inicio el 1 de agosto de 2017 según la cláusula segunda del Aclaratorio, el cual han trascurrido 12 meses 
(1 año), sin presentar avances en la ejecución de las obras proyectadas, por tanto y a fecha de corte 31 de abril de 2022, se referenciaron 
diferentes observaciones respecto a las actividades a ejecutar en consideración del cronograma. 

 
De acuerdo al seguimiento y lo reportado por la interventoría en Biosólidos CGR durante  meses anteriores, se realizaron actividades  de control 
de calidad del cierre, tales como toma de permeabilidades, espesores de arcilla y medición de compactación de la arcilla de cierre, también se 
realizaron tres (3) proctor en terreno y  densidades  de  compactación,  dando  cumplimiento  a la  metodología  de  cierres.  No obstante, es 
preciso realizar actividades de mantenimiento y perfilamiento de las superficies de cierre afectadas como efecto de la temporada invernal. 

Cuadro. Seguimiento ambiental Resolución UAESP No. 724 de 2010. 
 

Cláusula y/o Artículo 
 

Referencia tema 

 
Requiere 

Cumplimiento 

 

Si No 
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Artículo 33 - 

Numerales - 4 

- 5 y Parágrafo 

 
 
 
 
 
 

Condiciones 
técnicas para el 
cierre, clausura y 
post clausura de 
las zonas de 
disposición. 
El cierre, clausura y 
post clausura de las 
zonas de disposición 

 

4. Antes de la clausura del RSDJ, el Concesionario deberá efectuar las siguientes acciones, que son parte de su 
actividad final en el RSDJ y que se encuentran cubiertas por la remuneración general descrita en los Pliegos de 
Condiciones y en la Minuta del Contrato. Comprenden las siguientes acciones: 

 
1. Analizar y evaluar la estabilidad geotécnica del relleno. 
2. Evaluar y reparar el estado de la cobertura final instalada. 
3. Evaluar y reparar el estado de las obras de control de aguas de escorrentía. Definir el uso futuro de las 

zonas de disposición del relleno sanitario. 

 
 
 

 
X 

 

5. La post clausura comprende en general la implementación de actividades correspondientes a la preparación y 
desarrollo del uso futuro de las zonas de disposición del relleno. Estas actividades incluyen las relacionadas con el 
PMA para la etapa de post clausura (interventoría ambiental, preparación de informes, pagos a las autoridades 
ambientales por su seguimiento, ensayos y monitoreos, de aire, agua, lixiviados, suelo y biogás, compensaciones 
forestales, mantenimiento de la vegetación, mantenimiento de la vegetación y mantenimiento de la capa final); 
mantenimiento del sistema de lixiviados, mantenimiento del sistema de biogás. Estas actividades generan gastos 
Administrativos, algunas inversiones y costos operativos que deberán ser cubiertos por la Unidad con los recursos 
provisionados 
para tal efecto. 

 
 
 

 
X 

 

Parágrafo Primero. No obstante, las condiciones técnicas mínimas definidas en los cuatro artículos anteriores, el 
Operador deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y ambientales contenidas en los diseños, Estudio 
de 
impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del RSDJ, vigentes. 

  

X 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre de 2022. 
 

Cuadro. Seguimiento Programación Cierres. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

FECHA PROGRAMACIÓN 

FECHA DE 
CORTE 

(%)                        
PROGRAMADO 

(%)                                    
EJECUTADO 

(%)                             
ATRASO 

TIEMPO                                            
TRANSCURRIDO             

(DIAS) 

ATRASO 
TRANSCURRIDO 

(DIAS) INICIO FIN  

 

 
Zona VII Área 2  

Taludes 222 1/08/2017 11/03/2018 3112/2022 100 88,2 11,8 1978 1978  

Bermas 6 14/02/2018 20/02/2018 31/12/2022 100 72 28 1781 1772  

Redes Brotes de 
Lixiviados 

22 1/01/2018 23/01/2018 31/12/2022 100 78 22 1825 1672  

Drenes de Cierre 17 15/01/2018 1/02/2018 31/12/2022 100 73 27 1811 1763  

Manejo de aguas 
lluvias 

22 15/02/2018 9/03/2018 31/12/2022 100 42 58 1780 1727  

Biosólidos  

Taludes 328 15/08/2017 9/07/2018 31/12/2022 100 92 0 1964 1605  

Bermas 235 6/09/2017 29/04/2018 31/12/2022 100 92 10 1942 1676  

Redes Brotes de 
Lixiviados 

33 8/03/2018 10/04/2018 3112/2022 100 87 0 1759 1695  

Drenes de Cierre 16 6/03/2018 22/03/2018 31/12/2022 100 81 0 1761 1614  

Manejo de Aguas 
Lluvias 

34 28/05/2018 1/07/2018 31/12/2022 100 46 48 1678 1623  

Zona II Área 3  

Taludes 287 20/08/2017 3/06/2018 31/12/2022 100 78 22 1959 1621  

Bermas 226 27/10/2017 10/06/2018 31/12/2022 100 68 32 1861 1604  

Redes Brotes de 
Lixiviado 

24 15/03/2018 8/04/2018 31/12/2022 100 52 48 1752 1617  

Drenes de Cierre 17 11/05/2018 28/05/2018 31/12/2022 100 37 63 1695 1646  

Manejo de Aguas 
Lluvias 

16 15/06/2018 1/07/2018 31/12/2022 100 15 85 1660 1613  

Optimización Fase I  

Taludes 460 8/08/2017 11/11/2018 31/12/2022 100 85 15 1971 1480  

Bermas 230 15/12/2017 2/08/2018 31/12/2022 100 68 32 1822 1405  

Redes Brotes de 
Lixiviados 

75 13/02/2018 29/04/2018 31/12/2022 100 51 49 1782 1676  

Drenes de Cierre 27 3/04/2018 30/04/2018 31/12/2022 100 51 49 1733 1675  
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Manejo de Aguas 
Lluvias 

144 22/08/2018 13/01/2019 31/12/2022 100 48 52 1592 1417  

Monitoreos  

Ambiental 498 1/08/2017 31/01/2019 31/12/2022 100 3,31 96,69 35    

Geotécnico 498 1/08/2017 31/01/2019 31/12/2022 100 55,3 44,7 33    

Planos Récord  

Zona VII Área 2 30 2/04/2018 2/05/2018 31/12/2022 100 0 100 35 1704  

Biosólido s 30 1/08/2018 31/08/2018 31/12/2022 100 0 100 33 1583  

Zona II Área 3 30 1/08/2018 31/08/2018 31/12/2022 100 0 100 33 1583  

Optimización Fase 
1 

30 2/02/2019 4/03/2019 31/12/2022 100 0 100 33 1398  

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes de diciembre de 2022. 

 

Ficha 2.7 Control de vectores: el comportamiento del vector mosca para el mes de diciembre de 2022, visto desde el promedio general de cada 

Mochuelo no se superó el límite de dípteros adheridos a los platos atrapamoscas. Al observar individualmente el comportamiento del vector 

mosca en cada Mochuelo se observa que en Mochuelo Alto el punto que superó durante varios días del mes en Mirachuelo Ecoambiental y 

restaurante El Rubí, mientras que en Mochuelo Bajo no se superó el límite de la presencia del díptero. En cuanto a áreas descubiertas, el 

concesionario no superó el límite establecido del mes.  

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría y CGR de mes de diciembre de 2022. 
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Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría y CGR de mes de diciembre de 2022. 

 

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría y CGR de mes de diciembre de 2022. 

 

5. En cuanto a las aves, de acuerdo con lo informado por la interventoría, el concesionario continúa con la implementación de banderolas en las 
chimeneas ubicadas en el frente de disposición para el ahuyentamiento de las aves. Además, se continuó con la instalación de cobertura 
sintética oscura en el frente de disposición.  

6. En cuanto a roedores, de acuerdo con lo informado por la interventoría, se reportó el consumo del 6.43% del cebo rodenticida y se continua 
sin la implementación de las jaulas ni trampas adhesivas. 

7. En Caninos, de acuerdo con lo informado por la interventoría, para el mes de diciembre permanecen en el albergue de caninos del 

concesionario 20 caninos, fueron vacunados 10 caninos, fueron dados en adopción 4 caninos 

• Aspectos adicionales del seguimiento de los PMA Optimización fase II. 

El plan de manejo ambiental – PMA de la Zona de optimización Fase 2 comprende 22 fichas que se encuentran en seguimiento y los principales 
avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado durante el mes sobre estas fichas son: 

 

Ficha 1.3 Control de erosión y maneo de aguas de escorrentía y 1.6 Manejo de quebradas 
 

Resultados obtenidos para Sólidos Suspendidos Totales – SST- para diciembre de 2022: 

Cuadro. Resultados monitoreo Sólidos Suspendidos Totales en Quebradas 

Quebrada Sólidos Suspendidos Totales mg/L Cumplimiento del indicador <10 mg/L 

Aguas Claras (punto monitoreo) 49,0  No cumple 

Aguas Claras (punto de descarga) 81,0  No cumple 

El Zorro 60,0  No cumple 

Yerbabuena (aguas arriba box) 33,0  No cumple 

Yerbabuena (aguas abajo box) 31,5  No cumple 

Puente Blanco 43,0  No cumple 

El Mochuelo 81,0  No cumple 

Puente Tierra (punto monitoreo) No presentó caudal  
  

No aplica 

Puente tierra (punto de descarga) 17,0  
  

No cumple 

El Botello (punto de monitoreo) 88,0  No cumple 

El Botello (punto de descarga) 88,0 No cumple 
 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual diciembre 2022 de interventoría y CGR. 
 

 
*Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, para la Clase II. Según Ficha 1.3” Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía” 

 

Para el periodo diciembre 2022 no se realizaron monitoreos hidrobiológicos, a pesar de que el concesionario dentro del cronograma de ejecución de 

monitoreos anual 2022, estableció la realización de estos de manera trimestral y aplican para el periodo; por lo tanto, CGR no ejecutó dichos monitoreos.  

 

Ficha 1.10 Compensación Forestal y Paisajística: Con corte al mes de diciembre 2022, el Contratista mantiene un avance del 98,43% según el 

seguimiento por parte de la  interventoría, en lo referente a las siembras realizadas en cumplimiento de lo contenido en la Licencia de Fase 2, el 
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operador a plantado un numero de 9843 individuos arbóreos según el seguimiento de la interventoría, se viene verificando las actividades 

realizadas por el concesionario y el seguimiento a la interventoría en cuanto a las siembras establecidas por la Resolución 2320 de 2014, e 

conjunto con la Autoridad Ambiental CAR dando seguimiento a los reportes del informe de cumplimiento ambiental y primer acercamiento 

después del cambio de autoridad.    

Luego de la verificación de la información remitida por el Concesionario y la interventoría durante el mes de diciembre, se evidencia que el 

concesionario ha realizado mantenimientos, plateo, ahoyados, resiembras y corte de césped y se describe a continuación.  

 

Cuadro consolidado actividades manejo paisajístico. 
Fuente: UT Inter Dj – diciembre de 2022. 

Nombre de la Siembra y/o 
área 

Tipo de Actividad Fecha realización 
actividad 

Cantidad 
(No. Individuos 
intervenidos) y/o 
M2 intervenido 

Descripción de la Actividad 

 
   

 

 

Quebrada El Zorro 

  
 
 

 

Mantenimiento (Plateo) 

 
 
 
 
 

01-31/122022 
 

 
4362 

 
 
 

Actividades mantenimiento zona compensación 
optimización Fase 2. 

 

 

Mantenimiento (Plateo) 

 

 
2149 

 

Mantenimiento (Plateo) 

 

 
3000 

 
Actividades mantenimiento zona compensación 

optimización Fase 2. 

 
Quebrada Aguas Claras   Mantenimiento (Plateo) 

 

01-31/12/2022 
 

 
7500 

Actividades mantenimiento zona compensación 
optimización Fase 2. 

 
Quebrada El Zorro 

 

Mantenimiento (Plateo) 

 

 
01-31/12/2022 

 

 
1000 

 Actividades mantenimiento zona compensación 
optimización Fase 2. 

 

Vía Acceso Dique Vi 
Mantenimiento (Plateo) 

 

01-31/12/2022 
 

1500 
 

Actividades mantenimiento zona compensación 
optimización Fase 2. 

 

 
Quebrada Yerbabuena Mantenimiento (Plateo) 

 

01-31/12/2022 
 

500 Actividades mantenimiento zona compensación 
optimización Fase 2. 

 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre de 2022. 

 
Ficha 2.3 Estabilidad de taludes: 
 
En diciembre de 2022, en el comité de estabilidad en los que participa el Concesionario CGR DJ, la UAESP y la Interventoría, se trataron 

los siguientes temas: 

 

Estado actual de piezómetros y la instrumentación geotécnica. 
Construcción perforaciones dirigidas terraza 1. 
Mantenimiento de taludes vía principal. 
Avance de la construcción de chimeneas. 
Estabilidad zona poste 53. 
Estado del bombeo de los pozos de la Fase II 
Construcción chimeneas optimización. 
Monitoreo celda VI. 
Grieta zona 2 área 3. 
Estabilidad acopios. 
Instalación de acelerómetros. 
 
Durante el periodo de análisis los desplazamientos medios se aumentaron ligeramente con relación a los que se reportaron en el mes anterior, 

cuyas magnitudes son de 0.006cm/día. 

  

De acuerdo con los indicadores, se informa que, para el periodo de diciembre de 2022, no se cumplieron con los indicadores de gestión, pues 

el índice de presión de poros en varios piezómetros muestra valores de Ru por encima de 1.0. En términos de factores de seguridad, se tienen 

valores mayores a 1.12 en todos los sectores. 

 

Ficha 2.4 Manejo de Lixiviados: En el seguimiento realizado a la Ficha 2.4 Manejo de Lixiviados, para el mes de diciembre del año 2022, a partir de los 
resultados de los monitoreos de lixiviados presentados por el Operador, se obtienen los siguientes indicadores.  

 
Cuadro. Seguimiento Ficha 2.4 - Manejo de Lixiviados 
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Indicador Valor  Variables 
Valor Indicador % Cumplimiento Indicador 

No. Parámetros Monitoreados cumplido

No. De parámetros requeridos Res. CAR 166 de 2008
∗ 100 100% 34/55 62% 

12,5% 

DBO5 salida PTL

DBO5 Muestra compuesta Fase 2
 <0,1 

1694 

1,76 

965 

DBO salida PTL <100mg/L 1694 1694 

DQO salida PTL

DQO Muestra compuesta Fase 2
 <0,1 

6556 

1,54 

4250 

SST salida PTL

SST Muestra compuesta Fase 2
 <0,1 

692 

0,71 

970 

DBO5 río después del vertimiento

DBO5 río antes del vertimiento
 <1,5 

21,5 

2,34 

9,2 

DQO río después del vertimiento

DQO río antes del vertimiento
 <1,5 

142 

4,32 

32,9 

SST río después del vertimiento

SST río antes del vertimiento
 <1,5 

30,5 

1,11 

27,5 

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual del operador de mes de diciembre de 2022. 

 

De acuerdo con los resultados reportados en el informe presentado por el operador para el mes de diciembre de 2022 se evidencia un incumplimiento del 
87,5% de los indicadores establecidos en la ficha 2.4 Manejo de Lixiviados, a partir de los análisis fisicoquímicos realizados y presentados por el Operador 
CGR Doña Juana incluyendo los subcontratados incumpliendo de los valores máximos permisibles establecidos por la Autoridad Ambiental para el 
proyecto.  
 

Frente a las acciones requeridas para el cumplimiento de la ficha, la Unidad continúa reiterando al Operador CGR Doña Juana para que garantice el óptimo 
funcionamiento del STL, llamando la atención a través del comité de lixiviados y el comité SISOMA para realizar el análisis  de la totalidad de los parámetros 
solicitados por las autoridades ambientales, así como el correcto manejo del sistema de captación y conducción de los lixiviados al interior del relleno y la 
atención oportuna de brotes y derrames presentados.   
 
En el mes de diciembre de 2022, desde la Subdirección de Disposición Final de la UAESP se realizó una (01) visita de seguimiento al sistema de tratamiento 
de lixiviados el día 27 de diciembre de 2022, para verificar condiciones ambientales en el Sistema de Tratamiento de Lixiviados desde la captación con el 
seguimiento de brotes, en la conducción a los derrames y contingencias, y a la salida de la PTL, con la calidad del vertimiento.  
 
Por parte del equipo de lixiviados se participa en el comité SISOMA el día 28 de diciembre de 2022, en función del seguimiento al mes de noviembre de 
2022, en temas como brotes, derrames y contingencias de lixiviados, así como a la ejecución de los monitoreos relacionados con estas fichas de manejo.  
  

PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados. 
 
El plan de manejo ambiental – PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados comprende 5 fichas que se encuentran actualmente en seguimiento. Este 
seguimiento se enmarca en la Resolución CAR 111 de 2001, la cual contempla las 5 etapas en las que se deben desarrollar las medidas de manejo de los 
lixiviados generados en el RSDJ, e incluye las medidas ambientales por la recolección, conducción, tratamiento y entrega al río Tunjuelo.  
 

Cuadro. Seguimiento PMA – STL. 
Ficha % Cumplimiento por ficha % Cumplimiento Total 

Ficha 2. Movilización de equipos, materiales e insumos. 80,8% 

90,16% Ficha 3. Sistema de drenaje de aguas sanitarias y aguas lluvias. 100% 

Ficha 4. Movilización y disposición de lodos 100% 
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Ficha % Cumplimiento por ficha % Cumplimiento Total 

Ficha 5. Conservación de la cobertura vegetal y paisajismo 100% 

Ficha 6. Manejo de residuos 70% 

 
Fuente: Informe Inter DJ del mes de diciembre de 2022. 

 
Al respecto, se menciona que en el periodo evaluado el porcentaje de cumplimiento del “Plan de Manejo Ambiental – Sistema de Tratamiento de Lixiviados” 
fue del 90,16% de acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría. En este sentido la UAESP continuará haciendo seguimiento a cada una de 
las fichas para evidenciar su cumplimiento, realizando además una revisión detallada de cada una de las actividades contempladas y efectuando 
requerimientos a la interventoría en el respectivo seguimiento y control.   
 

Seguimiento contingencias, brotes y derrames de Lixiviados. 
 
A partir del seguimiento realizado por la interventoría y la UAESP, para este periodo se realizó visita de seguimiento el día 27 de diciembre de 2022, donde 
se evidencio que el concesionario obtuvo un porcentaje de atención de brotes del 68% atendiendo veintitrés (23) de los treinta y cuatro (34) brotes activos 
en el mes anterior, y se identificaron dos (02) brotes nuevos activos para un total de trece (13) brotes activos, de los cuales nueve (09) se encuentran 
ubicados en optimización Fase II para un porcentaje del 69,2%, y el 26% se encuentra en la zona VIII con dos (02) brote activo, en Zona mansión con un 
(01) brote activo y en Zona VII con un (01) brote activo.  
 
La UAESP solicitó a la Interventoría verificar que las medidas implementadas se consideren efectivas y/o definitivas, a que CGR Doña Juana implemente 
acciones encaminadas a prevenir la aparición de brotes en superficie, y en caso de que se sigan presentando, se implementen las respectivas redes de 
captación y conducción de brotes de lixiviados para garantizar su depuración en el Sistema de Tratamiento de Lixiviados, lo anterior para dar cumplimiento 
a la ficha 2.4 del Plan de Manejo Ambiental, Fase II.   
 
Por otra parte, en cuanto a derrames de Lixiviados, en el mes de diciembre se reportan (03) derrames en el Sistema de Tratamiento de Lixiviados, y se 
reporta una (01) contingencia en la plataforma VITAL. 
 

Aspectos adicionales del seguimiento al PMA Planta Biogás. 
 

El Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento del Biogás proveniente del Proyecto Sanitario Doña Juana del 
distrito Capital, aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL del protocolo de Kyoto, contiene catorce (14) fichas las cuales se relacionan 
a continuación. 

 
Las fichas que se encuentran en seguimiento son: 

 

Ficha 1. Información del proyecto y sensibilización del personal 

Ficha 2. Ubicación y manejo de campamentos, talleres y zonas de almacenamiento  
Ficha 3. Movilización de equipos y tuberías 
Ficha 4. Manejo de excavaciones  
Ficha 5. Conformación del terreno. 
Ficha 6. Construcción de obras de drenaje 
 Ficha 7. Control de contaminación 
Ficha 8. Manejo ambiental de cruces de canales y vías  
Ficha 9. Manejo ambiental de aguas residuales 
Ficha 10. Manejo ambiental de residuos sólidos  
Ficha 11. Manejo ambiental de residuos peligrosos  
Ficha 12. Control de ruido y emisiones atmosféricas 
 Ficha 14. Restauración ambiental del entorno. 

 

La Interventoría informa que, durante el periodo evaluado, el Concesionario no presentó la información relacionada con el seguimiento ambiental 
a las actividades ejecutadas por Biogás Colombia. Sobre los Indicadores de Gestión del Plan de Manejo Ambiental y teniendo en cuenta que el 
Concesionario no ha facilitado los soportes de la gestión adelantada durante el periodo evaluado, la Interventoría informa que no se cuenta con 
información suficiente para corroborar el cumplimiento de las fichas del PMA estructurado por Biogás Colombia. 

 
Para el mes de diciembre de 2022 se realiza visita el día 12 de diciembre de 2022 y se desarrollan las siguientes actividades respecto a las 
siguientes fichas del PMA: 

 
Ficha 10. Manejo ambiental de Residuos sólidos: Para el mes de diciembre se realiza seguimiento al punto de acopio de los residuos sólidos 
en las instalaciones de la planta de Biogás Colombia. 

 

Ficha 11. Manejo ambiental de residuos peligrosos: Para el mes de diciembre se realiza seguimiento al punto de acopio de los residuos 
peligrosos en las instalaciones de la planta de Biogás Colombia.  
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Ficha 14. Restauración ambiental del entorno: Para el mes de diciembre se evidencia que se realiza mantenimiento y se presentan buenas 
condiciones de las áreas paisajísticas en las instalaciones de la planta de Biogás Colombia. 
 
En cuanto al Contrato 137 de 2007 Biogás Colombia no tiene la obligación de presentar Plan de Manejo Ambiental mensualmente, dado que 
su proceso de tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Proyecto Sanitario Doña Juana está aprobado dentro de los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL del Protocolo de Kyoto. Para constancia de lo anterior el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante Oficio BDJ.OC-161-2008 RAD MAVDT 4120-E1-90534 como Autoridad Nacional Designada, encontró que el proyecto 
Biogás Doña Juana cumplía con las normas sectoriales y ambientales que le eran aplicables. Lo anterior, significa tal y como se expresó en 
anterior comunicación, que no requería de la obtención previa de Licencia Ambiental, de la presentación de un Plan de Manejo Ambiental o la 
obtención previa de otros permisos ambientales. 
 

• SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL. 

Dada la naturaleza de las obligaciones y las metodologías de seguimiento propias de la gestión social, las mismas se reportan en este numeral, 
aunque son parte integral de la estructura de seguimiento que se adelanta al Plan de Manejo Ambiental. 

 
A continuación, se relacionan en el cuadro resumen, las principales actividades adelantadas y el grado de cumplimiento verificado. 

 
 

OBLIGACIÓN O FICHA PMA 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIÓN 

OPTIMIZACIÓN FASE I 

 
 

Ficha 3.1 Programa de Proyección Poblacional para 
Área de Influencia RSDJ 
– Res CAR 2133 de 2000 

Durante el periodo no se llevan a cabo visitas de campo 
para la verificación de la ficha, sin embargo, se verifica 
el diligenciamiento de los formatos de registro de 
población en revisión de informes mensuales del 
operador y la interventoría 

 
 
 

100 % 

Se adelanta la revisión de los informes tanto del 

operador CGR como de la interventoría 

OPTIMIZACIÓN FASE II 

Ficha 3.1 Programa de información a la comunidad y 

organizaciones 

El 12 de diciembre, se realiza seguimiento a los puntos 

satélites de información establecidos por el operador. 

 

 

 

                   100 % 

 

   No se presentan observaciones para el periodo. 

 

Ficha 3.2 Programa de generación de empleo y 

cualificación de la mano de obra 

Para el periodo no se llevan a cabo verificaciones en 

campo. 

 

 
100 %  No se presentan observaciones para el 

periodo. 

 

Ficha 3.3 Programa de educación en salud y medio 

ambiente dirigido a la comunidad 

Para el periodo no se llevan a cabo verificaciones en 

campo. 

 

100 % 

No se presentan observaciones para el 

periodo. 

Ficha 3.4 Utilización de vías externas al Relleno 
 

No aplica 

 
No aplica 

No aplica Esta ficha es de contingencia, para 

el periodo no se realizaron actividades. 

 
 

 

Ficha 3.5 Plan de manejo arqueológico 

 

Por parte del operador no llevan a cabo actividades, se 

insiste que mientras no exista pronunciamiento de fondo 

por parte de la ANLA, al respecto se mantiene la vigencia 

de la ficha. 

 
 
 

0 

Mediante radicado No. 20223000032731, del   

21   de febrero, se requiere a la Interventoría 

información al respecto del avance en el 

cumplimiento de la ficha 3.5 de arqueología; se 

está a la espera del pronunciamiento de 

InterDj. 

 

Ficha 3.1 Programa de Proyección Poblacional para Área de Influencia RSDJ – Res CAR 2133 de 2000. 
 

El Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Optimización Fase 1 comprende el programa base denominado PLAN DE ACCIÓN SOCIAL –CGR- 
(PAS-CGR) en el cual se tiene vigente la presente ficha. 

 
Los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado sobre esta ficha son: 

 
En diciembre de 2022, se relaciona en el informe de interventoría que se reportaron por parte de CGR 25 ingresos, y 0 egresos de población 
de los Mochuelos; de igual forma, se reporta 0 fallecimiento en Mochuelo, y se reporta 1 nacimientos. La Interventoría afirma que la información 
es proporcionada y recolectada en su mayoría telefónicamente por las JAC y líderes de la comunidad, está información depende de la voluntad 
de las personas y de los lideres para obtenerla, por tanto, no se puede afirmar que está información es del todo real. 

 
Ahora bien, con respecto al plan de manejo ambiental – PMA de la Zona de optimización Fase 2, este comprende el programa base denominado 
PLAN DE ACCIÓN SOCIAL –CGR- (PAS-CGR) que tiene 5 fichas que se encuentran en seguimiento. A continuación, se presentan las 
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observaciones de la Unidad, frente al seguimiento realizado en cada una de las fichas: 

 
Ficha 3.1 Programa de información a la comunidad y organizaciones: 

 

En el reporte entregado por la interventoría, correspondiente al mes de diciembre de 2022, se informa que CGR prestó el servicio en las Oficina de 
Relaciones con la Comunidad – ORC en jornada continua de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 de lunes a viernes y sábados de 7:00 am a 
1:00 pm; para este periodo de tiempo se reporta la atención de 39 personas en la oficina de relaciones con la comunidad de Mochuelo Bajo y de 11 
personas en la oficina de relaciones con la comunidad de Mochuelo Alto. 

 
Respecto a divulgación de las actividades, refiere la interventoría que esto se lleva a cabo de a través de medios electrónicos, como correos 

electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, así como a través de plegables y volantes mediante la instalación de puntos satélites 

de información, de los cuales la UAESP no recibe copia, ni solicitud de verificación previa, situación que ya ha sido documentada por la interventoría, 

ahora bien, según el informe de interventoría, algunas de las piezas de divulgación si son dadas a conocer previamente a la interventoría para su 

respectiva verificación. 

 
En cuando a piezas Comunicativas, durante el periodo relacionado en mes de diciembre de 2022, CGR DJ divulgó información de manera virtual a 
través, de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y entrega de volantes puerta a puerta, un total de 3688, 27 llamadas telefónicas y de igual 
manera, en los Puntos Satélites de Información reportan la divulgación 81 piezas en los 15 puntos definidos. 

 
En el mes de diciembre del 2022, CGR DJ no realizó entrega de ejemplares del periódico Doña Juana, es de aclarar que la edición No. 45 fue 

emitida sin aval ni previa revisión ni de InterDj ni de UAESP: así mismo, la Interventoría requirió al operador CGR para que envíen evidencias de la 

entrega de las ediciones entregadas a las Alcaldías Locales, entidades y Biblioteca Nacional. A la fecha, el operador no ha entregado evidencias 

de estas.  

 

Así mismo, para el caso de las encuestas de satisfacción, el operador debió radicar las encuestas del periodo de enero a junio del 2022 en el mes 
de julio, sin embargo, dicho radicado se adelantó en septiembre y al respecto la interventoría realizó observaciones que está a la espera de la 
respuesta por parte del operador CGR, respuesta que para el mes de diciembre no se ha dado. 
 
En el mes de diciembre, el operador CGR recibió 0 PQR´s e hizo seguimiento a la PQR instaurada por el señor Benjamín Morales en el mes de julio 
al respecto del aumento del vector mosca en la zona. 
 
Las PQR´s que continúan abiertas son el derecho de petición interpuesto a la CAR y Benjamín Morales. 
 
El 05 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el recorrido de control social al interior del Parque de Innovación Doña Juana con el grupo de la 
comunidad y veedores del PMA, junto con UAESP, INTERDJ y CGR. Se verificó las actividades realizadas por parte del operador en el área de 
disposición final, planta de lixiviados, control vectorial y proyecto ensilaje.  
 
Ficha 3.2 – Programa de Generación de Empleo y Cualificación de la Mano de Obra No Calificada.  
 
 
La interventoría a través de los datos emitidos por el operador indica que para el periodo de diciembre no hubo recepción de hojas de vida en 
Mochuelo Alto, pero en Mochuelo Bajo se recepcionó (4).  
 
CGR DJ reporta que en su vinculación un total de 77 % de cumplimiento de mano de obra no calificada. 
 
Programa de Educación Ambiental, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. 
 

Ciclos Vitales: 

 

• Adultos Mayores: El operador CGR adelantó 6 actividades con el grupo de adulto mayores con una participación total de 69 personas 

de la comunidad.  

• Encuentros Infantiles: Se llevaron a cabo 15 actividades con los niños de la zona de los Mochuelos, con una participación total de 

265 infantes, de Escuela deportiva de patinaje y escuelas de futbol sala. Actividades desarrolladas tanto en Mochuelo Alto, como en 

Mochuelo Bajo. 

• Encuentros Juveniles: CGR llevaron a cabo 5 actividades con la participación de 1552 jóvenes de la zona. 

• Taller de Maternidad y Paternidad Responsable: De acuerdo con el informe de interventoría, se adelantaron 3 actividades de taller 

de maternidad responsable en Mochuelo Bajo, con la participación de 83 personas. 

 

Ficha 3.5 Plan de manejo arqueológico: 
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De manera reiterada se reporta por parte de la interventoría que el operador del relleno sanitario CGR DJ, no presentó el informe de Arqueología. 
Indicando además que lo referido por el concesionario fue descrito en la comunicación con radicado UAESP No. 20207000412152 del 06/11/2020 

el operador CGR DJ manifiesta “(...) en esta fase de la excavación donde ya se tiene una muy baja o nula probabilidad de hallazgo de poderse 

albergar evidencias materiales de carácter arqueológico, con lo cual a su vez se estará realizando la radicación del informe final y la solicitud de 
cierre de la licencia o autorización de intervención arqueológica No. 7999 expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e historia – 
ICANH que se encuentra vigente a la fecha”. 

 
En tal sentido, al respecto de la ficha 3.5 vale la pena indicar que la entidad ya se ha manifestado al respecto, toda vez que no existe modificación 

de las obligaciones propias del concesionario que le exceptúen de presentar lo requerido, por lo que la situación deberá trascender al ámbito 

jurídico, a partir del cual se logre determinar si procede o no la exigencia de productos relacionados con el manejo arqueológico; es así que 

mediante radicado No. 20223000032731, del 21 de febrero del 2022, se solicita información a la interventoría al respecto del avance y 

cumplimiento por parte del operador CGR de la Ficha 3.5. 

 

Ahora bien, en el informe de interventoría del mes de septiembre se indica “(…) El día 20 de septiembre de 2022 con el comunicado ICANH 

20222000007382 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia respondió a la solicitud de la Interventoría con el comunicado UTIDJ 

20222000004062, informando de los incumplimientos por parte del profesional arqueólogo de CGR DJ con la entrega del informe final para la 

autorización de intervención arqueológica No. 7999 y asimismo, los que como autoridad conforme a la ley 397 de 1997 y como entidad 

competente pudieran adelantar con los procedimientos administrativos sancionatorios por la comisión de faltas administrativas en contra del 

patrimonio arqueológico de la Nación”.   

 

Es de aclarar que, para el mes de diciembre del 2022, no se reportan avances en el cumplimiento de la ficha.  

 

• CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de cumplimiento del SST de los concesionarios del RSDJ y de la interventoría durante los 
últimos seis (6) meses. 

 

Cuadro. Porcentaje de cumplimiento del SST. 

Empresa jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

CGR C344-10 73,00% 73,00% 76,00% 75,00% 76,00% 71,00% 71,00% 

BIOGAS C137-07 92.59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,50% 

INTER DJ C130E-11 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre 2022 

Empresa  Actividades de seguimiento  Seguimiento y acciones UAESP 
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CGR      C344-10  

Se realizó seguimiento a la matriz de requisitos contractuales evidenciando para el operador 
CGR registra 12 incumplimientos con un porcentaje de cumplimiento del 76%. Los más 
significativos    
1.   Suministrar toda la información que le solicite la interventoría o la UAESP 
 2.   Barreras perimetrales en el sistema de tratamiento de lixiviados                                                                                      
3. Seguridad en el taller provisional                                                                                   4.Los 
requerimientos realizados por medio de comunicados no obtienen respuesta, los temas que 
continúan sin gestión son: 
 *. Perimetral de pondajes 
 *. Riesgo eléctrico*. Condiciones de seguridad Taller  
*. Almacenamiento de químicos de PTL 
 *. Mantenimiento de la vía. 
 *. Señalización del STL                             

1. La UAESP realizó seguimiento en mesa de trabajo a los requerimientos realizados por la interventoría y a 
respecto el operador sugiere ser más claro en las solicitudes de parte de la interventoría ya que se ha dado 
respuesta dentro de los tiempos La información relacionada con el accidente mortal del 16 de julio del 2022, 
entre otros, no ha sido entregada en los términos requeridos estipuladas; sin embargo, la UAESP  programo 
seguimiento durante el mes  de octubre mesas de trabajo referente a este tema la UAESP emitió el  comunicado 
#   20223000205341                                           
 2. Las condiciones inseguras en el área de taller provisional se mantienen. La Interventoría emitió comunicado 
con radicado UAESP 2022-700-031485-2 del 8/06/2022 sobre las condiciones de taller. Se generará 
comunicado por parte de La UAESP reiterando el incumplimiento en la entrega de la información.  
en seguimiento y vista de campo del periodo de estudio se evidencia que aún no se retoman ni culminan los 
cerramientos perimetrales de los pondajes como tampoco los sedimentadores de lodos, pondajes 2, como 
tampoco pondajes .                                                                                     
3.  la UAESP continuará el seguimiento en del cierre de los trabajos de  pondaje acorde al cronograma de 
trabajo presentado por el operador CGR para el cumplimiento en la instalación de las barreras perimetrales ya 
que en recorrido de campo se evidenció que no hay avance y persiste el Stan by de estas obras.                                                                                                               
4. En recorrido la UAESP valido este Ítem y se encontró que se implementaran órdenes de trabajo para 
maquinaria referente a obras del taller de campamento cancha se encuentran inactiva.     La UAESP evidencia 
zonas demarcadas y delimitadas para maquinaria en mantenimiento                                                                                            
5. La UAESP en mesa de trabajo socializo las observaciones de la interventoría referente a los 13 temas 
relacionados y el operador refiere lo siguiente: El concesionario en seguimiento comenta lo siguiente:     1. 
Perimetral de pondajes otra en Stan By     2. Riesgo eléctrico - Se encuentra en mantenimiento correctivo y se 
realiza de manera inmediata, el concesionario refiere que se encuentran en proceso de compra la potería para 
hacer la corrección de esta desviación y poder dar respuesta formal, a la fecha de seguimiento de la UAESP no 
se ha dado respuesta.  
3. Condiciones de seguridad Taller: Está pendiente de respuesta en concesionario  
4. Almacenamiento de químicos de PTL - (ácido nítrico, está pendiente la respuesta.  
5. Mantenimiento de la vía. - el concesionario validara internamente con el coordinador de obra civiles por no ser 
del alcance SST.                                                                                                                 está pendiente por parte 
del operador CGR la respuesta a los comunicados y refiere estar en 
proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BIOGAS                  
C137-07 

Se realizó seguimiento a la matriz de requisitos contractuales evidenciando para el operador 
BIOGAS COLOMBIA NO presenta   incumplimientos con un porcentaje de cumplimiento del 

96,59%.  

                                                                                                        1. En seguimiento de la UAESP Diseñar el plan 
de contingencia, el cual deberá estar articulado con el plan institucional de respuesta ante eventos PIRE, y 

solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del 
contrato de concesión respectivo. 

INTER DJ     
C130E-11 

Evidenciando un porcentaje del 100% del total de los requisitos estudiados durante el periodo se 
validaron contra el plan de trabajo para el periodo de estudio y se evidencia que la interventoría 
reporta actividades, sin embargo, al cotejar los soportes entregados en los informes mensuales, 

no se puede establecer el cumplimiento vs. la ejecución de dicho plan anual de trabajo  

* La UAESP en seguimiento con la Interventoría solicita los soportes del cumplimiento de los planes de trabajo y 
soportes del cumplimiento de la matriz contractual mes a mes, sin embargo, se ha evidenciado en seguimiento 
presencial por parte de la Unidad que la interventoría a la fecha no ha dado cumplimiento en la totalidad de los 

requisitos. 

 
Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre de 2022 
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Gestión de Correspondencia área SST / Para el periodo se realizó: 
 

No. De radicado  Asunto  Estado Actual  

20223000254951 
Correo E - 20223400008911 Comunicado UTIDJ 2022340008001 del 22 de julio del 2022, Accidente de trabajo mortal 16 de julio 
2022, Señor Silverio Bohórquez Vivas. QEPD En seguimiento 

20223400008861 Respuesta comunicada UAESP 20223000159571, Solicitud Informe E Investigación De Accidente Vial Del Día 16 De Julio De 2022 En seguimiento 

20227000556162 correo E Solicitud ingreso al relleno sanitario Dona Juana Cerrado 

20227000571072 Correo E - Solicitud Visita Relleno Sanitario Dona Juana Cerrado 

 

Gráfica. Accidentalidad – CGR 

 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre de 2022. 

 
De acuerdo con lo anterior, para este periodo la accidentalidad se disminuyó respecto al año 2021 

 
Para el operador CGR fueron 5 presento accidentes para el periodo 
Para los contratistas fueron 4 accidentes durante el periodo 
El concesionario CGR, realizara  seguimiento a la investigación de accidentes de trabajo dentro de los tiempos estipulados y planes de acción 
derivados de las investigaciones de accidentes laborales encontrando que se incrementaron los accidentes 2022 las causales se evidenció 
principalmente proyección de partículas en ojos, golpes, o contusión en miembros inferiores, caída a nivel , fueron accidentes laborales de 
personal directo del concesionario CGR con días de incapacidad entre 15 y 4  días respectivamente, sin prorrogas. 
 
La UAESP genera seguimiento a planes de acción de los accidentes laborales en visitas de campo mes a mes, esto de manera constante con 

el fin de evidenciar que el operador de cumplimiento a lo estipulado en las investigaciones de dichos accidentes y genere los cambios a que 

haya lugar.  

Estos temas y cierres de planes de acción la UAESP realizará el seguimiento en una mesa de trabajo con el nuevo responsable del Sistema 

de seguridad y salud en el trabajo la cual se concretará en el próximo comité de seguimiento del mes de diciembre. 

 

Se realizó recorrido de seguimiento a proyecto de estabilización Poste 53, del mes el día 28.11.2022, donde se realizó seguimiento a visita de 

campo, se realizó cierre de compromisos, se evidencia falta de señalización del box culvert, sendero de vía, ausencia de señalización, al 

momento de la visita realizando labores de poda del lugar. 

 

Contagios Covid19:   
Frente a contagios CGR informa que no tiene casos confirmados, básicamente porque no se están realizando pruebas, por lo que las medidas 
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se han venido relajando, ya que, en razón a la reducción de la severidad de los casos, no se contempla los mismos controles para reducir los 
contagios, por lo que medidas como el tapabocas está a discrecionalidad del trabajador. 
 
Contagios Biogás informa que durante el periodo no ha tenido contagios de Covid –19 en su personal. 
Contagios INTERDJ: Informas que durante este periodo no se presentaron casos positivos con detección de prueba Covid –19  
 

• . GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

A continuación, se presenta la gestión realizada en el mes de diciembre relacionado con el seguimiento en el avance de la implementación, 
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión. 

 
Cuadro. Estado de Certificaciones y avances 

CONTRATISTA EMPRESA NORMA VERSIÓN ENTE CERTIFICADOR 
FECHA DE 
VIGENCIA 

OBSERVACIONES 

CGR 

 
ISO 

9001 

 
2015 

 
IC&T 

 
21/06/2024 

Para el mes de diciembre se programó comité de seguimiento en cuanto 

al componente de calidad para el contrato No. 344 de 2010, así:  

 

que se ejecutaron ocho (6) actividades de once (11) actividades programadas 

y el desarrollo de tres (5) actividades reprogramadas de periodos anteriores el 

comité seguimiento Sistema Integrado de Gestión y/o seguimiento a procesos, 

una sesión de la reinducción del Sistema Integrado de Gestión y la revisión y 

seguimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades. El avance del 

plan de actividades del sistema integrado de gestión hasta el período de 

seguimiento es del cincuenta y cinco por ciento (55%), ya que se 

reprogramaron tres (5) actividades como el comité de archivo, la revisión por 

la dirección Sistema de Gestión Laboratorio (NTC-ISO/IEC 17025:2017) y 

revisión y seguimiento interno del proceso GT. Gestión tecnología. 

 

En cuanto a la ISO 9001:2015 se renovó el 15-10- 2021 por tres años más, 

su vigencia se mantiene hasta el 21 de junio de 2024. 

ISO 
14001 

2015 IC&T NO OBTENIDA 

Mediante comunicado UAESP No. 20227000109822 CGR nos remitió el 

informe resultado de la auditoría externa de certificación, llevada a cabo el 

pasado mes de septiembre de 2021, concluyendo que “tienen como resultado 

la recertificación de la ISO 9001, Obtención 45001, y No obtención de la 

14001 argumentando que NO se evidencia el cumplimiento del desempeño 

ambiental de la organización, en cuanto no se aseguran resultados válidos 

de requisitos legales. evidencia objetiva para la declaración de la NO 

conformidad de acuerdo con lo establecido en la resolución 1181 de 2020 

de la ANLA, además, la interventoría de la concesión reporta un 

incumplimiento en relación con los parámetros de vertimiento asociados a la 

planta de tratamiento de lixiviados. 

A la fecha la certificación ISO 14001:2015 no ha sido otorgada al 

concesionario CGR.  

ISO 
45001 

2018 IC&T 15/10/22 

2022 (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 45001:2018 y 
NTC-ISO 14001:2015) 
 
Administración, diseño, construcción, operación y mantenimiento integral de 
rellenos sanitarios, en sus componentes de disposición final de los residuos 
sólidos, tratamiento de los lixiviados y alternativas de aprovechamiento de los 
residuos que ingresan provenientes del servicio ordinario de aseo. proceso 
de transición a la norma ISO 45001:2018. 
 
Se realizó el proceso de transición a la norma ISO 45001:2018. Lo anterior 
realizando ajustes en la planeación estratégica, ya que este fue el cambio 
más relevante. 
De acuerdo con el cronograma presentado por el Concesionario reprogramo 
auditoria de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 
. 
La actividad de actualización de auditores integrales se encuentra 
reprogramada en cronograma del año. 

ISO/ IEC 
17025 

 
2005 

IDEAM 
(RES. 

ACREDITACIÓN) 

 

17/02/26 

En el comité de calidad del mes la Unidad y la interventoría realiza 
seguimiento al tema del IDEAM: 
CGR establece que el IDEAM. Este tema ya está cerrado y el IDEAM ya 
otorgo la certificación 

BIOGÁS 

ISO 9001 2015 SGS Colombia S.A.S 30/09/22 

 

ISO 14001 2015 SGS Colombia S.A.S 30/09/22 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes diciembre de 2022. 
 

Las empresas que conforman la Unión Temporal INTER DJ finalizaron con éxito los procesos de implementación de las nuevas versiones ISO 9001 
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y 14001 y seguimiento de la norma OHSAS 18001, así de cara a los nuevos procesos se adelanta el plan de transición a la norma ISO 45001:2018 
que de acuerdo a las directrices del Organismo Nacional de Acreditación -ONAC y el Foro Internacional de Acreditación -IAF se extienden las 
certificaciones de los sistemas de gestión basados en las Norma OHSAS 18001 por seis (6) meses más 

 
• ESTADO FINANCIERO. 

 

La información principal de los contratos que se desarrollan al interior del Proyecto Sanitario Doña Juana se presenta en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro. Información de los contratos de operación e interventoría. 

Tema Contrato de concesión 137 de 2007 Contrato de concesión 344 de 2010 
Contrato de interventoría 130 E de 2011 

 
Contratista: 

 
Biogás Doña Colombia S.A. E.S.P. 

Centro de Gerenciamiento de Residuos 

Sólidos Doña Juana S.A. E.S.P. 

 
Unión Temporal Inter DJ. 

 
Plazo de ejecución: 

33 años y 7 mes. 

Suscripción 1 nov 2007. Prórroga 10 años y 6 

meses 

 
11 años. 

 
11 años. 

Avance plazo de 

ejecución: 
37.69 % a noviembre de 2020. 109.54% a diciembre 2022. 123.51% a diciembre 2022. 

 
Fecha de inicio: 

 
3 de abril de 2008. 

 
16 de diciembre de 2010. 

 
20 de junio de 2011. 

Fecha de terminación: 3 noviembre de 2041. 16 de diciembre de 2021. 20 de junio de 2022.- Cláusula Décima Adición 8 
Modificatorio 4 

 
Valor inicial* 

Venta de Certificados de Reducción de Emisiones 

- CRE y participación de la utilidad del 

aprovechamiento de biogás. 

 
$229.742.099.647. 

 
$55.588.776.361 - $ 23.076.125.226 Adición 8 
Modificatorio 4 

Número total de 

adiciones: 
N/A 8 adiciones. 9 adiciones. 

Valor total de las 

adiciones: 
N/A $ 59.646.919.719 $5.305.393.027 

Valor ejecutado a la fecha 
N/A $766.616.508.588 $67.704.745.130.75 

Fuente: Subdirección de Disposición Final – UAESP – diciembre de 2022. 
 
Radicados Biogás  

N° de Radicado  Asunto  Estado  

20223000210841 Requerimiento: seguimiento financiero CT 137-2007 En vistos  

* Los valores iniciales de los contratos de CGR e Inter DJ, son a precios corrientes de 2010 y 2011, mientras los pagos se realizan mensualmente a precios corrientes del mes siguiente 

al facturado. 

 

El 19 de julio de 2018 la CRA expidió la Resolución 843 "Por la cual se resuelve la solicitud de modificación del costo económico de referencia para los 

componentes de Disposición Final - CDF y de Tratamiento de Lixiviados - CTL, presentado por Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A 

E.S.P." cuyo inicio de aplicación de esta resolución por parte del Concesionario fue el 06 de noviembre de 2018. 
 

Con base en esta aprobación por parte de la Comisión, Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A E.S.P., calcula los costos de 

referencia en los componentes de la tarifa para las actividades que presta, Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados y estas a su vez las reporta 

a las empresas prestadoras de recolección y transporte para que puedan ser incorporadas en la tarifa que será aplicada a los usuarios del servicio 

público de aseo en los respectivos municipios que llevan los residuos al relleno sanitario y en el Distrito Capital. 

 

Para el mes de diciembre los costos de disposición final y tratamiento de lixiviados son: 

 
Costo Disposición Final $ 40.576.15 

Costo Tratamiento Lixiviados $ 22.240.21 

Total, Trasladado a los Usuarios $ 62.816.36 

Fuente: Cálculo CGR Doña Juana S.A E.S.P aprobado por Inter DJ 
 
De acuerdo con lo anterior, se muestran la relación de las facturas tramitadas por la UAESP del mes de diciembre 2022 para el contrato 344 de 
2010. así como, las facturas para el contrato 130E y sus adiciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro. Facturas tramitadas de CGR e Inter DJ. 

Contrato No. Factura Período Valor $ Observaciones diciembre 2022. 

344-2010 CGR -3248 Diciembre 2022 891.537.543 Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Área Limpia. 

344-2010 CGR -3249 Diciembre 2022 
867.312.150 Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Bogotá Limpia. 
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344-2010 CGR -3250 Diciembre 2022 1.271.601.722 Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Ciudad Limpia. 

344-2010 CGR -3251 Diciembre 2022 2.108.181.438 Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Lime. 

344-2010 CGR -3252 Diciembre 2022 1.464.073.951 Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Promoamabiental. 

344-2010 CGR - 3253 Diciembre 2022 529.474.236 Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Área Limpia. 

344-2010 CGR - 3254 Diciembre 2022 515.087.045 Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Bogotá Limpia. 

344-2010 CGR - 3255 Diciembre 2022 755.190.127 Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Ciudad Limpia. 

344-2010 CGR - 3256 Diciembre 2022 1.252.025.521 Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Lime. 

344-2010 CGR - 3257 Diciembre 2022 869.497.246 Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Promoamabiental. 

Fuente: SDF – Basado en Informes de los contratos y adiciones suscritos – diciembre de 2022. 

 

Las facturas de disposición final y tratamiento de lixiviados se recibieron de manera electrónica y se tramitaron previa aprobación de las 

proformas por parte de la Interventoría UT Inter DJ. 

 

Por tanto, los pagos que se han realizado con corte a diciembre de 2022 son: 

 

Disposición Final: 

 

Pagos realizados Resolución CRA 351 de 2005: Para el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2016 la actividad de 

disposición final se remuneró conforme con lo dispuesto en las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 

 

Pagos realizados a CGR Doña Juana por CDF (2010-2016). 

AÑO Total, CDF 

Diciembre de 2010  $        1.260.989.784 

2011   $       28.309.048.026 

2012   $       28.141.743.256 

2013   $       28.844.146.949 

2014   $       29.259.366.285 

2015   $       22.182.910.742 

2016   $       28.737.018.893 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR. 

 

Pagos realizados bajo la Resolución 720 de 2015 - Ene 2017 a Oct 2018: Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos inició aplicación de esta 

norma en enero de 2017. La cual aplicó hasta octubre de 2018, por cuanto solicitó ante la Comisión modificación tarifaria. 

 
Pagos realizados a CGR Doña Juana por CDF (2017- octubre 2018). 

AÑO       Total CDF 

2017  $    38.945.624.843  

 Enero a octubre 2018   $    33.323.017.059 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR 

 

Pagos realizados bajo la Resolución CRA 843 de 2018 - Nov 2018 a abril 2022: Desde diciembre 2018 CGR Doña Juana S.A E.S.P. aplica la norma 

aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA 843 de 2018 
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Pagos realizados a CGR Doña Juana por CDF (noviembre 2018- diciembre 2022). 

AÑO TOTAL CDF 

Nov- Dic 2018    $ 13.694.479.750  

2019    $ 67.927.477.458 

2020     $ 70.633.302.914  

2021     $ 73.041.457.294  

 Enero a diciembre 2022   $    74.266.344.980 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR 

 

A continuación, se da a conocer los valores totalizados. 

  
Total pagos realizados a CGR Doña Juana por CDF (2010-2022). 

NORMA APLICABLE VALOR PAGADO 

Clausula Séptima Contrato 344 de 2010 Dic 2010 a Dic 2016 $   166.735.223.935,00 

Resolución 720 de 2015 - Ene 2017 a Oct 2018 $     72.268.641.902,00 

Resolución CRA 843 de 2018 - Nov 2018 a diciembre 2022 $    299.934.621.001,00 

TOTAL, PAGADO 2010-2022 $      544.329.851.107,00 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR. 

 

La gráfica muestra la variación de los pagos realizados al Concesionario por la actividad de disposición final, al pasar de la Resolución CRA 720 de 2015 

a la Resolución CRA 843 en noviembre de 2018 tuvo un incremento del 67% y que para diciembre de 2022 es de 99%. 

 
 

Tratamiento de Lixiviados: 

 
Pagos realizados bajo la Cláusula Séptima del Contrato 344 de 2010 - Dic 2010 a Dic 2016: Para el periodo comprendido entre diciembre 
de 2010 y diciembre de 2016 la actividad de tratamiento de lixiviados no estaba regulada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA. El pago se realizó de manera contractual. 

  
Pagos realizados a CGR Doña Juana por CTL (2010-2016). 

AÑO Total CTL 

Diciembre de 2010  $          259.712.742  

2011   $       6.043.219.700  

2012   $       6.157.430.939  

2013   $       6.351.015.262  

2014   $       6.502.869.306  
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2015   $       6.302.653.961  

2016   $       6.721.939.977 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR. 

 
Pagos realizados bajo la Resolución 720 de 2015 - Ene 2017 a Oct 2018: Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos inició aplicación de esta 

norma en enero de 2017. La cual aplicó hasta octubre de 2018, por cuanto solicitó ante la Comisión modificación tarifaria. 

 
Pagos realizados a CGR Doña Juana por CTL (2017- octubre 2018). 

AÑO       Total CTL 

2017  $    3.389.629.953  

 Enero a octubre 2018   $    3.486.149.583 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR 

 
Pagos realizados bajo la Resolución CRA 843 de 2018 - Nov 2018 a diciembre 2022: Desde noviembre 2018 CGR Doña Juana S.A E.S.P. aplica la 

norma aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA 843 de 2018 

 

Pagos realizados a CGR Doña Juana por CTL (noviembre 2018- diciembre 2022). 

AÑO TOTAL, CTL 

Nov- Dic 2018  $    5.140.814.362  

2019  $ 28.066.201.253  

2020  $ 34.352.403.288  

2021  $ 37.918.371.481  

 Enero a diciembre 2022  $    42.709.031.868 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR 

 

A continuación, se da a conocer los valores totalizados. 

  
Total pagos realizados a CGR Doña Juana por CTL (2010-2022). 

NORMA APLICABLE VALOR PAGADO 

Clausula Séptima Contrato 344 de 2010 Dic 2010 a Dic 2016 $   38.338.841.887,00 

Resolución 720 de 2015 - Ene 2017 a Oct 2018 $     6.875.779.536,00 

Resolución CRA 843 de 2018 - Nov 2018 a diciembre 2022 $   147.922.087.886,00 

TOTAL, PAGADO 2010-2022 $ 193.136.709.309,00 

Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR. 

  
La gráfica muestra la variación de los pagos realizados al Concesionario por la actividad de tratamiento de lixiviados, en el cual, pasar de la Resolución 

CRA 720 de 2015 en octubre a la Resolución CRA 843 en noviembre de 2018 tuvo un incremento del 517% y que para diciembre de 2022 es de 1131%. 

 
Variación de pagos realizados a CGR Doña Juana por CTL (2010-2022) 

 
Fuente: UAESP – Basado en Facturas CGR. 
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En cuanto al contrato 130E de 2011 suscrito con la Unión Temporal Inter DJ, hasta el mes de octubre de 2018 el pago de la Interventoría se realizó con 
recursos propios de la Unidad. 
  
Con la entrada en vigor de la modificación tarifaria solicitada por CGR Doña Juana S.A E.S.P y aprobada por la Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico CRA se dispuso que el Concesionario realizara dicho pago, por cuanto en su solicitud de modificación de los cálculos tarifarios 
incluyó el pago de la Interventoría. 
  
Sin embargo, al no existir un documento de trabajo de la CRA que permita establecer el porcentaje de Interventoría que debe pagar CGR, la Unidad expidió 
el Otrosí No 5 al contrato 344 de 2010. En este, se estableció para el pago de la Interventoría realizarlos con cargo a los recursos facturados y recaudados 
por concepto de disposición final, lo cual corresponde al 50% del valor mensual del servicio facturado por la UT Inter DJ y el 50% restante se realizará con 
cargo a los recursos generados o derivados de los descuentos pactados en el contrato de Concesión 344 de 2010 por los indicadores de calidad de 
responsabilidad del mismo Concesionario que a su vez consignarán en la misma subcuenta creada para tal fin o en su defecto se realizarán los pagos con 
cargo a los recursos del esquema general de aseo y/o, la UAESP adoptará las medidas presupuestales pertinentes. 
 
De acuerdo con lo anterior y conforme con lo dispuesto en el Artículo Primero de la Resolución 395 UAESP de 2019, la cual modificó la definición del 
numeral 3.1 “Bolsa del Esquema Financiero del Servicio Público de Aseo” del Reglamento Comercial y Financiero, adoptado mediante la Resolución 
UAESP 27 de 2018, los recursos recaudos por remuneración de la actividad de disposición final además de remunerar la operación, administración y 
mantenimiento del sitio en donde se realiza la actividad de disposición final de residuos sólidos, se debe pagar la interventoría del relleno y realizar el 
traslado de recursos a las entidades distritales o nacionales. Adicionalmente, la Resolución establece la creación por parte de la fiduciaria de las subbolsas 
de Indicadores de Calidad, Terrenos, Derechos de Aprovechamiento, Interventoría Disposición Final y esta Unidad indicará las subcuentas especiales de 
las cuales se utilizarán los recursos.  

 

De acuerdo con lo anterior, para el mes de diciembre de 2022, la Unión Temporal presentó las siguientes facturas para trámite de pago: 

 

Contrato No Factura Periodo Valor$ Observaciones diciembre 2022 

130E-2011 264 Diciembre 2022 
$ 41.640.321,64 

Subbolsa Terrenos -Área Limpia. 

130E-2011 265 Diciembre 2022 
$ 40.508.846,04 

Subbolsa Terrenos -Bogotá Limpia. 

130E-2011 266 Diciembre 2022 $ 59.391.670,56 Subbolsa Terrenos -Ciudad Limpia. 

130E-2011 267 Diciembre 2022 $ 98.465.122,16 Subbolsa Terrenos -Lime. 

130E-2011 268 Diciembre 2022 $ 68.381.315,60 Subbolsa Terrenos -Promoambiental. 

130E-2011 269 Diciembre 2022 $ 41.640.321,64 
Subbolsa Disposición/Interventoría-Área Limpia. 

130E-2011 270 Diciembre 2022 $ 40.508.846,04 
Subbolsa Disposición/Interventoría -Bogotá Limpia. 

130E-2011 271 Diciembre 2022 $ 59.391.670,56 Subbolsa Disposición/Interventoría -Ciudad Limpia. 

130E-2011 272 Diciembre 2022 $ 98.465.122,16 Subbolsa Disposición/Interventoría -Lime. 

130E-2011 273 Diciembre 2022 $ 68.381.315,60 Subbolsa Disposición/Interventoría -Promoambiental. 

Fuente: SDF – Basado en Informes de los contratos y adiciones suscritos – diciembre de 2022. 

 

Por otra parte, a continuación, se relacionan los principales requerimientos y/o seguimientos efectuados durante este periodo por la UAESP al 
concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A E.S.P., la Interventoría Inter DJ, a la Fiduciaria Credicorp, Concesionarios de RBL y 
a Entes de Control: 

 
− Mediante Comunicado UAESP 20223000279721 del 06/12/2022, la Unidad remitió a CGR Doña Juana S.A E.S.P certificado de 

saldos de las subbolsas de disposición final y tratamiento de lixiviados. Información remitida por Credicorp Capital con corte a 05 de 
diciembre de 2022. 

− Mediante comunicado UAESP 20223000280121 del 06/12/2022, la Unidad remitió a la UT Inter DJ los valores que adeuda CGR 
Doña Juana S.A E.S.P por concepto de Microtunel. 

− Mediante Comunicado UAESP No 20223000281151 del 07/12/2022, la Unidad informó a CGR Doña Juana S.A E.S.P informó a CGR 
que los pagos se han realizado en los tiempos establecidos de manera contractual por tanto la justificación que realiza a JH Company 
Service S.A.S no aplica. 

− Mediante comunicado 20223000283291 del 12/12/2022, la Unidad remitió a CGR Doña Juana S.A E.S.P formato FM 21 de octubre 
de 2022 para subir a SECOP. 
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− Mediante comunicado 20223000283641 del 12/12/2022, la Unidad remitió a CGR Doña Juana S.A E.S.P Respuesta a solicitud 
pagos Facturas Puntos Críticos 

− Mediante comunicado 20223000285441 del 14/12/2022, la Unidad remitió a UT Inter DJ Respuesta Observaciones a Informe de 
Interventoría del mes de octubre 2022 

− Mediante comunicado 20223000286731 del 15/12/2022, la Unidad remitió a UT Inter DJ Observaciones a Informe de Interventoría 
del mes de noviembre de 2022 

− Mediante Comunicado UAESP 20223000288731 del 15/12/2022, La Unidad solicita a CGR Doña Juana S.A E.S.P remitir Informe 
de Avances de Actividades Cierre, Clausura y Pos-clausura 

− Mediante comunicado 20223000290681 del 20/12/2022, a Unidad remitió a CGR Doña Juana S.A E.S.P formato FM 21 de noviembre 
de 2022 para subir a SECOP. 

− Mediante comunicado 20223000292061 del 21/12/2022, la Unidad remitió a UT Inter DJ información de Pagos parciales de Facturas 
presentadas por CGR. 

− Mediante comunicado UAESP 20223000294121 del 23/12/2022, La Unidad informó a CGR que los pagos se han realizado en los 
tiempos establecidos de manera contractual por tanto la justificación que realiza a Crear Señalización no aplica. 

− Mediante comunicado 20223000295341 del 26/12/2022, la Unidad remitió a CGR Doña Juana S.A E.S.P certificado de saldos de 
las subbolsas de disposición final y tratamiento de lixiviados. Información remitida por Credicorp Capital con corte a 23 de diciembre 
de 2022. 

 

En cuanto al operador Biogás Colombia, este, radicó ante Naciones Unidas el proceso de validación No. 16. Correspondiente al periodo 

comprendido entre 1 de noviembre de 2018 a 31 de diciembre de 2021 en el que fueron acreditados 776.762 de CRE. 

 

• SITUACIÓN JURÍDICA. 
 

I. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES.  
  
     1. Antecedentes   
  

• En el año 2020 se inició el siguiente proceso sancionatorio No 1 de 2019 con varios cargos contra el operador CGR el siguiente gráfico se 
indican los seis (6)  

  
  

• Mediante Auto número 02 expedido el 5 de agosto de 2020, el Tribunal de Arbitraje de La Cámara de Comercio de Bogotá D.C. decretó como 
medida cautelar, la suspensión del trámite administrativo sancionatorio 001 de 2020 que se encontraba en curso, restringiendo el inicio de 
nuevas actuaciones administrativas de carácter sancionatorio que se derivaren de las pretensiones o de los presupuestos fácticos y jurídicos 
sometidos a consideración del Tribunal de Arbitramento identificado con el número 119557.   
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• A partir de la citada providencia todos los procesos administrativos sancionatorios relacionados con los hechos y pretensiones de la demanda 
no podrían ser objeto de este trámite, de manera que a para la prosperidad de estos se requiere que se trate de temas no relacionados con el 
petitum de la demanda y contrademanda.  

  

• En ejercicio de la supervisión del contrato Concesión 344 de 2010, al evidenciar mora o incumplimiento parcial o total por parte del operador 
CGR, y se trate de incumplimientos no relacionados con el Tribunal de Arbitramento vigente, se debe proceder de conformidad con el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011 y con el procedimiento interno que a continuación se expresa:  

 
▪ Realizar el respectivo requerimiento a la Interventoría UT Inter DJ para corroborar el seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de 

las obligaciones contractuales del contratista infractor  
▪ La interventoría deberá conceptuar por escrito a esta unidad solicitándole la apertura de proceso sancionatorio de carácter contractual.  
▪ Una vez recibido este documento, la subdirección estudia el posible incumplimiento y elabora también un concepto técnico, en donde 

determine la necesidad de apertura o no un incumplimiento.  
▪ El concepto técnico es remitido luego de su revisión jurídica al subdirector de Disposición Final   
▪ El subdirector avala el concepto técnico y sus anexos y hace entrega del insumo a la Subdirección de Asuntos Legales-SAL para que se 

le dé el trámite correspondiente  
 

2. Solicitudes de Procesos Administrativos Sancionatorios:   
 
Durante el mes de diciembre de 2022 se tramitaron las siguientes solicitudes por presunto incumplimiento dentro del marco del contrato 
de concesión 344 de 2010: 
 

✓ Requerimiento concepto técnico presunto incumplimiento por desarrollo de actividades sin autorización en polígono de interés 
(anterior patio de mixtos) 

✓ Requerimiento de cumplimiento contractual a Inter DJ -Contrato de Consultoría 130E de 2011-para el seguimiento, vigilancia y control 
al cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales del Contrato de Concesión 344 de 2010 cumplimiento Ficha 2.2 Control 
de Ruido. 

✓ Requerimiento de cumplimiento contractual a Inter DJ - Contrato de Consultoría 130E de 2011 - para el seguimiento, vigilancia y 
control al cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales del Contrato de Concesión 344 de 2010 cumplimiento Ficha 2.10 
Control de vectores 

✓ Requerimiento de cumplimiento contractual a Inter DJ -Contrato de Consultoría 130E de 2011-para el seguimiento, vigilancia y control 
al cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales del Contrato de Concesión 344 de 2010 cumplimiento Ficha 2.1 Control 
de Calidad del aire 

✓ Requerimiento Presunto Incumplimiento Sistema de Tratamiento de Lixiviados - Informe del estado de cumplimiento solicitud de 
Proceso Administrativo Sancionatorio por incumplimiento por MORA EN LA ENTREGA DEL INFORME “PLAN DE ACCIÓN Y 
SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO AFECTACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL BIORREACTOR ORIENTAL PTL” 

 
3. Solicitudes Interventoría Apertura Procesos Administrativos Sancionatorios: 

 
✓ Solicitud De Apertura Procedimiento Administrativo Sancionatorio Por Incumplimiento En La Construcción De Chimeneas Fase II 

 
II. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO VIGENTE:    A la presente se está tramitando Tribunal de Arbitramento No. 119577 que se encuentra en el 

siguiente estado 
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• Seguimiento a pólizas. 

 
Respecto al contrato de concesión 344 de 2010 y contrato de interventoría 137E de 2010, se adelantó revisión de las garantías contractuales que cobijan 

la ejecución del contrato de concesión C- 344 de 2010; se remitieron memorandos dirigidos a la Subdirección de Asuntos legales y a la interventoría 

InterDJ, alertando sobre el vencimiento de las pólizas del contrato para su conocimiento y fines pertinentes   

A continuación, se puede observar las garantías contractuales, las fechas de inicio y la vigencia de estas, así:   

 
   

Empresa Aseguradora  

   

No. Póliza  

   

Referencia  

   

Concepto  

   

Fecha de constitución  

   

Fecha de terminación  

CHUBB seguros 1500 5000150000003 Maquinaria 16-dic-21 16-dic-22 

  

AXA COLPATRIA 

  

8001038381 

   

Cumplimiento 

  

16-dic-21 

  

16-dic-22 

CHUBB seguros   

53182 

  

12005318200000 

Responsabilidad civil extracontractual   

16-dic-21 

  

16-dic-22 

Aseguradora Solidaria de Colombia   

994000000087 

 Todo riesgo daños materiales   

31/12/2021 

  

31/12/2022 

 
Durante el mes de diciembre de 2022, se recibieron oficios por parte del operador CGR remitiendo las garantías contractuales, sin embargo, en 
cumplimiento con lo establecido en la cláusula cuarta numeral Z dispuesta en el contrato 130E de 2011, se dio traslado mediante comunicaciones oficiales 
a la interventoría para que se pronunciara respecto a las garantías contractuales según la cláusula citada, así: “Dar visto bueno a las pólizas y garantías 
que presenten los concesionarios y demás contratistas del RSDJ, previa aprobación de la Unidad y prestar la asesoría y acompañamiento que requiera la 
Unidad para la aprobación de las mismas.”  
 

12.3   Tribunales de Arbitramento. 
 
12.3.1    Laudo Arbitral del 10 de octubre de 2018 
 
Las partes en el Contrato de Concesión pactaron que en caso de encontrar una controversia contractual que no pudieran resolver directamente, sería 
resuelta por un Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En este sentido, en el año 2015 
CGR presentó demanda arbitral contra la UAESP, posteriormente la UAESP formuló demanda de reconvención en contra del operador, con el fin de 
tratar la controversia por el incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de concesión 344 de 2010. 

 
El día 27 de septiembre de 2018 se profirió Laudo Arbitral por parte del Tribunal, mediante el cual se pone fin a la controversia. Dicho Laudo fue 
favorable a los intereses de la Entidad, y tanto el operador como la UAESP presentaron solicitudes de aclaración, las cuales fueron resueltas mediante 
acta No. 54 del 10 de octubre de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el Laudo el día 11 de octubre de 2018. 

  
En el siguiente gráfico se relacionan las obligaciones condenadas mediante Laudo Arbitral del 11 de octubre de 2018 y sus respectivas actividades, 
con sus respectivos tiempos y el avance que se tiene a la fecha frente a cada una de ellas: 

 



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

 

GIR-FM-09 
V3 

Página 63 de 83 

 

 

 
 

 
Gráfica: Estado Actual de las Condenas del Laudo - Elaboración SDF-UAESP 

 
12.3.2    Actual Tribunal Arbitral Caso 119577 

 
En 2020, El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A.E.S.P., presentó demanda ante el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con número de caso 119577 y en el mismo se solicitaron medidas cautelares, las cuales fueron decretas mediante fallo No. 02 
del 5 de agosto de 2020 en el cual ordenaron: “Decretar como medida cautelar, la suspensión del trámite administrativo sancionatorio 001 de 2020 
iniciado por la parte convocada en contra de CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.-CGR DOÑA JUANA. En 
adelante la UAESP se abstendrá de iniciar o tramitar actuaciones administrativas de carácter sancionatorio derivadas de las pretensiones o de los 
presupuestos fácticos y jurídicos sometidos a consideración de este Tribunal de Arbitramento”. 
  
En razón a lo anterior, dentro del trámite del proceso arbitral Caso No. 119557, el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
-UAESP-presentó demanda de reconvención y reforma a la misma, la cual fue admitida por el Tribunal de Arbitraje mediante Acta No. 13 de fecha 12 
de abril de 2021. 
  
El apoderado solicitó al Honorable Tribunal declarar los respectivos incumplimientos de las obligaciones del Contrato C-344 de 2010 y que se proceda 
con la declaratoria de terminación del contrato por alguna o todas las pretensiones que resulten prosperas, con la respectiva condena por perjuicios y 
las demás pretensiones y sus respectivas consecuencias. 
  
La audiencia primera de trámite se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2021, dadas las solicitudes de las partes fue suspendida y posteriormente 
reanudada el 6 de octubre de 2021, en esta última se decretaron las pruebas y se fijaron las fechas para la ejecución de estas. 
  
Para el mes de diciembre de 2022, el proceso se encuentra en estado de pruebas; se han ejecutado los testimonios de las partes. Se culminó la 
exhibición de documentos. En el mes de enero se entregarán los dictámenes periciales de parte. 
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Gráfica: Avance etapas del Actual Tribunal Arbitral - Elaboración SDF-UAESP 

 

• INDICADORES DE OPERACIÓN. 

El cumplimiento de los indicadores de operación de los componentes de disposición final, tratamiento de lixiviados, aprovechamiento de 
residuos y, tratamiento y aprovechamiento de biogás, se presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro. Indicadores de calidad en la operación durante el mes. 

 
Indicador 

Valor Mínimo 
establecido 

Valor 
alcanzado 

 
Cumplimiento 

 
Actuación de la UAESP 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Operatividad 

(Represamiento de 

vehículos). 

90% 97%  

Cumplió 
Para el presente mes de diciembre de 2022 el concesionario CGR cumplió con la meta. 

Compactación de 
residuos. 

90% 100% Cumplió Para el presente mes de diciembre de 2022 el concesionario CGR cumplió con la meta. 

Cobertura de Zonas. 90% 100% Cumplió Para el presente mes de diciembre de 2022 el concesionario CGR cumplió con la meta. 

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO. 

Porcentaje de 
aprovechamiento 
mensual 

 
1.8% 

 

0% 
 

No cumplió 
Para el mes de diciembre el concesionario no ha cumplido con los indicadores 

mínimos propuestos. Entrega un Proyecto para análisis en forma posterior a realizar su 

construcción. 
    

Eficiencia de las 
plantas. 

 
100% 

 
0% 

 
No cumplió 

 

 

TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS. 

 
 
 
 

Temperatura de las 
antorchas (°C). 

 
 
 

 
≥ 750 

 

 
*937 

antorcha 1 
*895 

antorcha 2 

*1009 

antorcha 3 

 
 
 

 
Cumplió 

 

 
La temperatura en las antorchas se mantuvo siempre por encima del valor que 

garantiza la destrucción completa del metano. 

Contenido de Oxígeno 
%. 

 
≤ 2.0 % 

 
1,0% 

 
Cumplió El control del contenido de oxígeno en el biogás se mantuvo dentro del parámetro 

establecido. 

Mantenimiento 
general. 

 
100% 100% 

 
 Cumplió Se presenta cumplimiento en el plan de mantenimiento del periodo en 

mención por parte del concesionario. 

Generación de 
energía. 

 
≥ 1 

 

1,25 
 

Cumplió  

Se presenta cumplimiento en la generación de energía. 
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Emisión de CRE. 

 
≥ 1 

 

1,13 
 

Cumplió 
 

Cumplió con la meta. 

Detenciones de la planta que 
afecten la 
operatividad 

 
0 

 

3 
 

Cumplió Se presentaron tres paradas de la planta superiores a 20 minutos por falla en el 

suministro eléctrico 

Detenciones de la     planta 
 

≥ 96% 

 

96,4% 
 

Cumplió En el periodo el tiempo de detenciones de la planta por falla en el suministro 

eléctrico no superó el 4% del tiempo del mes 

 
Plan de trabajo. 

 
≥ 95 

 
80,0% 

 
No Cumplió 

Para el mes de diciembre de 2022 el Concesionario dio cumplimiento al 80% del 

plan de trabajo establecido, falta evidencia en el avance de los proyectos de 

generación de energía 

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría del mes de diciembre de 2022. 
 

 

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR 

 

Fecha de aprobación: 27/02/2023 Nombre: Fredy Ferley Aldana Arias. Firma:  

 

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: 

 

Nombre: Andrés Felipe Márquez Arteaga / Contratista:   

Nombre: Andrés Castañeda / Contratista.   

Nombre: Carlos Esteban Capador Sereny / Contratista. Firma:  

Nombre: Carlos Andrés Acero Beltrán / Contratista. Firma:    

Nombre: Carlos Geovanny Borda Contratista. Firma: } 

Nombre: David Ospina Murgueitio. Profesional Universitario. Firma:  

Nombre: Evangelina Amaya. Contratista. Firma:  

Nombre: Jairo Alexander Granados. Contratista. Firma:  

Nombre: Hernán Darío Tocarema Garzón. Profesional Especializado. Firma:  

Nombre: Jeisson Iván Sánchez Contratista. Firma:  

Nombre: Jhon Jairo Vera Buitrago. Contratista. Firma:  

 

Nombre: Laura Melissa Ballesteros. Profesional Universitario. Firma:  
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Nombre: Liliana Castillo Guerrero. Contratista. Firma:  

Nombre: Lina Paola Garzón Marín. Contratista. Firma:  

Nombre: Luis Alejandro Torres Rocha Profesional Universitario. Firma:  

Nombre: Lizeth Tatiana Hernández Contratista Firma:  

Nombre: Maribel Patacón Pedraza. Contratista Firma:  

Nombre: Maribell Castellanos Oviedo. Contratista. Firma:  

Nombre: Oswaldo Arias Rodríguez Contratista. Firma: 

Nombre: Yira Bolaños Enríquez Profesional Especializado. Firma:   

Nombre: Lorena Ávila López / Contratista. Firma:  

Nombre: Deiby Alejandro Bernal Perilla / Contratista. Firma:  

Nombre: Vivian Lorena Neiva Parra   

 

Nombre: Christiam Modesto Diaz  

 

Nombre: Henry Velásquez Valencia Profesional Especializado.   

 

 


