

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 84 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. FORTALECER LOS ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00																												
1.1 NIVEL DE RIESGO ENTRE 89,5% Y 100% (DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN APLICADA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00		0.00		25.00		100.00	30.00	0.90	
2. FORTALECER EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ARTICULADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	0.00																												
2.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL MIPG EN LA UAESP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00		0.00		25.00		100.00	32.00	0.96	
3. TENER UN ENFOQUE INTEGRADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN LA ENTIDAD.	0.00																												
3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS CON ENFOQUE INTEGRADO (NÚMERO DE AUDITORÍAS INTERNAS CON ENFOQUE INTEGRADO REALIZADOS / TOTAL DE AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADOS EN PAA 2019) * 100 "	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.00	0.00		0.00		25.00		100.00	26.00	1.04	
4. ASEGURAR EN LO JURÍDICO EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	0.00																												
4.1 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00			0.00		25.00		100.00	34.00	2.04
5. FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA UAESP	0.00																												
5.1 CUMPLIMIENTO DE NOTICIAS POSITIVAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	38.00	0.00		0.00		25.00		100.00	64.00	3.84	
6. FORTALECER LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	0.00																												
6.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN DOCUMENTAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	55.00	3.30	
6.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	46.00	2.76	
7. FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD (HARDWARE Y SOFTWARE)	0.00																												
7.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD NIVEL DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO TECNOLÓGICO / NIVEL ESPERADO DE CUMPLIMIENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0.00		0.00		25.00		100.00	33.00	1.98	
8. IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS QUE FORTALEZCAN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD	0.00																												
8.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL MSPI	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	0.00		0.00		25.00		100.00	100.00	6.00	
9. FORTALECER EL SERVICIO DE LA MESA DE AYUDA DE LA ENTIDAD	0.00																												
9.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES EN TIEMPO DE RESPUESTA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	22.00	0.00		0.00		25.00		100.00	29.00	1.74	
10. FORTALECER LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	0.00																												

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 84 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
10.1 NIVEL DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PQRSD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	80.00	0.00		0.00		25.00		100.00	80.00	4.80	
10.2 NUMERO DE CANALES CREADOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00		0.00		25.00		100.00	100.00	6.00	
11. FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA SI-CAPITAL.	0.00																												
11.1 CUMPLIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MÓDULO DE LIMAY-SICAPITAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	14.00	0.00		0.00		25.00		100.00	26.00	1.56	
12. HACER DE LA UAESP UN GRAN LUGAR PARA TRABAJAR	0.00																												
12.1 ÍNDICE DE AMBIENTE LABORAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	25.00		0.00		25.00		100.00	42.00	2.52	
12.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	43.00	0.00		0.00		25.00		100.00	43.00	2.58	
13. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TODAS LAS SEDES QUE ESTÉN A CARGO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS REQUISITOS LEGALES.	0.00																												
13.1 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (EJECUTADO AL 100%).	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	0.00		0.00		25.00		100.00	22.00	1.32	
13.2 NIVEL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (EJECUTADO AL 100%).	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00		0.00		25.00		100.00	50.00	3.00	
13.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	35.00	0.00		0.00		25.00		100.00	56.00	3.36	
Total ponderación vertical	100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	49.70

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1045 46 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
 Programa : 19 Seguridad y convivencia para todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2019	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. MODERNIZAR Y ACTUALIZAR LAS LUMINARIAS EN PARQUES Y VÍAS	0.00																											
1.1 MODERNIZAR Y ACTUALIZAR LAS LUMINARIAS EN PARQUES Y VÍAS	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	34.00	0.00		0.00		25.00		100.00	93.00	93.00
Total ponderación vertical																												100.00
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												93.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1048 57 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	0.00																												
1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DEFINIDOS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			0.00		25.00		100.00	75.00	7.50
2. REVITALIZAR LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL	0.00																												
2.1 CUMPLIR LAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS Y VIABILIZADAS FRENTE A LA REVITALIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO, PARTICULARMENTE DEL CEMENTERIO CENTRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	0.00			0.00		25.00		100.00	34.00	3.40
2.2 ESTUDIOS ENTREGADOS RELACIONADOS CON EL PLAN MAESTRO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. CONSOLIDAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES EN LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO	0.00																												
3.1 MANTENER LOS 23 SERVICIOS INTEGRALES EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO LO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS DE DESTINO FINAL E INTEGRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	38.00	0.00			0.00		25.00		100.00	74.00	7.40
3.2 INCREMENTAR UN SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ACTA DE COMITÉ SUSCRITA Y APROBADA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00			0.00		25.00		100.00	100.00	10.00
4. OTORGAR SUBSIDIOS FUNERARIOS A POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	0.00																												
4.1 OTORGAR SUBSIDIOS FUNERARIOS A POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0.00			0.00		25.00		100.00	33.00	13.20
Total ponderación vertical	100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	41.50		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2019

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 81 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2019 AVANCE A: 30/09/2019

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. FORTALECER LA GESTIÓN DEL "PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL. SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA."	0.00																												
1.1 REALIZAR EL 100% DEL SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL R.S.D.J	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	24.00	0.00		0.00		25.00		100.00	43.00	4.30	
2. ESTABLECER ALTOS ESTÁNDARES DE LIMPIEZA INTEGRAL EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																												
2.1 EJECUTAR LAS OBLIGACIONES DE HACER FINANCIADAS Y PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		100.00	75.00	9.00	
3. PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO DE ASEO	0.00																												
3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE TONELADAS APROVECHADAS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	18.00	0.00		0.00		25.00		100.00	49.00	6.37	
4. DIGNIFICAR LA LABOR DE LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO	0.00																												
4.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ACREDITACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.00	0.00		0.00		25.00		100.00	27.00	3.51	
5. GARANTIZAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	0.00																												
5.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SERVICIO DE ASEO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	0.00		0.00		25.00		100.00	93.00	7.44	
6. 'GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN ENFOCADAS EN EL DESARROLLO DEL DECRETO DISTRITAL 190 DE 2006 (PMIRS) Y SUS MODIFICACIONES	0.00																												
6.1 'ACTA DE COMITÉ SUSCRITA Y APROBADA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	100.00	9.00	
7. FORTALECER LA GESTIÓN DEL "PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL. SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA."	0.00																												
7.1 GARANTIZAR QUE EL 90% DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA ACCEDA A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	25.00			0.00		25.00		100.00	49.00	6.37
8. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES.	0.00																												
8.1 GESTIONAR LA PRIMERA ETAPA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES INSCRITAS EN EL RUOR	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	29.00	0.00		0.00		25.00		100.00	37.00	4.81	
9. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y PELIGROS , CON LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR ARROJOS CLANDESTINOS EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																												
9.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SERVICIO RESIDUOS HOSPITALARIOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	29.00	0.00		0.00		25.00		100.00	51.00	4.59	
Total ponderación vertical																											100.00		
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												55.39	