

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 01/06/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR Y FORTALECER EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 IMPLEMENTAR EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE	0.00																											
1.1.1SALDOS INICIALES DEFINITIVOS A PRIMERO DE ENERO DE 2017	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
1.2 FORMULAR E IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE CARTERA	0.00																											
1.2.1PROCEDIMIENTO DE CARTERA PUBLICADO EN EL SIG	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
1.3 IMPLEMENTAR EL SGSST	0.00																											
1.3.1SISTEMA DE SGSST IMPLEMENTADO EN UN 80%	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
1.4 GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL 100% COMPROMISOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PIGA	0.00																											
1.4.1INFORME DE CONSUMO DE PAPEL, COMBUSTIBLE, ENERGÍA Y AGUA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
1.5 ADMINISTRAR Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	0.00																											
1.5.1"REDISEÑO DEL MODELO DE OPERACIÓN (FASE 1)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		20.00		20.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.6 FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PIGA	0.00																											
1.6.1PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.7 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD.	0.00																											
1.7.1EJECUTAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DEL 100% DEL 100% DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE LA UNIDAD APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		22.00		14.00		14.00		22.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. DIVULGAR Y POSICIONAR EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS DE LA CIUDAD; LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	0.00																											
2.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA Y DIGITAL, PLAN DE MEDIOS, FREE PRESS, EVENTOS DE DIVULGACIÓN, CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1.1CANALES, PIEZAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA CONTRIBUIR CON EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		16.00		100.00	14.00	0.42
3. FORTALECER Y MANTENER EL 100% DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD Y PROMOVEER LA CULTURA DE CERO PAPEL	0.00																											
3.1 TRAMITAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA ENTIDAD	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
3.1.1 DIRECCIONAMIENTO DE CORRESPONDENCIA 100% CON FIABILIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
3.2 GESTIONAR LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TRD	0.00																												
3.2.1 TABLAS DE RETENCIÓN IMPLEMENTADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4. MEJORAR EL 100% DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA EL BUEN DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD	0.00																												
4.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA, BOLETÍN VIRTUAL, NOTICIERO INTERNO, EVENTOS CON FUNCIONARIOS, CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	0.00																												
4.1.1 CANALES, PIEZAS Y CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR Y DAR A CONOCER EL QUE HACER Y APUESTAS DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		16.00		100.00	14.00	0.42	
4.2 PIEZAS GRÁFICAS, EVENTOS, ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES (INTERNA, EXTERNA, DIGITAL), PLAN DE MEDIOS, ELABORACIÓN DE CONTENIDOS	0.00																												
4.2.1 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.00		34.00		33.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD	0.00																												
4.3.1 UPS EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	0.75	
4.4 ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD	0.00																												
4.4.1 EQUIPOS TECNOLÓGICOS PERIFERICOS RENOVADOS, TELEFONOS IP, ESCANER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	15.00	0.45	
4.5 MEJORAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y CONECTIVIDAD DE LA UNIDAD	0.00																												
4.5.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES RED WILERESS - WIFI, DISPOSITIVO MIFI IMPLEMENTADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00	
4.6 IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.00																												
4.6.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00	
4.7 IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.00																												
4.7.1 ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
4.8 SOSTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD	0.00																												
4.8.1 SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y DEMAS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LA UNIDAD EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.9 SOSTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD	0.00																											
4.9.1 SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS EN LOS APLICATIVOS PERNO, SAE /SAI Y TERCEROS II (SI CAPITAL)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.10 SOSTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS DE LA UNIDAD	0.00																											
4.10. SOPORTE TÉCNICO (MESA DE SERVICIOS)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.11 FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN CUATRIENAL INSTITUCIONAL DE BIENESTAR	0.00																											
4.11. LINEA BASE DE BIENESTAR CONSTRUIDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.12 FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN CUATRIENAL INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	0.00																											
4.12. LINEA BASE DE CAPACITACIÓN CONSTRUIDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.13 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD	0.00																											
4.13. "INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.14 DAR DE BAJA ELEMENTOS OBSOLETOS E INSERVIBLES	0.00																											
4.14. 100% DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES DADOS DE BAJA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.15 REALIZAR EL 100% DEL LEVANTAMIENTO Y AVALÚO DEL INVENTARIO FÍSICO	0.00																											
4.15. INVENTARIOS ACTUALIZADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.16 REALIZAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS QUE SE REQUIERAN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD	0.00																											
4.16. ESPACIOS ADECUADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4.17 MANTENER Y MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES	0.00																											
4.17. MANUAL DE CONTRATACIÓN Y FORMATOS ACTUALIZADOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00		15.00		15.00		20.00		20.00		0.00		100.00	15.00	0.45
4.18 ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0.00																											
4.18. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLANES DE ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.19 ELABORAR Y DIVULGAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00																											
4.19. INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		25.00		10.00		15.00		10.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4.20 EVALUAR EN FORMA SELECTIVA E INDEPENDIENTE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.00																											
4.20. REALIZAR DOS (2) INFORMES SEMESTRALES DE PQRS, REALIZAR CUATRO (4) SEGUIMIENTOS A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UNIDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4.21 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	0.00																											
4.21. HACER SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DEL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL., CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS CUENTAS PERIODICAS A LA CONTRALORÍA DISTRITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		16.00		16.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.22 ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES EXIGIDOS POR LEY A CARGO DE LA OFICINA.	0.00																											
4.22. ELABORAR Y PRESENTAR 12 INFORMES DE LEY A CARGO DE LA OFICINA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		8.00		17.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00
5. PROMOVER EL 100% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE	0.00																											
5.1 ATENDER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS PQRS, MEDIENDO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	0.00																											
5.1.1 INFORME MENSUAL DEL ESTADO Y OPORTUNIDAD DE LAS PQRS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	100.00																											
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										2.49		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1045 30 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
 Programa : 19 Seguridad y convivencia para todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 01/06/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. FORTALECER 100 % LA PLANEACIÓN DEL SERVICIO Y LA GESTIÓN DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
1.1 INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C.	0.00																											
1.1.1 INFORMES DE INTERVENTORÍA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
1.2 SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOGOTÁ D.C.	0.00																											
1.2.1 INFORMES DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN MISIONAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical																											100.00	
																										TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1048 36 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 01/06/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. 4.000 SUBSIDIOS DEL SERVICIO FUNERARIO ENTREGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE BOGOTÁ	0.00																											
1.1 SUBSIDIAR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	0.00																											
1.1.1 SUBSIDIOS FUNERARIOS ENTREGADOS A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00		17.00		17.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. ENTREGAR 26 SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	0.00																											
2.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO.	0.00																											
2.1.1 INFORMES DE AVANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
2.2 EJECUTAR OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO.	0.00																											
2.2.1 CONTRATO EN EJECUCIÓN - INFORMES DE AVANCE DE OBRA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECER 100% LA PLANEACIÓN DEL SERVICIO Y LA GESTIÓN DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
3.1 INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	0.00																											
3.1.1 INFORMES DE INTERVENTORÍA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		30.00		15.00		15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2 SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA A LA OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO.	0.00																											
3.2.1 INFORMES DE SUPERVISIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		16.00		17.00		17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 01/06/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DISPONER EL 100% DE LOS RESIDUOS QUE INGRESAN AL RSDJ	0.00																											
1.1 BRINDAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL RSDJ	0.00																											
1.1.1CONTRATO SUSCRITO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PTL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.2 EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL RSDJ	0.00																											
1.2.1EJECUCIÓN DE 7 PROYECTOS ORIENTADOS A MITIGAR Y/O COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS OCASIONADOS POR LA OPERACIÓN DEL RSDJ EN LA POBLACIÓN ALEDAÑA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	29.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.3 BRINDAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL RSDJ.	0.00																											
1.3.1CONTRATO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO. DIQUE VI - FASE II.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.4 IDENTIFICAR ALTERNATIVAS POTENCIALES PARA EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TÉRMINOS DE UBICACIÓN Y TECNOLOGÍA.	0.00																											
1.4.1ÁREAS POTENCIALES IDENTIFICADAS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/ APROVECHAMIENTO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.5 IDENTIFICAR ALTERNATIVAS POTENCIALES PARA EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TÉRMINOS DE UBICACIÓN Y TECNOLOGÍA.	0.00																											
1.5.1TECNOLOGÍAS VIABLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y/O TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.6 GESTIÓN PREVIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA BARRERA AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS.	0.00																											
1.6.1INSUMOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE FUENTES HIDRICA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2. ESTABLECER UNA LINEA BASE DEL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	0.00																											
2.1 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE PARA EL PRAS EN APROVECHAMIENTO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE	0.00																											
2.1.1UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO CON LA LÍNEA BASE DE APROVECHAMIENTO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE AVANZADO EN UN 70%	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.2 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE PARA EL PRAS EN APROVECHAMIENTO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE	0.00																											
2.2.1UN (1) INFORME CONSOLIDADO DE ANÁLISIS DE PREDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.3 REGISTRO ACTUALIZADO Y PERMANENTE DE LA POBLACIÓN	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
RECICLADORA																												
2.3.1REGISTRO RURO ACTUALIZADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.4 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	0.00																											
2.4.1REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES ACTUALIZADO Y COMPLETO, PARA EL SEGUIMIENTO A SU PROCESO DE FORMALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.5 PRESTAR ASISTENCIA PSICOSOCIAL. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL RECICLADOR DE OFICIO	0.00																											
2.5.1UN PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		60.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.6 SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA (VTH)	0.00																											
2.6.1UN ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE VTH	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.7 IMPLEMENTAR ACCIONES DE APROVECHAMIENTO DE LLANTAS	0.00																											
2.7.1ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LLANTAS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.00		34.00		33.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.8 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES (VOLUMINOSOS, RESIDUOS DE DIFÍCIL MANEJO)	0.00																											
2.8.1UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO QUE ANALICE EL CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES Y DISEÑAR LA ESTRATEGIA Y LAS LINEAS DE ACCIÓN NECESARIAS PARA SU GESTIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN A LA POBLACION RECICLADORA DE OFICIO	0.00																											
3.1 EJECUTAR CAMPAÑAS DE PRODUCCIÓN, CONSUMO RESPONSABLE Y DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00																											
3.1.11 CAMPAÑA PLANEADA Y EN EJECUCIÓN PARA LA CIUDAD EN TEMÁTICAS TALES COMO: PRODUCCIÓN LIMPIA, RESPONSABILIDAD EXTENDIDA, DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2 FOMENTAR LA CULTURA DEL APROVECHAMIENTO	0.00																											
3.2.16300 PERSONAS CONCIENTIZADAS EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00		20.00		20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 CAPACITAR A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL MANEJO EMPRESARIAL	0.00																											
3.3.1UN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA RECICLADORES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00		15.00		25.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3.4 CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE RECICLADORES EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	0.00																											

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
3.4.1 TALLER DE CAPACITACIÓN CON SSPD, CRA, Y MVCT	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.00		34.00		33.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REDUCIR EL 6 % DE RESIDUOS ORDINARIOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD PRODUCTO DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE	0.00																											
4.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	0.00																											
4.1.1 UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA FIRMADO Y EN EJECUCIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 ELABORAR EL PLAN 2016 DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RBL	0.00																											
4.2.1 PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL APROBADO POR ZONA DE PRESTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL APROBADO PARA SERVICIO DE RBL.	0.00																											
4.3.1 INFORME DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN TODOS SUS COMPONENTES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.4 ELABORAR ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS SITUACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO	0.00																											
4.4.1 ACCIONES ESPECIFICAS APLICADAS EN RESPUESTA A LOS EVENTOS CRITICOS PRESENTADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		15.00		100.00	14.00	0.56
4.5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	0.00																											
4.5.1 UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA FIRMADO Y EN EJECUCIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.6 ELABORAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	0.00																											
4.6.1 PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL APROBADO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.7 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL APROBADO PARA SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	0.00																											
4.7.1 INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.8 EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN MARCO DEL CONVENIO 006 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA UAESP Y EL FONDIGER PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE.	0.00																											
4.8.1 "INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 006 DE 2015.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		15.00		100.00	14.00	0.42
4.9 PRESENTAR LA VERIFICACIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO ANTE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE.	0.00																											
4.9.1 ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO APROBADO POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE - CRA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
4.10 COORDINAR E INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	0.00																												
4.10. PLIEGOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.11 APOYAR LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS	0.00																												
4.11. DOCUMENTO ACTUALIZADO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		15.00		100.00	14.00	0.42	
5. DEFINIR UNA LÍNEA BASE DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE	0.00																												
5.1 FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA RURAL	0.00																												
5.1.1 UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO CON LA LÍNEA BASE DE APROVECHAMIENTO Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LA RURALIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 1.40