

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/12/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTRIBUIR CON EL POSICIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA UAESP, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS	0.00																											
1.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25
1.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS CON MENSAJES CLAVES INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS CREATIVAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS MASIVOS Y DIGITALES	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24	
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA, QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA DIVULGACIÓN DE LAS METAS, LOGROS Y RETOS DE LA UAESP.	0.00																											
2.1 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE RESPONDA A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y GENERE SENTIDO DE PERTENENCIA.	1.00	8.00	0.00	8.00	5.00	9.00	13.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18	
2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DIVULGACIÓN DE LA ENTIDAD (CORREO ELECTRÓNICO, PANTALLAS, BOLETÍN DIGITAL , EVENTOS INTERNOS, ETC.	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24	
3. CONTRIBUIR CON LA VISIBILIZACIÓN DE LAS APUESTAS, LOGROS Y METAS DE LA UAESP	0.00																											
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y ENVÍO DE UN (1) BOLETÍN VIRTUAL MENSUAL CON INFORMACIÓN ESCRITA, GRÁFICA, FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LAS PRINCIPALES APUESTAS, LOGROS Y EVENTOS DE LA ENTIDAD.	1.00	8.00	0.00	8.00	5.00	9.00	13.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18	
3.2 MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA WEB Y LA INTRANET CON LOS CONTENIDOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD.	1.00	8.00	0.00	8.00	5.00	9.00	13.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18	
3.3 CONCEPTUALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VEINTE (20) EVENTOS DE CARÁCTER INTERNO, EXTERNO, DISTRITAL Y LOCAL, QUE DEN CUENTA DEL ACCIONAR Y MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	1.00	8.00	0.00	8.00	5.00	9.00	13.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18	
3.4 APOYAR EL RELACIONAMIENTO Y LA MATERIALIZACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON DIEZ (10) EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ALTO IMPACTO	1.00	8.00	0.00	8.00	2.00	9.00	7.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9.00	0.09	
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES PARA DAR A CONOCER EL ACCIONAR DE LA ENTIDAD Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CIUDADANA	0.00																											
4.1 CREACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES CON LOS PRINCIPALES LOGROS, APUESTAS, EVENTOS Y RETOS DE LA UAESP DE MANERA ARTICULADA CON LA ESTRATEGIA DE REDES DEL DISTRITO	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24	
4.2 PROMOVER INTERACCIÓN DE REDES SOCIALES DE LA UAESP	1.00																									100.00	24.00	0.24

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
POR MEDIO DE CAMPAÑAS ENFOCADAS AL CAMBIO DE LA CULTURA CIUDADANA		8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.3 AUMENTAR EL 20% LOS SEGUIDORES DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD, Y LOGRAR SER TENDENCIA MÍNIMA EN 2 TEMAS DE COYUNTURA DE CIUDAD	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	16.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24
5. EJECUTAR EL 100% DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS (PAA)	0.00																												
5.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	1.00	6.00	6.00	9.00	9.00	3.00	3.00	15.00	6.00	9.00	8.00	6.00	8.00	9.00	8.00	9.00	0.00	3.00	12.00	15.00	10.00	12.00	10.00	4.00	11.00	100.00	91.00	0.91	
5.2 DOS (2) INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PAA ANTE EL CICCI	1.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
6. SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DEL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL	0.00																												
6.1 INFORME DE ANALISIS MENSUAL	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	13.00	9.00	10.00	10.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	4.00	13.00	9.00	6.00	8.00	3.00	9.00	100.00	100.00	1.00	
7. VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LOS COMITES PRIMARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS	0.00																												
7.1 DOS (2) INFORMES DE VERIFICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	8.00	7.00	8.00	7.00	3.00	26.00	3.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.00	0.00	56.00	0.00	100.00	50.00	0.50	
8. PRESENTAR EL 100% DE INFORMES REQUERIDOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO POR NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																												
8.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN SEGÚN REQUIERIMIENTO LEGAL.	1.00	7.00	7.00	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	13.00	10.00	8.00	7.00	8.00	10.00	11.00	10.00	0.00	3.00	0.00	13.00	0.00	10.00	0.00	4.00	0.00	100.00	60.00	0.60	
9. ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	0.00																												
9.1 DOCUMENTOS DEL PROCESO CONFORME A NORMATIVIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	9.00	20.00	9.00	20.00	15.00	20.00	12.00	20.00	3.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	7.00	100.00	100.00	1.00	
9.2 NORMOGRAMA ACTUALIZADO TRIMESTRALMENTE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	12.00	0.00	28.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	25.00	15.00	100.00	100.00	1.00	
10. REALIZAR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN TEMAS DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	0.00																												
10.1 CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA OFICINA.	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	24.00	16.00	16.00	16.00	16.00	5.00	0.00	5.00	0.00	16.00	10.00	16.00	16.00	5.00	5.00	2.00	5.00	100.00	98.00	0.98	
10.2 ACOMPAÑAMIENTOS SEGÚN DEMANADA.	1.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	4.00	3.00	16.00	8.00	16.00	8.00	5.00	6.00	5.00	8.00	16.00	8.00	16.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	0.50	
11. FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO A PARTIR DE LA SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DE LA UAESP	0.00																												
11.1 SOCIALIZACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DISTRIALES DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO AL PERSONAL DE LA UAESP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	20.00	25.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00	
12. FORTALER LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INTERIOR DE LA UAESP	0.00																												

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
12.1 REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LA UAESP, QUE CONIENEN ASESORIA JURIDICA A LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD,	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12.2 ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.90	
13. FORTALECER LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA, DERIVADA DE LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS POR EL GRUPO FORMAL DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.	0.00																												
13.1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, RESPECTO DEL ACABAMIENTO DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS MÁS COMUNES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
13.2 FORO VIRTUAL DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
14. IMPLEMENTAR EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	0.00																												
14.1 MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL ARTICULADO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25	
14.2 FORMULAR EL ÍNDICE DE MADUREZ DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	23.00	37.00	100.00	100.00	1.00	
14.3 IMPLEMENTAR EL 100% DE NORMA 9001:2015	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	100.00	17.00	0.17	
14.4 IMPLEMENTAR EL 70% DE NORMA 140001:2015	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	82.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00	100.00	1.00
14.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS REDISEÑADO	1.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	50.00	100.00	100.00	1.00	
14.6 REDISEÑAR LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	1.00	8.00	0.00	8.00	6.00	9.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.00	0.06	
14.7 CADENAS DE VALOR Y MAPAS RELACIONALES IMPLEMENTADOS	1.00	6.00	0.00	6.00	10.00	6.00	10.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.20	
14.8 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIGA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
14.9 ELABORAR DIAGNÓSTICO DE LOS MÓDULOS DE LA FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO KAWAK	1.00	6.00	0.00	6.00	40.00	6.00	40.00	82.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
14.10 MAPAS RELACIONALES DISEÑADOS Y APROBADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	29.00	100.00	100.00	1.00	
14.11 MONITOREO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	100.00	41.00	0.41	
15. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD Y CONTROL SOCIAL	0.00																												
15.1 IMPLEMENTAR LAS MEJORAS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DISTRITAL VIGENCIA 2017	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13.00	0.13	
15.2 SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS, CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES QUE TIENEN A CARGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
15.3 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.00	0.08	
15.4 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	10.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18	
15.5 ESQUEMA DE ALERTA TEMPRANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.00	26.00	100.00	100.00	1.00
16. GESTIÓN PRESUPUESTAL	0.00																												
16.1 CONSOLIDACIÓN Y MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25	
16.2 DEPURACIÓN DE LOS PASIVOS EXIGIBLES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25	
16.3 SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.00	8.00	0.00	8.00	8.00	9.00	9.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17.00	0.17	
17. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0.00																												
17.1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25	
17.2 INSTALACIÓN DE 1 UPS PARA ZONA DE CASITAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17.3 RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17.4 RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17.5 LICENCIAMIENTO Y CONFIGURACIÓN WEB LOGIC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.50	
17.6 IMPLEMENTACIÓN FASE 1 IPV6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.25	
17.7 IMPLEMENTACIÓN MSPI	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24	
17.8 ESTANDARIZACIÓN DE DOMINIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
17.9 MIGRACIÓN DE VERSIONES OTRS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
18. HACER DE LA UNIDAD EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR	0.00																												
18.1 EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	85.00	1.70	
18.2 EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA VIGENCIA 2018	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	17.00	100.00	77.00	1.54	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
18.3 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	14.00	100.00	63.00	1.26			
18.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TELETRABAJO	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	13.00	100.00	87.00	1.74			
19. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL MOBILIARIO, SEGURIDAD VIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	0.00																														
19.1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UAESP Y DEL ARCHIVO CENTRAL.A PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	1.00			
19.2 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00			
19.3 IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL EN LA ENTIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	100.00	80.00	0.80		
20. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	0.00																														
20.1 CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO POR LA UNIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO EN CONVERGENCIA CON NIIF-NICSP EN LA ENTIDAD.	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	12.00	100.00	100.00	1.00	
21. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	0.00																														
21.1 SEGUIMIENTO A LAS PQRS QUE SE RECEPCIONAN A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DEL SDQS	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.00	0.18		
22. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																														
22.1 ENTREGA DE EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES - EDIS , A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00		
22.2 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN QUE CONFORMAN EN FONDO DE LA ENTIDAD - FÍSICA Y VIRTUAL	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.24		
22.3 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS TRD EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	
22.4 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.00	16.00	100.00	100.00	2.00
23. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00																														
23.1 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS METAS DEL PDD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
23.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
24. DIVULGAR LOS PROYECTOS DE LA UAESP, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNAS	0.00																														
24.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ALTERNATIVOS Y COMUNITARIOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	2.00		

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1042 77 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
24.2 INFORME DE IMPACTOS ALCANZADOS EN LAS CAMPAÑAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS MASIVOS Y DIGITALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	13.00	100.00	91.00	1.82
25. APOYAR EL RELACIONAMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	0.00																												
25.1 ALIANZAS ESTRATÉGICAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO FORMALIZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.00
26. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD (HARDWARE Y SOFTWARE)	0.00																												
26.1 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	2.00
26.2 EJECUTAR LA FASE 1 IPV6 (INTERNET PROTOCOLO VERSIÓN 6)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
27. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	0.00																												
27.1 IMPLEMENTAR EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN -MSPI	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	100.00	40.00	2.00
28. CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00																												
28.1 MANTENER ACTUALIZADA LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
Total ponderación vertical	100.00																												
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										60.32			

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1045 40 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
 Programa : 19 Seguridad y convivencia para todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2019	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/12/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUES Y VÍAS / PROYECTOS PILOTO CON ENERGÍAS RENOVABLES	0.00																											
1.1 CANTIDAD DE LUMINARIAS LED MODERNIZADAS Y CANTIAD DE LUMINARIAS CMH ACTUALIZADAS EN PARQUES Y VÍAS EN EL MES	*****	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical		100.00																										
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									100.00			

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1048 51 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES			Millones de pesos 2019		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/12/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. 'REVITALIZACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES	0.00																											
1.1 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS LOCALES COMERCIALES DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES SUR	7.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	8.00	23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	46.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.00	3.78
1.2 MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA ELIPSE CENTRAL DEL CEMENTERIO CENTRAL	9.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	8.00	23.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	46.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	9.00
1.3 PAISAJISMO CEMENTERIO DEL NORTE	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	0.03
1.4 LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL: NORTE, CENTRAL, SUR Y SERAFIN	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.5 EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL NORTE Y SUR	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	100.00	9.00
1.6 ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS GALERÍAS DE LA ELIPSE CENTRAL ACTUALIZADOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	9.00
1.7 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS ACORDE ACTUALIZADOS DE LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2. SERVICIOS INTEGRALES	0.00																											
2.1 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	9.00	100.00	98.00	9.80
2.2 IMPLEMENTAR EN LOS CEMENTEROS DEL PROPIEDAD DE D.C. EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESTINO FINAL	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.00	0.16
2.3 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO MODELO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL	18.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	15.00	8.00	8.00	12.00	12.00	100.00	100.00	18.00
3. SUBSIDIOS FUNERARIOS	0.00																											
3.1 SUBSIDIOS FUNERARIOS AUTORIZADOS A POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	26.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	12.00	9.00	100.00	100.00	26.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 84.77

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 64 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES				Millones de pesos 2019	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 31/12/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. 'GESTION INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL R.S.D.J	0.00																												
1.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RSDJ.	34.00	1.00	1.00	3.00	1.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	23.00	15.00	3.00	10.00	10.00	10.00	4.00	8.00	3.00	100.00	98.00	33.32	
1.2 INVERSION SOCIAL EN EL AREA DE INFLUENCIA AL R.S.D.J	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	5.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	2.00	7.00	100.00	87.00	1.74	
1.3 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL R.S.D.J	5.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00	
2. OBLIGACIONES DE HACER	0.00																												
2.1 CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR CONDICIONES ESPECIALES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	100.00	100.00	26.00	
3. GESTIÓN INTEGRAL PARA EL ESQUEMA DE ASEO	0.00																												
3.1 SUPERVISAR LAS ACCIONES DE EMPALME PRESTADORES - INTERVENTORÍA	1.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	22.00	0.22
3.2 ELABORAR ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS SITUACIONES PARTICULARES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESPUESTA A EVENTOS DE GRAN MAGNITUD-SIRE	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21.00	0.21
3.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
3.4 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	1.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	91.00	0.91	
3.5 ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE ASEO	1.00	3.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	91.00	0.91	
4. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES.	0.00																												
4.1 IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO- ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES-INSCRITAS EN EL RURO).	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	20.00	35.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	45.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
4.2 IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS ELABORAR EL PLAN DE FORMALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	50.00	100.00	95.00	2.85
4.3 ACTUALIZAR EL PLAN DE INCLUSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.05	
4.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES INSCRITOS EN EL RUOR (REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
5. CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ECAS	0.00																												
5.1 ADECUACIÓN DE ECAS E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA APROVECHAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.05	
5.2 REALIZAR LOS TRAMITES PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ECAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	0.05	

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 1109 64 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6. FORMALIZAR LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	0.00																											
6.1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
7. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO	0.00																											
7.1 REGISTRO RURO ACTUALIZADO	2.00	10.00	10.00	5.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	100.00	75.00	1.50
7.2 REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	100.00	95.00	0.95
8. ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN DE BODEGAS PÚBLICAS DE APROVECHAMIENTO	0.00																											
8.1 REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO APROBADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	95.00	0.00	100.00	80.00	1.60
9. FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECAS	0.00																											
9.1 ESTUDIOS DE ADECUACIÓN ECA ALQUERIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	25.00	15.00	0.00	100.00	100.00	6.00
9.2 REALIZAR LOS TRAMITES PARA LOGAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ECAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00
10. CAPACITAR ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	0.00																											
10.1 CAPACTIACIOES REALIZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	2.00
11. RECOLECCIÓN DE LLANTAS USADAS ABANDONADAS POR GENERADOR DESCONOCIDO EN VÍA PÚBLICA	0.00																											
11.1 REALIZAR EL 100% DE LOS OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DE LLANTAS USADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	98.00	100.00	98.00	0.98

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 91.34