

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL NOVIEMBRE DE 2021 ASE 5

Contenido

1.	DATOS DEL INFORME.....	3
2.	DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	4
2.1.4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)	5
2.2	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	7
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	7
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	8
2.2.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	8
2.2.4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)	9
2.3.	CONTENEDORES	10
2.3.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	10
2.3.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	10
2.3.3.	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	11
2.4	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	11
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	11
2.4.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	12
2.4.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	12
2.5	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	13
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	13
2.5.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte decésped... 14	14
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	15
2.5.4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)	16
2.6	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.....	17
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	17
2.6.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de pod de árboles. .. 14	14
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	18
2.6.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	20
2.6.4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)	21

2.6.5	REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS	212
2.6.6.	EVENTOS SIRE GESTIONADOS.....	23
2.7	COMPONENTE SOCIAL	23
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	23
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	24
2.7.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	25
2.8	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	25
2.8.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	25
2.8.2	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC.....	28
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	38

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 5**

Período de análisis: del 01 al 30 de noviembre de 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 5 como por el prestador de servicio Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. el 10 de noviembre de 2021 mediante radicado 11-10-2021-8330, identificó que para el mes de octubre de 2021 se ejecutaron 249 microrrutas y se dispusieron un total 23.425,55 toneladas (se excluyen domiciliarios especiales y clandestinos). Mediante los comunicados OP-2021-0768 del 24 de septiembre de 2021 y el alcance dado al mismo mediante comunicado OP-2021-0878 del 22 de octubre de 2021, quedaron 240 microrrutas.

Para el mes de noviembre de 2021 la Interventoría realizó 310 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, con la identificación de siete (7) hallazgos técnico operativos.

Para el mes de noviembre de 2021, se realizaron 89 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización) con identificación de siete (7) hallazgos técnico operativos.

Conclusiones de la Interventoría:

- Se presentaron inconsistencias en el reporte de información registrada por el Concesionario en el SIGAB, para el mes de noviembre de 2021, lo que no permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación deservicio en tiempo real para 101 atenciones las cuales abarcan 70 microrrutas. Esta situación será notificada al Concesionario para su respectiva atención.

- En el mes de noviembre de 2021 la Interventoría realizó 322 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de siete (7) hallazgos al componente técnico-operativo; de lo cual:
 - Los barrios en los cuales se registraron fueron Ciudad Jardín Norte y Prado Veraniego.
 - Los hallazgos correspondieron a la tipología “No se observó el área limpia”.
- De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de octubre de 2021, se registra un promedio mensual de 23.791,46 toneladas dispuestas en el RSDJ.
- El concesionario en octubre de 2021 recolectó y transportó 23,11 toneladas de residuos orgánicos de la ruta selectiva, en el marco de la Adición N° 20.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000627112 del 12/12/2021, para el mes de noviembre se ejecutaron 250 microrrutas y se dispusieron en la zona urbana un total de **27.050 Ton**, se presentó una variación del +2,08% respecto a las toneladas del mes anterior.

TIPO DE RESIDUO (TON)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACION
Grandes Generadores	165	223	34,91%
Recolección Barrido	685	714	4,25%
Recolección Domiciliario	21.990	22.607	2,81%
Recolección Escombros Domiciliarios	6	20	214,65%
Atención Clandestinos	3.066	2.812	-8,26%
Recolección Césped	466	546	17,29%
Recolección Poda Árboles	119	127	6,60%
TOTAL	26.497,30	27.049,71	2,08%

Fuente: Informe concesionario mes de noviembre de 2021

En la zona rural se recogieron 2.212 Ton.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 9 visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/11/2021	Suba	CI 128B # 46-02	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte (Ruta de orgánicos).	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	18/11/2021	Suba	Carrera 46 # 128A-50	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	19/11/2021	Suba	Kr 56 # 152-77	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.	x	
4	24/11/2021	Suba	Kr 55C # 162-62	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
5	24/11/2021	Suba	CI 166 # 55D-45	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
6	18/11/021	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.		x
7	04/11/021	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.		x
8	24/11/021	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.		x
9	05/11/2021	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte de residuos orgánicos	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Octubre:

De las 335 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de recolección y transporte se reportaron en la matriz interactiva dos (2) hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, de los cuales uno (1) fue cerrado a conformidad y uno (1) en estado de revisión por la Interventoría.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES		
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	GESTIONADO	CERRADO
OCTUBRE 2021	2	1	1

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría octubre 2021

De las 106 verificaciones en campo realizadas por la interventoría relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), en la matriz interactiva se reportaron dos (2) hallazgos asociados a la no evidencia del área limpia, de los cuales uno (1) fue cerrado a conformidad y uno (1) en estado de revisión por la Interventoría.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES		
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	GESTIONADO	CERRADO
OCTUBRE 2021	2	1	1

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría octubre 2021

- Noviembre:

De las 310 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de recolección y transporte se reportaron en la matriz interactiva siete (7) hallazgos técnico-operativos, asociados al no cumplimiento al concepto de área limpia, los cuales fueron cerrados.

Así mismo, en este período se gestionó un (1) hallazgo registrado en el mes de octubre de 2021, el cual fue cerrado.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES	
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	CERRADO
OCTUBRE 2021	1	1
NOVIEMBRE 2021	7	7
Total de hallazgos gestionados en el mes	8	8

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría noviembre 2021

De las 89 verificaciones realizadas a la recolección de residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), se reportaron en la matriz siete (7) hallazgos, asociados a la tipología de no cumplimiento al concepto de área limpia, los cuales fueron cerrados a conformidad.

Así mismo, en este período se gestionó un (1) hallazgo registrado en el mes de octubre de 2021, el cual fue cerrado.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES	
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	CERRADO
OCTUBRE 2021	1	1
NOVIEMBRE 2021	7	7
Total de hallazgos gestionados en el mes	8	8

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría noviembre 2021

2.2 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. el 10 de noviembre de 2021 mediante radicado 11-10-2021-8330, identificó que para el mes de octubre de 2021 se reportaron 376 microrrutas de barrido y limpieza manual y 10 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 46.731,39 km atendidos.

En el mes de noviembre de 2021 se ejecutaron 523 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 38 hallazgos técnico operativos y 12 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificó un (1) hallazgo técnico operativo.

Conclusiones de la interventoría:

- En lo reportado por el Concesionario en su informe de octubre de 2021, se presentaron diferencias entre la cantidad de microrrutas ejecutadas (386) con relación a las contempladas en el Plan Operativo (379). Por lo tanto, se remitió la correspondiente observación al informe mensual para la atención, ajuste o aclaración por parte del Concesionario.
- El Concesionario para el mes de octubre de 2021 reportó la ejecución de actividades de barrido y limpieza en 46.731,39 Km, excediendo los kilómetros de referencia establecidos en el PGIRS, lo cual será observado al Concesionario para su atención.
- La Interventoría en noviembre de 2021 realizó 535 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 39 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
 - Los barrios con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron Prado Pinzón y Ciudad Jardín Norte.
 - El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con “no se observa el área limpia” con un 92% de la

totalidad de hallazgos reportados.

- Se presentaron inconsistencias en el reporte de información registrada por el Concesionario en el SIGAB para el mes de noviembre de 2021, lo que no permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para cuatro (4) microrrutas en seis (6) atenciones. Situación que será notificada al Concesionario para su respectiva atención.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000627112 del 12/12/2021, para el mes de noviembre se ejecutaron la totalidad de microrrutas establecidas en el plan operativo de acuerdo con las frecuencias y turnos definidos. Se atendieron un total de **39.025,68** Km que incluye el barrido de vías y áreas públicas, **32.971,38** Km con barrido manual y **6.054,30** Km con barrido mecánico.

El total de kilómetros reportados en el informe del concesionario para el mes de noviembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó 4 visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/11/2021	Suba	Calle 158 # 103A-11	Supervisión y control de la actividad de Barrido manual	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	19/11/2021	Suba	Carrera 132 # 133-84	Supervisión y control de la actividad de Barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	19/11/2021	Suba	Cl 145 # 45-27	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
4	24/11/2021	Suba	Calle 100	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de visita y de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.2.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Octubre:

De las 648 verificaciones en campo realizadas por la Interventoría relacionadas con la actividad de barrido y limpieza se reportaron en la matriz interactiva 49 hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, de los cuales 33 fueron cerrados a conformidad y 16 gestionados y en revisión por parte de Interventoría.

Así mismo, se gestionaron y cerraron dos (2) hallazgos registrados en el mes de septiembre de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES		
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	GESTIONADO	CERRADO
SEPTIEMBRE 2021	2	0	2
OCTUBRE 2021	49	16	33
Total de hallazgos gestionados en el mes	51	16	35

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría octubre 2021

- Noviembre:

De las 535 verificaciones en campo realizadas por la interventoría relacionadas con la actividad de barrido y limpieza se reportaron en la matriz interactiva 39 hallazgos técnico-operativos, asociados a la no evidencia de área limpia, no limpieza en calles no pavimentadas y falta de liberación de zonas duras, de los cuales 38 fueron cerrados a conformidad y uno (1) fue gestionado por el Concesionario y devuelto por la Interventoría.

Así mismo, se gestionaron y cerraron a conformidad seis (6) hallazgos registrados en el mes de septiembre y 16 hallazgos registrados en el mes de octubre de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES		
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	CERRADO	DEVUELTO
SEPTIEMBRE 2021	6	6	0
OCTUBRE 2021	16	16	0
NOVIEMBRE 2021	39	38	1
Total de hallazgos gestionados en el mes	61	60	1

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría noviembre 2021

2.3. CONTENEDORES

2.3.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

El 10 de noviembre de 2021 el Concesionario presentó el informe mensual correspondiente al mes de octubre de 2021, mediante comunicado 11-10-2021-8330. En el informe en mención, el Concesionario reportó que el ASE 5 cuenta con 1.483 contenedores de residuos no aprovechables y 1.363 contenedores de residuos aprovechables.

La Interventoría aclara, de los 1.483 contenedores de residuos no aprovechables, 120 contenedores no corresponden al alcance de esta Interventoría.

Para el mes de noviembre de 2021 la Interventoría realizó un total de 453 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de ocho (8) hallazgos técnico operativos.

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	299	0	0
Operación	89	6	7
Mantenimiento	38	0	0
Lavado	27	0	1
Total	453	6	8

Fuente: Informe de Interventoría noviembre de 2021.

Conclusiones de la Interventoría:

- En el mes de noviembre de 2021 la Interventoría realizó 453 verificaciones en campo, de las cuales identificó un total ocho (8) hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - Los barrios donde se registraron dichos hallazgos fueron Aures, Club los Lagartos, Las Flores, Los Naranjos, Potosí, Sabana de Tibabuyes y Tuna Baja.
 - El hallazgo más reiterativo fue: “No se observó el área limpia” con la totalidad en la participación de los reportados al Concesionario.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20217000627112 del 12/12/2021, para el mes de noviembre el concesionario reporta que se presentaron 2 casos de contenedores vandalizados, los cuales fueron de residuos aprovechables.

Durante el mes de noviembre se atendió con mantenimiento preventivo (lavado externo, limpieza de grafitis, inspección de funcionamiento, ajuste de tapas, tapones sistema de apertura) un total de 9.238 contenedores:

4.829 de residuos no aprovechables y 4.409 de residuos aprovechables.

En el mes analizado, se ejecutaron un total de 100 mantenimientos correctivos: 72 de residuos no aprovechables y 28 de residuos aprovechables.

Durante el mes de noviembre se atendieron con lavado un total de 6.293 contenedores: 4.829 de residuos no aprovechables y 1.464 de residuos aprovechables.

El total de actividades de contenerización reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.3.3. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/11/2021	Suba	CI 132 # 103-21	Supervisión y control de la actividad de contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	10/11/2021	Suba	CI 124 Kr 50	Supervisión y control de la actividad de contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	17/11/2021	Suba	CI 140A # 100-14	Supervisión y control de la actividad de contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.4 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, mediante el comunicado 11-10-2021-8330 radicado el 10 de noviembre de 2021, remitió el informe de reporte de actividades del mes de octubre de 2021, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría, identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 10 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 3.569,70 m².

En noviembre de 2021 la Interventoría realizó un total de 13 verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Conclusiones de la interventoría:

- El Concesionario para el mes de octubre de 2021, reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas, las cuales fueron validadas a conformidad por la Interventoría.
- La Interventoría realizó trece (13) verificaciones de campo en el mes de noviembre de 2021, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.
- Las actividades de lavado de áreas públicas en el mes de noviembre de 2021 se desarrollaron en las condiciones técnicas y de calidad del servicio requeridas.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El concesionario para el mes de noviembre reportó 17 áreas intervenidas con un total de 5.088,98 m².

El total de actividades de lavado de áreas públicas reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por el concesionario del servicio en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una visita de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/11/2021	Suba	Calle 129 carrera 93c	Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas públicas.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Se anexa el informe de la visita de campo.

2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA


La interventoría informa que mediante el radicado 11/10/2021-8330 el concesionario remitió el día 10 de noviembre de 2021 el informe del mes de octubre 2021, reportando ejecución de 6.164.756,20 m² de áreas verdes equivalente a un 98 % de lo programado.

La interventoría manifiesta que el prestador cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo del presente informe.

La interventoría realizó 293 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de noviembre 2021, encontrando en un total de 8 hallazgos-forestal. Se resalta que de los hallazgos encontrados durante verificaciones en campo fueron en variados barrios de la localidad sin resaltar concentración específica.

En los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el de mayor incidencia fue el relacionado con no realizar acopio de residuos en bolsa gris (5), seguido de la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio (2) y no se realiza bordeo (1).

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención. De igual manera, la interventoría presentó la relación de los hallazgos que para el mes de noviembre fue: cerrados 8.



Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC noviembre de 2021

La interventoría registra en su informe que el prestador para el mes de octubre de 2021 intervino un total de 6.164.756,20 m² correspondientes a 1.637 áreas verdes. Así las cosas, para el histórico de cantidad de áreas verdes intervenidas se tiene un total de 67.364 correspondientes a 271.471.345,69 m², periodo comprendido entre febrero de 2018 y octubre de 2021.

Es de resaltarse en el gráfico que durante el mes de octubre se intervino una cantidad similar de metros

cuadrados a la del periodo equivalente del año 2020.

Por último, la interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua, sin embargo, sobresale que el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario.

Conclusiones de la Interventoría:

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la Interventoría se resaltan las siguientes observaciones:


- Los hallazgos encontrados por parte de la Interventoría durante sus verificaciones en campo durante el mes de noviembre 2021 no presentaron concentración en una zona específica.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de noviembre de 2021 no sobrepasan los establecidos por PGIRS.
- En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de Interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.

2.5.1.1. Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte decésped.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de noviembre de 2021 el concesionario Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - ASE 5 - reporta que en la prestación del servicio de corte de Césped en zonas públicas de uso público fueron atendidas un total de 1.624 áreas verdes correspondientes a 6.022.871 m² (dato en revisión por parte de interventoría), distribuidas por tipo de área de la siguiente manera:



Fuente: Generado con datos del informe del Concesionario noviembre 2021

De conformidad con la gráfica anterior 816 de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, 250 corresponde a separadores viales, 411 a andenes, 143 a zonas ambientales y 4 a intersecciones viales (orejas), para un total de 1624 áreas intervenidas.

En el informe del mes de noviembre el concesionario relaciona que para la actividad de corte de césped la cantidad de residuos dispuestos fue de 546 toneladas, dato que se encuentra en validación por parte de la Interventoría.

Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de noviembre de 2021 con los reportados en el SIGAB para el mismo período, se encuentra que para el periodo los datos coinciden satisfactoriamente, resaltando que el concesionario aplicó las observaciones realizadas desde la UAESP.

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Noviembre 2021	Suba	Suba	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2021.		x
2	04/11/21	Suba	Calle 209 a partir de la autopista	Realizar visita en la calle 209 con	Se aclara que la prestación del servicio y esta actividad se	x	

			norte	carrera 45 en compañía de administradora solicitante del sector del club Los Arrayanes.	basan en fuentes distritales oficiales de lo considerado como espacio público, situación que una vez validada se determina que dicha área verde no se encuentra bajo esta categorización, por lo que desde la UAESP no se puede efectuar el corte.		
3	04/11/21	Suba	Carrera 123 con calle 129 F – carrera 74 # 160-25	Supervisión a interventoría de corte de césped y poda de árboles, así como a cuadrillas del concesionario.	Se realiza recorrido con profesional de interventoría para corte de césped en parque ubicado sobre la carrera 123 con calle 129 F, toda vez que la cuadrilla del sector recién finalizaba actividades de corte.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.5.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)


De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

- Octubre:

De los 10 hallazgos reportados por la interventoría, en la matriz interactiva se verificaron los 10 cerrados enfatizando en los casos de *¿Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida?*.

- Noviembre:

De los 8 hallazgos reportados por la interventoría, en la matriz interactiva se verificaron en su totalidad cerrados enfatizando en los casos de *¿Se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris?*.



Fuente: Tomado de Matriz Interactiva

2.6 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría informa que el prestador presentó la programación de acuerdo con los tiempos definidos. Se registra que fueron proyectados un total de 1.879 individuos arbóreos para intervenir en el mes de octubre de 2021, de los cuales se intervino un total de 1.807.

La interventoría informa que para el mes de noviembre de 2021 se realizaron 237 verificaciones de las cuales 6 presentaron hallazgos – forestal. Se evidencio principalmente que no se aplica cicatrizante hormonal (3), no se eliminan ramas secas (2), no se realizan cortes limpios (2) y se causan heridas al realizar el corte (1). Se resalta que el barrio Mónaco es objeto de concentración de verificaciones por parte de la interventoría en los últimos dos periodos.

DISTRIBUCIÓN DE VERIFICACIONES	
BATAN	2
CIUDAD JARDIN NORTE	1
CLUB DE LOS LAGARTOS	81
GILMAR	1
MONACO	115
POTOSI	37
TOTAL	237

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC noviembre de 2021

La interventoría informa que durante noviembre de 2021 recibió copia de treinta y cinco (35) eventos SIRE por parte de la UAESP, y que el prestador remitió evidencias de atención de veintiuno (21).

La interventoría señala que *“En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 237 verificaciones realizadas en el mes de noviembre de 2021”*.

La interventoría reporta que desde el mes de febrero 2018 hasta el mes de octubre 2021 el concesionario ha intervenido un total de 78.612 individuos arbóreos, donde se incluyen 9.756 de la base de datos UAESP.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 1.807 individuos arbóreos del mes de octubre en el término establecido, y la interventoría a su vez remitió esta información el día 11 de noviembre de 2021 a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1155-21.

Conclusiones de la interventoría.

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de octubre de 2021, la Interventoría identificó observaciones al informe y se remitirán al Concesionario para su atención, ajuste y/o aclaración.
- El Concesionario durante el mes de noviembre de 2021 ejecutó la poda de árboles sin novedades en la operación.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 237 verificaciones realizadas en el mes de noviembre de 2021.
- Dentro de la ejecución del mes de octubre de 2021, el Concesionario atendió **(175)** individuos arbóreos, en el marco de la solicitud de atención de árboles identificados dentro del modelo de riesgo por volcamiento realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA; es de aclarar que el Concesionario remitió por medio del oficio 22-10-2020-4732 un informe de la atención prioritaria del arbolado en riesgo.

2.6.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO


La prestación del servicio de poda de árboles del ASE 5 fue realizada con base en la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17937 del 28/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante el mes de noviembre de 2021 el concesionario reporta que atendió un total de 1.682 individuos arbóreos, donde se incluye la atención de (09) emergencias silviculturales remitidas como evento SIRE y priorización por presentar características deficientes de ramas en peligro de caída y desgarres. Adicionalmente se informa que 125 individuos arbóreos fueron registrados en el formato de novedades *“(…) porque presentaban mal estado sanitario, riesgo de caída, restricción de acceso temporal, Riesgo Eléctrico, podas antitécnicas con intensidades superiores a las permitidas entre otras”*.

Acorde a lo validado con el informe de interventoría del mes de noviembre 2021, el concesionario desde febrero de 2018 hasta octubre de 2021 ha intervenido un total acumulado de 78.612 individuos arbóreos, y que sumado

lo reportado por el concesionario para el mes de noviembre 2021, se tendría un total de 80.294 individuos intervenidos a la fecha (dato de octubre en validación por parte de la interventoría).

De modo que para el año 2021 y hasta el mes de noviembre el prestador ha intervenido un total de 17.901 individuos arbóreos según los datos presentados en su informe.



Fuente: Generado a partir de datos del Concesionario en su informe del mes de noviembre del 2021

Atención de SIREs

Área Limpia D.C S.A.S E.S.P reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá– SIRE y eventos generados por la atención de emergencias por parte del Jardín Botánico, tal y como se relacionan a continuación:

TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD EVENTOS
Poda de emergencia	9
Recolección de residuos vegetales	16
Repique y recolección	9
Total general	34

Fuente: Tomado de Informe mensual del Concesionario noviembre 2021.

Modelo de riesgo SDA:

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de noviembre 2021 se intervinieron seis (6) árboles de riesgo alto.

Despeje de conos lumínicos:

El concesionario reporta que en relación a luminarias y despeje de su cono lumínico para el mes de noviembre 2021 se intervino un total de treinta y dos (32) árboles, adicionalmente comunica que (...) “se ha evidenciado que la mayoría de interferencia se presenta con especies de rápida redensificación de copa y alta capacidad vegetativa, por lo que es recurrente la solicitud de intervención sobre los árboles independiente a los ciclos de poda.”, situación que se debe a las solicitudes escaladas desde la subdirección de Alumbrado Público.

Recolección y transporte:

En el informe del mes de noviembre el Concesionario relaciona que para la actividad de poda de árboles la cantidad de residuos dispuestos fue de 127 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la Interventoría).

Durante la revisión y verificación del consolidado de árboles intervenidos en el periodo de noviembre de 2021 se verificó que este coincide con lo reportado en SIGAB.

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Noviembre 2021	Suba	Suba	Verificar ejecución reportada por el prestador para el mes de noviembre 2021	Ejecución reportada por el prestador para el mes de noviembre 2021 coincide con SIGAB.		x

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	03/11/21	Suba	Calle 120 con carrera 71 D	Asistir a feria convocada desde el Concejo Distrital en barrio Niza Sur	Aclaración de competencias silviculturales de la Unidad y los lineamientos técnicos por solicitudes ciudadanas en campo	x	
3	04/11/21	Suba	Calle 209 a partir de la autopista norte	Realizar visita en la calle 209 con carrera 45 en compañía de administradora solicitante del sector del club Los Arrayanes.	En el sector se encuentran situaciones de árboles emplazados en vallados, árboles con riesgo eléctrico por proximidad a media tensión, árboles sin código SIGAU, árboles en predios privados, setos de individuos arbóreos en función de cerca viva, entre otras.	x	
4	04/11/21	Suba	Carrera 123 con calle 129 F – carrera 74 # 160-25	Supervisión a interventoría de corte de césped y poda de árboles, así como a cuadrillas del concesionario.	Se evidencia intervención de individuos arbóreos de la especie Sauco (<i>Sambucus nigra</i>), adecuado uso de EPP y herramientas de trabajo.	x	

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA (BIMENSUAL)


De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, encontrando que:

Octubre:

Los 5 hallazgos reportados por la interventoría fueron verificados, encontrando 4 cerrados y 1 no aplica en la matriz interactiva.

Noviembre:


Los 8 hallazgos reportados por la interventoría fueron verificados, encontrando en estado cerrado su totalidad en la matriz interactiva.



Fuente: Tomado de Matriz Interactiva

2.6.5. REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS

Para el mes de noviembre del año 2021, el prestador reportó un total de 2.123 novedades del arbolado según lo verificado en campo con base en SIGAU, donde no fue posible la intervención silvicultural por poda al identificar diferentes situaciones. Es de resaltar que la cantidad de árboles emplazados en Zona de ronda de cuerpos hídrico (ZH) y aquellos que presentan algún tipo de restricción de acceso (RA).



Fuente: Generado a partir de datos reportados por Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P en formato de novedades – noviembre 2021

COMPETENCIA	SITUACIÓN	ABREVIATURA
Codensa	Riesgo eléctrico	RE
Jardín Botánico	Ausente	A
	Árbol con altura inferior a 2m	ARB
	Enfermo	E
	Sin código SIGAU	SCS
Secretaría Distrital de Ambiente	Podas antitécnicas	PAN
	Riesgo de caída	RC
	Seco / Muerto en pie	SCS
Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Zona de ronda de cuerpos hídrico	ZH
Instituto de Desarrollo Urbano	Obras de infraestructura	OB
Terceros	Predio privado	PV
	Restricción de acceso (cierre temporal)	RA

Fuente: Formato de novedades

2.6.6. EVENTOS SIRE GESTIONADOS

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de octubre de 2021 remitió al prestador con copia a la Interventoría veinticinco (25) eventos SIRE de recolección de residuos vegetales y un (1) evento SIRE de poda de emergencia. El concesionario vía correo electrónico remitió evidencias de veintitrés (23) atenciones donde se incluye la poda de emergencia.

2.7 COMPONENTE SOCIAL

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría en el informe No. 45 que entrega información del 1 al 30 de noviembre de 2021, informa que programó y realizó un total de 05 verificaciones a las actividades ejecutadas y reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:

Actividades de coordinación _____ 02

Actividades informativas _____ 02

Actividades operativas _____ 0
Actividades pedagógicas _____ 0
Actividades de tipo evento _____ 0
Actividades fallidas _____ 01

Para un total de 5 actividades verificadas en el mes de noviembre por parte de la Interventoría, donde el Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11, de estas verificaciones 3 fueron en terreno y 2 virtuales.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el informe del mes de noviembre de 2021, entregado por el concesionario Área Limpia, reportaron 33 actividades de las cuales una (1) se ejecutó en el área rural de la localidad, dentro de los 7 proyectos que tiene la empresa Área Limpia para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:

- Por mi área residencial limpia. _____ 13
- Por mi área comercial limpia. _____ 02
- Comprometido con mi institución. _____ 0
- Mi mascota limpiecita. _____ 0
- Todos por una Suba limpia. _____ 13 una se realizó en la ruralidad de la localidad
- Por más puntos limpios. _____ 05
- Cuentas limpias. _____ 0

Según lo reportado en el informe el Concesionario realizó 33 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad de Suba en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerización (frecuencias de recolección y lavado). En el desarrollo de estas jornadas se llegó a 2080 usuarios de la localidad.

El concesionario dando cumplimiento al anexo 11 (contenerización), realizó 15 actividades y un total de 302 usuarios, en las cuales se socializó sobre la correcta disposición de residuos, buen uso de contenedores, línea 110 para recolección de escombros y/o residuos voluminosos y separación en la fuente.

En el informe entregado por el operador en este periodo reportó una (1) jornada de operativos de imposición de comparendos en la localidad, la cual se ejecutó en la calle 142 Bis con carrera 138A, barrio San Carlos de Tibabuyes, durante esta jornada se contó con el apoyo de la Policía, pero se aclara que no se impusieron comparendos únicamente se realizó la sensibilización por parte del Concesionario y los gestores de la Policía Local de Suba.

Conclusiones:

En las diferentes reuniones, jornadas y actividades se tuvo contacto con 2.382 usuarios de la localidad de Suba con los cuales se realizó proceso de sensibilización en manejo integral de residuos sólidos, separación en la fuente, uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, y proceso de contenerización, frecuencias de recolección y lavado.

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de noviembre, se participó en las siguientes actividades:

Relación de actividades con la comunidad e interinstitucionales acompañadas por la UAESP

No.	FECHA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN
1	05-11-2021	Encuentro comunitario CAI Guaymaral	Acta de reunión
2	05-11-2021	Seguimiento ruta orgánicas	Informe
3	08-11-2021	Parque San Diego Contenedores	Acta de reunión
4	09-11-2021	Mesa de trabajo Fontanar del Río	Acta de reunión
5	10-11-2021	Mesa – Recorrido Representante José Uscátegui	Acta de reunión
6	10-11-2021	Recorrido Batán / Recreo de los Frailes - contenedores	Informe
7	10-11-2021	Reunión La Isabella	Acta de reunión
8	11-11-2021	Encuentro comunitario CAI Gaitana	Acta de reunión
9	12-11-2021	Informe Ruralidad Guaymaral	Informe
10	17-11-2021	Capacitación Colegio Antonio Granados	Acta de reunión
11	18-11-2021	Mesa de trabajo Concejal Diana Diago – parque Piloto	Acta de reunión
12	18-11-2021	Recorrido El Rincón	Informe
13	23-11-2021	Recorrido Aures 2 – Concejal Yefer Vega	Informe
14	23-11-2021	Recorrido Carulla San Nicolás– Concejal Yefer Vega	Informe
15	27-11-2021	CAI San José de Bavaria	Acta de reunión
16	29-11-2021	Sensibilización lavado de áreas públicas	Informe

Fuente: UAESP 2021

De la información anterior, se anexan los soportes correspondientes.

2.8 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.8.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el concesionario Área Limpia DC dentro del SDQS, encontrando que:

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20217000546552	3499572021	2/11/2021	16/12/2021	30/11/2021	Si	No	No es satisfactoria la respuesta suministrada por el concesionario
20217000546812	3471692021	2/11/2021	17/11/2021	30/11/2021	Si	No	No es satisfactoria la respuesta suministrada por el concesionario
20217000553202	3558322021	4/11/2021	20/12/2021	11/11/2021	Si	Si	N/A
20217000556562	3342042021	15/10/2021	12/02/2021	23/11/2021	Si	Si	N/A
20217000558732	3253372021	11/10/2021	25/11/2021	18/11/2021	Si	Si	N/A
20217000550342	3593492021	7/11/2021	21/12/2021	30/11/2021	Si	Si	N/A
20217000557742	3591522021	7/11/2021	21/12/2021	26/11/2021	Si	Si	N/A
20217000559262	3591652021	7/11/2021	21/12/2021	3/12/2021	Si	Si	N/A
20217000561962	3631422021	9/11/2021	23/12/2021	3/12/2021	Si	Si	N/A
20217000560832	3641762021	9/11/2021	24/12/2021	26/11/2021	Si	Si	N/A
20217000561442	3651642021	10/11/2021	24/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000565272	3646652021	10/11/2021	24/12/2021	26/11/2021	Si	Si	N/A
20217000568962	3580322021	10/11/2021	27/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000566872	3657812021	10/11/2021	24/12/2021	26/11/2021	Si	Si	N/A
20217000568562	3643752021	10/11/2021	24/12/2021	26/01/2021	Si	Si	N/A
20217000569222	3580322021	11/11/2021	27/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000568872	3682152021	11/11/2021	28/12/2021	7/12/2021	Si	Si	Se trató de dar respuesta al peticionario, sin embargo no se pudo suministrar la

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
							información directamente.
20217000569662	3682152021	11/11/2021	20/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000571772	3678312021	12/11/2021	28/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000567622	3696212021	12/11/2021	29/12/2021	7/12/2021	Si	Si	N/A
20217000566962	3696332021	12/11/2021	29/12/2021	6/12/2021	Si	Si	N/A
20217000468082	3041432021	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	Si	No	No es satisfactoria la respuesta suministrada por el concesionario
20217000573552	3188692021	12/11/2021	29/12/2021	7/12/2021	Si	SI	N/A
20217000576382	3679832021	16/11/2021	29/12/2021	9/12/2021	Si	Si	N/A
20217000578862	3675872021	17/11/2021	31/12/2021	10/12/2021	Si	Si	N/A
20217000579522	3728382021	17/11/2021	31/12/2021	19/11/2021	Si	Si	Se da respuesta con el archivo adjunto, sin embargo en la plataforma del SDQS no es clara la intervención por parte del concesionario
20217000579792	3719332021	17/11/2021	31/12/2021	10/12/2021	Si	Si	N/A
20217000575972	3734142021	17/11/2021	31/12/2021	10/12/2021	Si	Si	N/A
20217000580652	3734532021	18/11/2021	3/01/2022	9/12/2021	Si	Si	N/A
20217000508082	3271852021	11/10/2021	24/11/2021	3/11/2021	Si	No	No es satisfactoria la respuesta suministrada por el concesionario
20217000586722	3724312021	22/11/2021	3/01/2022	15/12/2021	Si	Si	N/A
20217000588072	3783892021	22/11/2021	5/01/2022	17/12/2021	Si	SI	N/A
20217000587462	3770782021	22/11/2021	4/01/2022	13/12/2021	Si	Si	N/A
20217000589352	3780072021	23/11/2021	5/01/2022	13/12/2021	Si	Si	N/A
20217000590412	3762072021	23/11/2021	6/01/2022	13/12/2021	SI	SI	N/A
20217000591262	3793732021	24/11/2021	6/01/2022	13/12/2021	Si	SI	N/A
20217000592882	3812682021	24/11/2021	7/01/2022	17/12/2021	Si	Si	N/A
20217000595192	3770722021	25/11/2021	7/01/2022	13/12/2021	Si	SI	N/A

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	OBSERVACIONES
20217000593902	3829702021	25/11/2021	10/01/2022	26/11/2021	Si	Si	N/A
20217000593742	3829472021	25/11/2021	10/01/2022	13/12/2021	Si	Si	N/A
20217000596182	3854952021	29/11/2021	11/01/2022	22/12/2021	SI	SI	N/A
20217000600582	3397172021	29/11/2021	11/01/2022	4/01/2022	Si	Si	N/A
20217000600612	3851152021	29/11/2021	11/01/2022	22/12/2021	Si	Si	N/A
20217000603412	3872272021	30/11/2021	12/01/2022	17/12/2021	SI	No	No es satisfactoria la respuesta suministrada por el concesionario
20217000605922	3872302021	30/11/2021	12/01/2022	20/12/2021	SI	SI	N/A
20217000604712	3845992021	30/11/2021	11/01/2022	30/12/2021	SI	SI	N/A
20217000600642	3875062021	30/11/2021	13/01/2022	30/12/2021	Si	SI	N/A

De acuerdo con lo anterior, se observó que de las 47 solicitudes, se presentaron 6 solicitudes con observaciones en la calidad de la respuesta emitida por el concesionario en el SDQS y una con inconvenientes para dar respuesta directa al peticionario, las cuales fueron notificadas al concesionario vía correo electrónico para su revisión, y de ser el caso, tomar los correctivos necesarios.

2.8.2 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

De acuerdo con las obligaciones de la interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la matriz interactiva, para el mes de septiembre se presentan los siguientes hallazgos para el ASE 5:

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
ENERO 2020	488	0	0	0	0	488	0	0
FEBRERO 2020	406	0	0	0	0	406	0	0
MARZO 2020	430	0	0	0	0	430	0	0
ABRIL 2020	444	0	0	0	0	444	0	0
MAYO 2020	536	0	0	0	0	534	0	2
JUNIO 2020	539	0	0	0	0	539	0	0
JULIO 2020	594	0	0	0	0	587	7	0
AGOSTO 2020	747	0	0	0	0	733	14	0

SEPTIEMBRE 2020	606	0	0	0	0	593	13	0
OCTUBRE 2020	577	0	0	0	0	577	0	0
NOVIEMBRE 2020	461	0	0	0	0	459	2	0
DICIEMBRE 2020	235	0	0	0	0	231	2	2
ENERO 2021	279	0	0	0	0	278	0	1
FEBRERO 2021	214	0	0	0	0	214	0	0
MARZO 2021	269	0	0	0	0	267	0	2
ABRIL 2021	294	0	5	1	0	285	0	3
MAYO 2021	209	0	0	0	0	207	0	2
JUNIO 2021	192	0	0	0	0	122	0	70
JULIO 2021	195	0	0	0	0	185	0	10
AGOSTO 2021	230	0	0	0	0	226	0	4
SEPTIEMBRE 2021	108	0	0	0	0	98	0	10
OCTUBRE 2021	99	0	0	0	0	96	0	3
NOVIEMBRE 2021	123	10	6	0	0	105	2	0

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital noviembre 2021.

* Gestionado: cuando el concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo, pero no ha sido revisado y aprobado por la interventoría.

**Prorroga: cuando el concesionario de aseo solicita a la interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.

*** Cerrado: cuando la interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el concesionario de aseo.

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva la Interventoría en el mes de noviembre la Interventoría inició dos (2) solicitudes de Acción Correctiva hacia el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.:

- SAC 92 relacionada con almacenamiento de residuos en la base de operaciones, iniciada con radicado UAESP 20217000554812 del 04/11/2021.
- SAC 93 relacionada con el diligenciamiento de los códigos de sector, manzana y lote en SIGAB, iniciada con radicado UAESP 20217000597822 del 26/11/2021.

A continuación, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de noviembre:

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>ABIERTA.</p> <p>La interventoría inicia SAC con radicado UAESP 20207000206662 del 15/06/2020.</p> <p>La interventoría se encuentra en análisis de cronograma.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000249242 del 05/08/2020, la interventoría solicitó cronograma al concesionario ÁREA LIMPIA.</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 68	Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojo clandestino y puntos críticos - Adiciones No 11 y 14	15/06/2020		<p>La interventoría proyecta mediante comunicado UAESP – CPC – ASE 5 – 2031 – 20 del 27/10/2020, procederá a dar aplicación a lo establecido en el Parágrafo tercero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato N° 287 de 2018.</p> <p>El Consorcio Proyección Capital, mediante oficio UAESP-CPC-ASE5-1936-20 del 17 de septiembre de 2020, reiteró al Concesionario que, de acuerdo con lo contemplado contractualmente, la flota vehicular regulada del Contrato de Concesión no podía ser dispuesta para la actividad de recolección y transporte de residuos provenientes de puntos críticos y de arrojo clandestino, pronunciamiento que a la fecha no ha tenido respuesta por parte del concesionario.</p> <p>El Consorcio Proyección Capital, mediante oficio UAESP-CPC-ASE5-2031-20 del 27 de octubre de 2020, la interventoría manifiesta que de acuerdo con la potestad que le brinda a la Interventoría el Contrato de Concesión, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el Parágrafo tercero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato N° 287 de 2018, por incumplimiento a la SAC 68.</p> <p>Para el mes de febrero no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>La interventoría manifiesta que se encuentra en análisis del cronograma proporcionado por el concesionario.</p> <p>No se manifiesta seguimiento de la SAC 68 en el mes de abril, por lo que se pedirá información a la interventoría con relación a esta Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3300-21 del 11 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 68, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 16 de junio de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>incumplimiento relacionado con la SAC 68 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 68.</p> <p>La interventoría a través de radicado UAESP-CPC-UAESP-3767-21 del 06 de octubre del 2021 emite comunicación a esta Unidad con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Actualización informe sobre el presunto incumplimiento formulado mediante la SAC N° 68.</i> 2. <i>Detalle de la estimación de la sanción de la referida SAC.</i> <p>Con lo cual da respuesta al requerimiento del comunicado UAESP 20212000116641 del 25/06/2021, de actualización de los informes de presuntos incumplimientos relacionadas con las SAC 68, 71, 77 y 78 al contrato 287 de 2018.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 68.</p>
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9.	4/08/2020		<p>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva</p> <p>El concesionario presentó cronograma, el cual se encuentra en verificación de la interventoría.</p> <p>La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la presente comunicación, remita a la Interventoría, el cronograma anexo debidamente suscrito por el Representante Legal del Concesionario, en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p><i>curso de las actuaciones correspondientes, unavez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para dar inicio a un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría...”</i></p> <p>La interventoría programará mesa de trabajo con la Unidad.</p> <p>La interventoría manifiesta que se encuentra en análisis del cronograma proporcionado por el concesionario.</p> <p>Para el mes de abril la Interventoría manifiesta que se encuentra pendiente programar mesa de trabajo con la UAESP, por lo tanto, la SAC se mantiene abierta.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el presunto incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 71.</p> <p>La interventoría a través de radicado UAESP-CPC-UAESP-3767-21 del 06 de octubre del 2021 emite comunicación a esta Unidad con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Actualización informe sobre el presunto incumplimiento formulado mediante la SAC N° 68.</i> 2. <i>Detalle de la estimación de la sanción de la referida SAC.</i>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Con lo cual da respuesta al requerimiento del comunicado UAESP 20212000116641 del 25/06/2021, de actualización de los informes de presuntos incumplimientos relacionadas con las SAC 68, 71, 77 y 78 al contrato 287 de 2018.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 71.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>A través de comunicado UAESP - CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre se manifiesta que, una vez concertado el cronograma en primera instancia con la Interventoría, se procederá a la socialización y envío del mismo a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP para la correspondiente suscripción y seguimiento.</p> <p>La interventoría programará mesa de trabajo con la Unidad.</p> <p>El cronograma se encuentra pendiente de suscripción el cual fue remitido por el Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901. Se encuentra en fase de validación en campo por parte de la Interventoría.</p> <p>No se manifiesta seguimiento de la SAC 77 en el mes de abril, por lo que se pedirá información a la interventoría con relación a esta Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 77.</p> <p>La interventoría a través de radicado UAESP-CPC-UAESP-3767-21 del 06 de octubre del 2021 emite comunicación a esta Unidad con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Actualización informe sobre el presunto incumplimiento formulado mediante la SAC N° 68.</i> 2. <i>Detalle de la estimación de la sanción de la referida SAC.</i> <p>Con lo cual da respuesta al requerimiento del comunicado UAESP 20212000116641 del 25/06/2021, de actualización de los informes de presuntos incumplimientos relacionadas con las SAC 68, 71, 77 y 78 al contrato 287 de 2018.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 77.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización.	04/11/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La interventoría se encuentra analizando cronograma.</p> <p>Para el mes de febrero no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>Para el mes de marzo no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p> <p>La interventoría para el mes de abril se encuentra en revisión del cronograma.</p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización de los informes de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>Para el mes de julio no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de agosto no se presentan comunicaciones ni gestión alguna por parte del concesionario.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 78.</p> <p>La interventoría a través de radicado UAESP-CPC-UAESP-3767-21 del 06 de octubre del 2021 emite comunicación a esta Unidad con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Actualización informe sobre el presunto incumplimiento formulado mediante la SAC N° 68.</i> 2. <i>Detalle de la estimación de la sanción de la referida SAC.</i> <p>Con lo cual da respuesta al requerimiento del comunicado UAESP 20212000116641 del 25/06/2021, de actualización de los informes de presuntos incumplimientos relacionadas con las SAC 68, 71, 77 y 78 al contrato 287 de 2018.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 78.</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>Para el mes de mayo no se adelantaron apreciaciones y/o seguimientos por parte de la interventoría al concesionario.</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11. La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, concluye el completo cumplimiento por parte del concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones. Por lo anterior el concesionario solicita a esta Unidad el levantamiento de la SAC 85.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 85.</p> <p>Para el mes de octubre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación a la SAC 85.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 85.</p>
SAC No. 88	Ubicación de contenedores sobre bahías públicas de parqueo.	12/05/2021		<p>ABIERTA</p> <p><i>Con radicado UAESP 20217000210752 del 12/05/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 88.</i></p> <p>La interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2459-21 del 2 de junio del 2021, solicita al concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El concesionario a través de comunicado OP-2021-0453 del 15 de junio argumenta que, de los 42 puntos evaluados, 35 de estos requerían tener la señalización establecida por SDM.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, bajo solicitud de esta Unidad se realizó campaña de socialización de esta señalización en los barrios Batán, Malibú y las zonas aledañas por ser</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>un servicio tan sensible y crítico en temas relacionados a contenedores.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2021-0429 remitió el cronograma. No se remitió a suscripción de la UAESP dado que, a la fecha de radicación del comunicado, el mismo ya había culminado su ejecución. La Interventoría está realizando validación en campo de las actividades informadas mediante comunicados OP-2021-0429 y OP-2021-0453.</p> <p>El concesionario a través de radicado OP-2021-0618 del 24 de agosto del 2021, concluye el completo cumplimiento por parte del concesionario con la totalidad de los lineamientos establecidos por parte de la SDM una vez estos fueron recibidos y dentro de un normal plazo para la total implementación, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior el concesionario solicita a esta Unidad el levantamiento de la SAC 88.</p> <p>Para el mes de septiembre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación con la SAC 88.</p> <p>Para el mes de octubre no se presentan comunicaciones ni gestión alguna en relación con la SAC 88.</p> <p>No se reportan acciones adelantadas para el mes de noviembre para la SAC 88.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>Para el mes de noviembre, la interventoría solicita al concesionario remitir el cronograma especial para su análisis.</p>
SAC 91	Mantenimiento preventivo y correctivo de contenedores	19/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000524122 del 19/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 91.</p> <p>Para el mes de noviembre la interventoría se encuentra en análisis técnico operativo del cronograma especial remitido por el concesionario.</p>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 92	Almacenamiento de residuos en la base de operaciones	04/11/2021		ABIERTA Con radicado UAESP 20217000554812 del 04/11/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 92.
SAC 93	Diligenciamiento de los códigos de sector, manzana y lote: SIGAB	26/11/2021.		ABIERTA Con radicado UAESP 20217000597822 del 26/11/2021, la interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 93.

Fuente: Informe Interventoría mes de noviembre 2021


3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: xx/01/2022 Nombre: HERMES HUMBERTO FORERO MORENO

Firma



Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre:	Componente	Cargo o No. de Contrato	Firma
Martha E. Martínez R.	Operativo	Profesional Universitario	
Diana Marcela Perdomo	Operativo	Contratista	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
Johan Sebastián Pérez	Poda de árboles y corte de césped	Contratista	
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista	

** Se incluye la totalidad de los participantes.