

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 30/06/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. CONTRIBUIR CON EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y APUESTAS DE LA UAESP, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EXTERNAS.	0.00																											
1.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE MANERA PERMANENTE.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	3.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	44.00	0.88
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA, QUE PROPENDAN POR EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA DIVULGACIÓN DE LAS APUESTAS, LOGROS Y RETOS DE LA UAESP.	0.00																											
2.1 CONSTRUCCIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA (1) ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE RESPONDA A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y GENERE SENTIDO DE PERTENENCIA.	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	45.00	1.35
3. CONTRIBUIR CON LA VISIBILIZACIÓN DE LAS APUESTAS, LOGROS Y METAS DE LA	0.00																											
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VEINTE (20) EVENTOS DE CARÁCTER INTERNO, EXTERNO, DISTRITAL Y LOCAL.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	3.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	44.00	0.88
4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIGITALES PARA DAR A CONOCER EL ACCIONAR DE LA ENTIDAD Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA	0.00																											
4.1 CREACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES CON LOS PRINCIPALES LOGROS, APUESTAS, EVENTOS Y RETOS DE LA UAESP DE MANERA ARTICULADA CON LA ESTRATEGIA DE REDES DEL DISTRITO.	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	5.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	46.00	0.92
5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.00																											
5.1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DATOS ABIERTOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOYO (ERP SÍ CAPITAL, ORFEO, FLUJOS DE TRABAJO)	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	1.44
5.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DE LA APP DE LA UAESP PARA INTERACCIÓN CIUDADANA, OPERADORES, DEPENDENCIAS MISIONALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
5.4 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y BSC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.5 ACOMPAÑAMIENTO EN LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES (INSTITUCIONAL E INTRANET)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
5.6 IMPLEMENTACIÓN UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.7 AUTOMATIZACIÓN DE NUEVOS FLUJOS DE TRABAJO BAJO LA PLATAFORMA TRABAJO COLABORATIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6. DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.00																											
6.1 AMPLIACIÓN DE REDES WI-FI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.00
6.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS, CONTRATACIÓN Y MIGRACIÓN DE UNA NUBE PRIVADA (E-COLLOCATION)	2.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	9.00	0.18
6.3 SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		12.00		100.00	48.00	0.96
6.4 PROVISIÓN DE EQUIPOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO	2.00	30.00	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	40.00	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		100.00	82.00	1.64
6.5 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO	3.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
6.6 IMPLEMENTACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE	2.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
6.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE AYUDA CON TECNOLOGÍA ANS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.8 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00		0.00		25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.9 FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS QUE APOYEN EL TELETRABAJO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	0.00																											
7.1 IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE DE IMPRESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00		11.00		10.00		10.00		11.00		11.00		100.00	36.00	0.72
8. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	0.00																											
8.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES 1 Y 2 DEL SGSST DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 052 DE 2017 DEL MINISTERIO DE TRABAJO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		100.00	20.00	0.40
9. PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	0.00																											
9.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.80
10. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC	0.00																											
10.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		100.00	40.00	0.80
11. MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00																											
11.1 ACTUALIZAR EL MODELO PROPIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	30.00	15.00	0.00	0.00	30.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	0.55

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
12. IMPLEMENTAR EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE	0.00																											
12.1 SALDOS INICIALES DEFINITIVOS A PRIMERO DE ENERO DE 2018	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	10.00	9.00	10.00	10.00		14.00		15.00		18.00		19.00		10.00		100.00	41.00	0.41
12.2 DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00	10.00	9.00	8.00	10.00		14.00		15.00		18.00		19.00		10.00		100.00	34.00	0.34
13. FORMULAR E IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE CARTERA	0.00																											
13.1 SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CARTERA	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	5.00	19.00	10.00	19.00	35.00	19.00	0.00	19.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
14. IMPLEMENTAR LAS TRD	0.00																											
14.1 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS EN LA APLICACIÓN Y MANEJO DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) VIGENTES EN FÍSICO Y EN ORFEO	3.00	15.00	15.00	45.00	45.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
15. GESTIONAR LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TRD	0.00																											
15.1 IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		13.00		14.00		12.00		100.00	25.00	0.75
15.2 ELABORAR EL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	12.00	12.00	0.00		12.00		15.00		17.00		25.00		0.00		100.00	31.00	0.31
16. IMPLEMENTAR EL PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO	0.00																											
16.1 ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS DEL PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	11.00	11.00	15.00	11.00	11.00	11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	39.00	0.39
16.2 REALIZAR EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	69.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
16.3 PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	16.00		17.00		16.00		17.00		17.00		17.00		100.00	100.00	2.00
17. REALIZAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS QUE SE REQUIERAN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD	0.00																											
17.1 REALIZAR ADECUACIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO SEDE CALLE 53	2.00	8.00	8.00	8.00	50.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	17.00	8.00	1.00	8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		100.00	93.00	1.86
17.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD (MÓDULOS Y SILLAS)	2.00	17.00	17.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	10.00	17.00	23.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
18. FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	0.00																											
18.1 SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO AL PERSONAL DE LA UAESP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	5.00	0.00	10.00	0.00	5.00	20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		60.00		100.00	25.00	0.75
19. FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA UNIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	0.00																											

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1042 68 Fortalecimiento institucional en la gestión pública

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
19.1 ACOMPAÑAR DE MANERA PERMANENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	35.00	1.05
19.2 PROMOVER Y DESARROLLAR MÍNIMO 2 CAPACITACIONES EN MATERIA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, ASÍ COMO EN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	15.00	50.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		100.00	54.00	1.08
20. FORTALECER LA GESTIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, ASÍ COMO LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES QUE INTERVIENEN EN DICHO PROCESO.	0.00																											
20.1 FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS. FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA UNIDAD.	2.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	35.00	9.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00		35.00		0.00		0.00		0.00		30.00		100.00	42.00	0.84
21. SISTEMATIZACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UAESP POR CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	0.00																											
21.1 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOCALIDADES ELABORADA	2.00	0.00	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.40
21.2 REGISTRO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR TEMAS DE DOS LOCALIDADES DEL D.C.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00		10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.30
22. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	0.00																											
22.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y BALANCED SCORECARD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00	5.00	2.00	10.00	0.00	10.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00		100.00	32.00	0.64
22.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA UAESP CON LA NORMA ISO 9001:2015 IMPLEMENTADO Y CERTIFICADO	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	8.00	15.00	3.00	15.00	3.00	10.00	1.00	20.00		10.00		10.00		5.00		0.00		0.00		100.00	20.00	0.40
22.3 DIRECTRICES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN SOCIAL INCLUIDOS COMO PRÁCTICA DE GESTIÓN EN EL SISTEMA	3.00	20.00	10.00	20.00	5.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	2.10
22.4 MÓDULOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y RIESGOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA KAWAK	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		15.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22.5 PERFIL DE CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAESP IDENTIFICADO Y MEDIDO	3.00	25.00	25.00	60.00	60.00	15.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
22.6 ADECUACIÓN DEL 50% EN EL MODELO DE OPERACIÓN CON LOS REQUISITOS Y LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA ISO 14001 : 2015	3.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	3.00	20.00	0.00	10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		0.00		100.00	28.00	0.84
23. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD.	0.00																											
23.1 "EJECUTAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DEL 100% DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE LA UNIDAD APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	25.00	0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	35.00	0.70

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 47.08**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1045 30 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  
 Programa : 19 Seguridad y convivencia para todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 30/06/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. CONTROLAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00																											
1.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DIRECTA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	*****	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	48.00	48.00	
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																								<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>48.00</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1048 36 Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana  
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 30/06/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REVITALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	0.00																											
1.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPAMIENTOS FUNERARIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	9.00
2. PRESTAR SERVICIOS FUNERARIOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	0.00																											
2.1 AUTORIZAR LOS SUBSIDIOS DE ATENCIÓN FUNERARIA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		10.00		100.00	48.00	2.40
3. PRESTAR SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	0.00																											
3.1 APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES SANITARIOS Y AMBIENTALES REQUERIDOS	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		10.00		100.00	48.00	2.40
3.2 PONER EN FUNCIONAMIENTO LA ATENCIÓN FUNERARIA INTEGRAL EN EL CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	28.00	8.40
4. CONTROLAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO	0.00																											
4.1 INTERVENTORÍA	30.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		9.00		10.00		100.00	45.00	13.50
4.2 SUPERVISIÓN Y CONTROL DIRECTA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00		9.00		10.00		100.00	48.00	4.80
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																												<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.50</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana  
 Programa : 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2017 AVANCE A: 30/06/2017

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. BRINDAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL RSDJ	0.00																											
1.1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADAS (DIQUE VI FASE II).	10.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00		100.00	43.00	4.30	
2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA DEL LÍQUIDO ALOJADO EN LA CÁRCAVA CONTIGUA AL RÍO TUNJUELO.	0.00																											
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL LÍQUIDO Y RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROSIDAD DEL LODO, QUE SIRVA DE BASE PARA DETERMINAR EL MANEJO A DARLE AL LÍQUIDO Y AL LODO.	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		10.00		20.00		20.00		20.00		25.00		100.00	6.00	0.12
3. COORDINAR E INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	0.00																											
3.1 PLIEGOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, SUJETO A LA VERIFICACIÓN CRA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.50
4. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EXIGIDA PARA LA OPERACIÓN DEL RSDJ.	0.00																											
4.1 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMRRA DEL PREDIO YERBABUENA, UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		15.00		15.00		15.00		10.00		100.00	25.00	1.75
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	0.00																											
5.1 PROPUESTA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALARIOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	12.00	12.00	13.00		12.00		13.00		12.00		13.00		12.00		100.00	25.00	0.25
6. DISEÑAR PLAN DE ACCIÓN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ENFOCADO A PROMOVER LA SEPRACIÓN EN LA FUENTE POR PARTE DE LOS OPERADORES / PRESTADORES DEL SERVICIO DE ASEO	0.00																											
6.1 UN PLAN DE ACCIÓN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD APROBADO Y EN EJECUCIÓN.	1.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		100.00	70.00	0.70
7. EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RSDJ Y A LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CAR.	0.00																											
7.1 EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES ORIENTADAS A MITIGAR Y/O COMPENSAR LOS IMPACTOS OCASIONADOS POR LA OPERACIÓN DEL RSDJ EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RSDJ. INCLUYE INVERSIONES CON RECURSOS 2016 Y 2017.	8.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	6.00	8.00		8.00		10.00		10.00		10.00		12.00		100.00	32.00	2.56
8. ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	0.00																											
8.1 PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL APROBADO PARA 2017	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	0.50
9. ELABORAR PROYECTO CON LOS LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA NORMATIVA DEL APROVEHAMIENTO DE MPR DISTIRTAL	0.00																											

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
9.1 UN (1) PROYECTO TÉCNICO CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE OPERACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE MPR DISTRITAL	3.00	0.00	0.00	35.00	20.00	35.00	20.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
10. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RSDJ.	0.00																											
10.1 DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RSDJ.	8.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	8.00	2.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	29.00	2.32
11. GARANTIZAR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN SOSTENIBLE Y EFECTIVA DE	0.00																											
11.1 ESTUDIO DE TRANSPORTE Y DEMANDA DE MATERIALES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES.	2.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.30
12. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DESTINADOS A PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS.	0.00																											
12.1 ADQUIRIR Y APLICAR EL SUB-PROGRAMA DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		25.00		100.00	20.00	1.60
13. GESTIÓN PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS INCLUIDOS EN LA FRANJA DE AISLAMIENTO DE 500MTS QUE VOLUNTARIAMENTE SEAN OFRECIDOS POR SUS PROPIETARIOS.	0.00																											
13.1 ADQUIRIR Y APLICAR EL SUB-PROGRAMA DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA DE LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA FRANJA DE AISLAMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		5.00		10.00		20.00		30.00		35.00		100.00	2.00	0.16
14. GESTIONAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO Y CARNETIZACIÓN DE LA MISMA.	0.00																											
14.1 REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO	6.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	3.60
15. IMPLEMENTAR ACCIONES AFIRMATIVAS	0.00																											
15.1 PAGO POR SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL	2.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.80
16. IMPLEMENTAR EL CONVENIO 340 DE 2016 CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO.	0.00																											
16.1 REALIZAR 1 CAMPAÑA DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE, DIGNIFICACIÓN DEL RECICLADOR Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00		20.00		10.00		0.00		0.00		20.00		100.00	60.00	1.20
17. MANEJO NEUMÁTICOS FUERA DE USO	0.00																											
17.1 1. COORDINACIÓN MESA DISTRITAL DE LLANTS	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.00
18. PRESENTAR LA VERIFICACIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO ANTE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE.	0.00																											
18.1 ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO APROBADO POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE - CRA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	2.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
19. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES.	0.00																											



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2017**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
 1109 43 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
19.1 SUMINISTRO DE 14.000 UNIFORMES A LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00		20.00		20.00		20.00		100.00	10.00	0.10	
19.2 ENTREGAR MAQUINARIA A LAS ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00	
20. REALIZAR LOS TRAMITES PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ECAS	0.00																												
20.1 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PREDIALES	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	10.00	10.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	60.00	7.20	
21. REGISTRO ACTUALIZADO Y PERMANENTE DE LA POBLACIÓN RECICLADORA	0.00																												
21.1 REGISTRO RURO ACTUALIZADO	6.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00		0.00		20.00		0.00		20.00		0.00		100.00	50.00	3.00	
22. SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	0.00																												
22.1 1. JORNADAS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	0.50	
23. SUPERVISIÓN CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES	0.00																												
23.1 1.PLAN DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	0.50	
24. SUPERVISIÓN PUBLICIDAD EXTERIOR NO AUTORIZADA	0.00																												
24.1 1. PREPARACIÓN DEL DÍA DE LA NO CONTAMINACIÓN VISUAL	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	50.00	1.00	
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>40.96</b>